

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙,๓๖๕,๘๐๐ บาท  
(แก้ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๔.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับครุภัณฑ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนนี้ จัดทำเพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จัดหาจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการ  
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้การตอบสนองงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปได้  
มีประสิทธิภาพในภาวะปัจจุบัน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	-
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๖๕,๘๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๙๔๔,๔๒๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคา <b>ไตรมาสที่ ๔</b> เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗ มีกำหนดระยะเวลา ตรวจรับ ๙๐ วัน (๒๖ ก.ค. - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุฯ โดยเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗ มีกำหนดระยะเวลาตรวจรับ ๙๐ วัน (๒๖ ก.ค. - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีครุภัณฑ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....ดำเนินการทางกระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา) ล่าช้า จึงทำให้ขอบเขตของงานสิ้นสุด  
สัญญาในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๖๗).....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๕๑๓,๒๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัล ในระดับจังหวัดและอำเภอ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอนี้ จัดทำเพื่อจัดหาโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเครือข่ายสถิติมาดีในระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานเชิงสถิติและดิจิทัล

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ได้รับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	มิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๕๑๓,๒๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๖,๕๑๓,๒๐๐ บาท  
(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาท)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท ()

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	-
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ได้รับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๗ มีกำหนดระยะเวลา ตรวจรับ ๙๐ วัน (๓๑ ก.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๗)
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุฯ โดยเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๗ มีกำหนดระยะเวลาตรวจรับ ๙๐ วัน (๓๑ ก.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๗)

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....ดำเนินการทางกระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา) ล่าช้า จึงทำให้ขอบเขตของงานสิ้นสุด  
สัญญาในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๖๗).....

ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบล้านบาทหนึ่งแสนบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติและสนับสนุน  
หน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับครุภัณฑ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพนี้ จัดทำเพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้การตอบสนองงานของสำนักงานสถิติ  
แห่งชาติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปัจจุบัน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๘๕,๕๐๐ บาท

(สิบแปดล้านแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : งบประมาณตามการประกาศประกวดราคาผู้ชนะ แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา

เนื่องจากมีการอุทธรณ์ โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘



**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) <b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจาก สสข. ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๓๖๑๙๙ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ บริษัท ชีสเนค อินฟอเมชัน จำกัด
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน) เนื่องจากอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เพราะมีการมีการอุทธรณ์จากบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตอบหนังสือมาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติตามหนังสือ ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๓๖๑๙๙ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....๑. มีการอุทธรณ์จากบริษัทหลังจากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๗ และคณะกรรมการพิจารณาฯ มีการตอบอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว ทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องรอรอบสรุปผลจากกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

.....๒. สสข. ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๓๖๑๙๙ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ บริษัท ชีสเนค อินฟอเมชัน จำกัด

ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ  
อาคาร C

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๑๓๖,๒๐๐บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและให้บริการสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ โซนซี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) ใช้งาน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ โซนซี เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการใช้งานตามภารกิจของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งาน พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๑๓๖,๒๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๑๓๖,๒๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท (-)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ในกระบวนการขออนุมัติหลักการฯ (มีการปรับรอบวงเงิน) และจัดทำร่างขอบเขตของงาน <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนดเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในการสนับสนุนและให้บริการ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความพร้อมใช้งานและการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานที่แห่งใหม่ที่มีความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....เนื่องจากรายละเอียดขอบเขตของงานมีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินการของโครงการ. อีกทั้งมีบางกระบวนการที่ต้องดำเนินการรับขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับนโยบายของการย้ายศูนย์ราชการฯ. อาคารไอซี.....

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๒๖๒,๗๐๐ บาท  
(สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการที่ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ โซนซี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ในการสนับสนุน และให้บริการ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและการให้บริการที่ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการใช้งานตามภารกิจของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ โซนซี

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ ๑๐๐	

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งาน พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๖๒,๗๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๒,๗๐๐ บาท

(สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔  
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ ประสานงานเรื่องการกำหนดราคากลาง <b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างพิจารณาผลฯ หลังจากประกาศประกวดราคา โครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๗ โดย กำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๗ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาผู้ยื่น ข้อเสนอฯ และรอลงนามในสัญญา ตามระเบียบพัสดุฯ

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ในการสนับสนุน และให้บริการ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความพร้อมใช้งานและการให้บริการ บนโครงสร้างพื้นฐานที่แห่งใหม่ ที่มีความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....ยังไม่สามารถดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา.....

ข้อเสนอแนะ :

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๘๖๔,๐๐๐ บาท  
(หกล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จากสถานที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นศูนย์/กองต่าง ๆ อยู่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๑๑ ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้บริหาร สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร ตั้งแต่ชั้น ๕ ถึงชั้น ๑๑ และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นไปเก็บยังอาคาร BO (อาคารบี) เพื่อรอการส่งมอบหรือรอการจำหน่าย ณ สถานที่ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้รับจ้างทำการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จากสถานที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ โซนซี และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นไปเก็บยังอาคาร BO (อาคารบี) เพื่อรอการส่งมอบหรือรอการจำหน่าย ณ สถานที่ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด



**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

จัดจ้างผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน จากสถานที่ทำการ และสถานที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน ของหน่วยงานในสังกัด ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ สถานที่ตั้ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๑๑ ชั้น

รวมทั้งขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือจากการขนย้ายไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โซนซี ไปไว้ ณ สถานที่ที่สำนักงานฯ กำหนด เพื่อรอการจำหน่าย จ่าย โอน หรือทำลาย

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : -	-

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน**

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. การขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน ไปยังอาคารโซนซี (งวดงานที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๖๔,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๘๖๔,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : -	-	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ไตรมาสที่ ๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ มีบริษัทยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการฯ ตอบข้ออุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
๒. การขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน ไปยังอาคารโซนซี (งวดงานที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ สำนักงานฯ ดำเนินการย้ายสถานที่ทำการ ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี สำเร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนด

๑๒.๒ สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานฯ มีความพร้อมใช้ปฏิบัติงาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....มีบริษัทยื่นอุทธรณ์ฯ ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า.....

ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการโอนย้ายระบบจาก NSO Data Center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑) เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๒) สนับสนุนนโยบาย Go Cloud First ของรัฐบาล

๔.๓) โอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๔) โอนย้ายระบบสารสนเทศจาก NSO Data center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๔.๕) เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลดกลาง และลดการฉ้อโกงทางออนไลน์ หักยัดยั้งการโกงและลดการสูญเสียผ่านออนไลน์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

๑) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ระบบสารสนเทศซึ่งติดตั้งใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๒) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๒.๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความพร้อมเพื่อให้การบริการระบบสารสนเทศบน

Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๒.๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

Go Cloud First ของรัฐบาล

๒.๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถมีระบบสารสนเทศพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

### ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการย้ายระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและใช้งานที่ห้อง Data center ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อไปติดตั้งและใช้งานที่ GDCC Cloud แทน หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติย้ายไปยังอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C ซึ่งในโครงการจะไม่มี การสนับสนุนห้อง Data Center ให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายระบบสารสนเทศที่ใช้งานขึ้นไปติดตั้งและบริการบน GDCC Cloud หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับหน่วยงานรัฐให้เข้าถึงทรัพยากรด้านคลาวด์ด้วยมาตรฐานสากลระดับ Tier ๔ พร้อม SLA ๙๙.๙๙% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและใช้ประโยชน์ Big Data จากคลังข้อมูล ให้สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำสู่การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน

### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละความสำเร็จของการโอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติประกอบไปด้วย ๑) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ๑.๑) ระบบสารสนเทศที่เป็น Windows ๑.๒) ระบบสารสนเทศที่เป็น Unix, Linux, Ubuntu ๒) ระบบฐานข้อมูล (Database) ๒.๑) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น SQL ๒.๒) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL	ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการโอนย้ายติดตั้งบนระบบ Cloud ได้สมบูรณ์	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดตั้งบนระบบ Cloud สามารถทำงานได้ทุกระบบ ร้อยละร้อย (ทุกระบบตามที่ส่งมอบงาน)	ร้อยละ ๑๐๐

### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ส่งมอบจัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kickoff) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
๓. ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และดำเนินการย้ายระบบไม่น้อยกว่า ๒๐% (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	สิงหาคม ๒๕๖๗ – พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๔. ดำเนินการย้ายระบบไปติดตั้งที่ GDCC Cloud ไม่น้อยกว่า ๘๐% และรายงานผลการดำเนินการย้ายระบบ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕. ดำเนินทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC Cloud รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ NSO Data Center และ GDCC Cloud รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	มกราคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (-บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละความสำเร็จของการโอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบไปด้วย ๑) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ๑.๑) ระบบสารสนเทศที่เป็น Windows ๑.๒) ระบบสารสนเทศที่เป็น Unix, Linux, Ubuntu ๒) ระบบฐานข้อมูล (Database) ๒.๑) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น SQL ๒.๒) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL	ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐	- - - -
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการโอนย้ายติดตั้งบนระบบ Cloud ได้สมบูรณ์	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒. ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดตั้งบนระบบ Cloud สามารถทำงานได้ทุกระบบร้อยละร้อย(ทุกระบบตามที่ส่งมอบงาน)	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (เปลี่ยนจาก e- Bidding เป็น ฉพาะเจาะจง)
๒. ส่งมอบจัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kickoff) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
๓. ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และดำเนินการย้ายระบบไม่น้อยกว่า ๒๐% (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
๔. ดำเนินการย้ายระบบไปติดตั้งที่ GDCC Cloudไม่น้อยกว่า ๘๐% และรายงานผลการดำเนินการย้ายระบบ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	-
๕. ดำเนินทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC Cloud รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ NSO Data Center และ GDCC Cloud รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	-

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีสถานที่จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีมาตรฐานตาม ISO ๒๗๐๐๑ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำสู่การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

...เนื่องจากรายละเอียดขอบเขตของงานมีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินการของโครงการ อีกทั้งมีบางกระบวนการที่ต้องดำเนินการปรับขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับนโยบายของการย้ายศูนย์ราชการฯ อาคารไอซี.....

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการย้ายและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

ดำเนินการย้าย รื้อ ถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV จากอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ อาคาร B ซึ่งเป็นสถานที่ทำการปัจจุบัน เพื่อสนองนโยบายจากรัฐบาลให้ย้ายสถานที่ทำการในปัจจุบันไปทำการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี และเพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ใช้สอยเดิมให้ ธพส. ได้ทันตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานซึ่งโครงการฯ โซนซี ไม่ได้จัดทำดำเนินการให้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

ย้าย รื้อ ถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV จากอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ อาคาร B เพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ใช้สอยเดิมให้ ธพส. และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาใช้งาน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ดำเนินการตามข้อตกลงของผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ แจ้งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ ธพส. ให้เรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรื้อถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ที่อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : งานส่งมอบพื้นที่เดิมของอาคารให้กับ ธพส. ได้ความครบถ้วนและถูกต้องทันตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๒ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รื้อถอนระบบและอุปกรณ์เก่า และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใหม่ ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรื้อถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ที่อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B	ร้อยละ ๑๐๐	-



ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงคุณภาพ :</b> งานส่งมอบพื้นที่เดิมของอาคารให้กับ ธพส. ได้รับความครบถ้วนและถูกต้องทันตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน** (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘) มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน <b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
๒. รื้อถอนระบบและอุปกรณ์เก่า และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใหม่ ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ใช้สอยคืน ธพส. ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน** (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา.....

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๔๖,๕๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ๑. งบ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ๒. งบ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ๓. งบ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ๔. งบ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ซึ่งใช้ในการจัดการ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการทั้งในระดับภารกิจและเชิงพื้นที่

๔.๒ เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ ซึ่งบูรณาการข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ให้ทราบสถานะของการผลิต/รวบรวมสถิติทางการที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องพัฒนา สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับสากล ระดับประเทศ และระดับพื้นที่

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ให้ทราบสถานะของการผลิต/รวบรวมสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องพัฒนา สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับสากล ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ โดยระบบนี้ ประกอบด้วย ๔ โมดูล คือ ระบบการบริหารจัดการบัญชีสถิติทางการ (ภารกิจและพื้นที่) ระบบติดตามการใช้จ่ายมาตรฐานสถิติ ระบบประเมินคุณภาพสถิติทางการ และระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ เมื่อระบบนี้พัฒนาสำเร็จ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมีระบบที่ช่วยในการจัดการ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการรายสาขา และสถิติทางการเชิงพื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย	๑ ระบบ
เชิงคุณภาพ : -	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบ (งวดที่ ๒)	มิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. ทดสอบระบบ จัดประชุม/อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ ๓)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๔๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๔๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยจำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	-
เชิงคุณภาพ : -	-	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางได้จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบ (งวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา โดยวิธีคัดเลือก
๔. ทดสอบระบบ จัดประชุม/ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา โดยวิธีคัดเลือก

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติ และเครือข่ายสถิติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๒ มีระบบสนับสนุนการติดตามและปรับปรุงสถานะของบัญชีสถิติทางการ
- ๑๒.๓ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานที่ไม่มีระบบ)
- ๑๒.๔ ลดระยะเวลาในการติดตามสถานะของบัญชีสถิติและสถิติทางการ

๑๓ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%,   จัดทำ TOR = ๑๐%,   จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%,   ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำแผนที่สถิติจิทัลและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๗๙๒,๖๐๐ บาท  
(แปลี่ยนเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของ กทม. และเขตเทศบาลตำบลของ ๗๖ จังหวัด

๔.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับในพื้นที่ของ กทม. และเขตเทศบาลตำบลของ ๗๖ จังหวัด

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑. เพื่อให้มีแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของ กทม. และเขตเทศบาลตำบลของ ๗๖ จังหวัด

๕.๒. เพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับในพื้นที่ของ กทม. และเขตเทศบาลตำบลของ ๗๖ จังหวัด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ปีงบประมาณ	การดำเนินงาน
๒๕๖๗	๑) วางแผนเตรียมงานจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ เช่น การปรับปรุงและออกแบบระบบงานสำหรับใช้งานในพื้นที่ กทม. และจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๒) ดำเนินการจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ ในพื้นที่ที่เหลือของ กทม. และเทศบาลตำบล ของจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ๓) กวด. ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ (QC) การจัดทำข้อมูลแผนที่สถิติจิทัล ได้แก่ แผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และเขตแดนนับ ในพื้นที่ของ กทม. และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดเป็นภูมิภาคละ ๓ จังหวัด ๔) กทม. และสำนักงานสถิติจังหวัด รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ ถึงกองนโยบายและวิชาการสถิติ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ ตามแผนที่กำหนด	๑๐๐%
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	๑๐๐%

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน

เริ่มตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม – สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำแผนที่สถิติดิจิทัลและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. จัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และ ปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับ	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๓. การตรวจสอบคุณภาพ (QC) และการรวบรวม ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๗๙๒,๖๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๗๙๒,๖๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน...๗,๗๙๒,๑๐๖...บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> - วางแผนเตรียมงานจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงบัญชีเขตแดนนับ โดยการปรับปรุงและออกแบบระบบงานสำหรับใช้งานในพื้นที่ กทม. และจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
๒. จัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับ	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> - นำข้อมูลเข้าระบบสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ กทม. ๕๐ เปอร์เซนต์ และจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดๆละ ๓๐ เปอร์เซนต์ของงานทั้งหมด - วางแผนเตรียมงานและจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เหลืออีก ๗๐ เปอร์เซนต์ - บจ.และสจ. บางจังหวัดเริ่มลงปฏิบัติงานสนาม <b>ไตรมาสที่ ๔</b> - นำข้อมูลเข้าระบบสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพื้นที่ กทม. และ สจ. ทั้ง ๗๖ จังหวัด จำนวน ๒๒,๒๒๗ EA
๓. การตรวจสอบคุณภาพ (QC) และการรวบรวม ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> - ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและแก้ไขปัญหาการดำเนินการที่เกิดขึ้นครบร้อยละ ๑๐๐

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ชั้นข้อมูลเขตแดนนับที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย สำหรับให้บริการแผนที่สถิติดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ แก่หน่วยงานที่มาขอรับบริการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา และประชาชน มีแผนที่ชั้นข้อมูลเขตแดนนับที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ๑๒.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการปรับปรุงข้อมูลจำนวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นโดยประมาณที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการจัดทำสำมะโนและสำรวจด้วยตัวอย่าง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)  
.....พื้นที่ปฏิบัติงานในบางจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย/มีน้ำท่วมขังสูงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท  
(เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  
กรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ  
(List Frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สสช.และ  
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ เพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับปรับปรุงให้  
มีความทันสมัย (Updated) รองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลรายละเอียดของหน่วย  
ตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach ที่มีการรักษาความลับและความ  
ปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตาม  
มาตรฐานสากล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช. ประกอบด้วย ๔ ระบบย่อย

- ๑) ระบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA)
- ๒) ระบบกรอบตัวอย่างและงานสุ่มตัวอย่างดิจิทัล (Digital-Sampling-Frame)
- ๓) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติดิจิทัล (Digital-STAT-GIS)
- ๔) ระบบสื่อสารสถิติในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL-STAT-Communication)

๔.๒ เพื่อให้มีระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA ) และระบบบริการแผนที่เขตแดน  
(Digital-EA Services) และทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของหน่วยประชากรเป้าหมายที่เป็นคน  
และครัวเรือนรองรับสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘

๔.๓ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเตรียมกรอบรายการ (List frame) และกรอบ  
แผนที่ (Map frame or area frame) และความถูกต้องทันสมัยของกรอบตัวอย่างของ สสช.

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ เพื่อศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดการพัฒนาาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (Digital Frame) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ เพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) สามารถรองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลรายละเอียดของหน่วยตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach ประกอบด้วย
- ๑) ระบบแผนที่เขตแดนนับดิจิทัล (Digital-EA)
  - ๒) ระบบกรอบตัวอย่างและงานสุ่มตัวอย่างดิจิทัล (Digital-Sampling-Frame)
  - ๓) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติดิจิทัล (Digital-STAT-GIS)
  - ๔) ระบบสื่อสารสถิติในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL-STAT-COMMUNICATION)
- ๕.๒ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเตรียมกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๕.๓ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการให้บริการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติของ สสช. แก่ผู้รับบริการ และเพิ่มโอกาสในการรับรู้และเข้าถึงบริการและข้อมูลสถิติของ สสช. ที่ต้องมีประสานกับผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโดยมีขอบเขตงานและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

- ๖.๑ จัดทำแผนการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
- ๖.๒ ศึกษาาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำกรอบตัวอย่าง (กรอบรายการและกรอบแผนที่) การเลือกตัวอย่าง การให้บริการสถิติในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดทำสถิติที่ สสช. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- ๖.๓ ศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๖.๔ ศึกษากรอบแนวคิดสำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของระบบ DIGITAL FRAME เช่น
  - ๑) ระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ/สถาปัตยกรรมระบบในการจัดทำกรอบตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างการบริหารจัดการแผนที่และเขตแดนนับ การวิเคราะห์ และการให้บริการสถิติที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่น่าสนใจ
  - ๒) แนวคิด The Global Statistical Geospatial Framework เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ที่สอดคล้องตามมาตรฐานพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
  - ๓) แหล่งข้อมูลกรอบตัวอย่างและกรอบแผนที่จากแหล่งต่างๆ รายละเอียดของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนที่เขตแดนนับดิจิทัล (Digital -EA)
  - ๔) การจัดทำและปรับปรุงแผนที่เขตแดนนับทั่วประเทศ (ทั้งสิ้นกว่า ๑๔๐,๐๐๐ EA) ด้วยวิธีการ Automates Zone Design ที่ทำงานร่วมกับวิธี Merge Zone Handmade ในการแบ่งเขตแดนนับให้รวดเร็วและทันสมัย รวมถึงการใช้แนวแบ่งเขตที่เด่นชัดทางภูมิประเทศ เช่น ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก หรือแม่น้ำ ลำคลอง มาประกอบการพัฒนาเขตแดนนับ เพื่อลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

- ๕) การจัดทำแผนที่ที่มีมิติในการจัดเก็บ ๓ มิติ ตามแนวแกน X, Y และ Z ที่เป็นความสูงเพื่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประมาณค่าทางสถิติ
- ๖) การกำหนดมาตรฐานรหัสอ้างอิงอาคารสิ่งปลูกสร้าง (Building\_ID) มาตรฐานเขตพื้นที่แฉงนั้บ (EA) และมาตรฐานรหัสอ้างอิงครั้วเรื้อนและสถานประกอบการ เพื่อให้สำนั้งานสถิติแห่งชาตี มีมาตรฐานกลางในการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DIGITAL FRAME และให้บริการ (Service) กับหน่วยงานที่ต้อ้การกรอบตั้วย่าง
- ๗) การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที้ สสช. ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ๖.๕ จัดประชุมหารือ รับฟัง และรวบรวมความต้อ้การใช้งานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกั้กับกระบวนการงานของระบบ DIGITAL FRAME
- ๖.๖ วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ DIGITAL FRAME โครงสร้างข้อมูล รูปแบบการแสดงผล รวมถึงสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที้เกี่ยวข้องของทั้ง ๔ ระบบย่อยให้สอดคล้อ้กับสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนั้งานสถิติแห่งชาตี ที้มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที้มีมาตรฐาน สอดคล้อ้กับแนวคิ้ดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช. เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบในระยะที้ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๙) ต้อ้ไป
- ๖.๗ พัฒนาระบบต้นแบบแผนที่เขตแฉงนั้บดิจิทัล (Digital – EA ) และระบบบริการแผนที่เขตแฉงนั้บ (Digital-EA Services) และทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของหน่วยประชากรเป้าหมายที้เป็นคนและครั้วเรื้อน เพือรองรับการใช้งานในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะที้จะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘
- ๖.๘ จัดอบรมให้แก่บุคลากรที้เกี่ยวข้องของสำนั้งานสถิติแห่งชาตี
- ๖.๙ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการคิ้กษาต้อ้ผู้บริหารและบุคลากรที้เกี่ยวข้องของสำนั้งานสถิติแห่งชาตี เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และเตรียมการในการพัฒนาระบบในระยะที้ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๙) ต้อ้ไป
๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที้มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑. รายงานเบือ้่งต้น (Inception Report) ๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง ๓. รายงานรายงานผลการคิ้กษาการพัฒนาาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับเบือ้่งต้น) ๔. รายงานรายงานผลการคิ้กษาการพัฒนาาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับสมบูรณ์) ๕. ระบบต้นแบบแผนที่เขตแฉงนั้บดิจิทัล (Digital -EA) ๖. การการจัดอบรมบุคลากรที้เกี่ยวข้องกับระบบ DIGITAL FRAME ๗. การจัดประชุมนำเสนอโครงการ DIGITAL FRAME ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนั้งานสถิติแห่งชาตี	๑๐ เล่ม ครั้งละ ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑ ระบบ อย่างน้อย ๒ ครั้ง จำนวน ๑ ครั้ง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงคุณภาพ :	
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนนับดิจิทัล (Digital - EA)	ร้อยละ ๘๐
๒. ระดับการรับรู้และเข้าใจการเตรียมการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ระยะที่ ๒	ร้อยละ ๗๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานผลศึกษากรอบแนวคิดการจัดทำ Digital Frame, ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Frame และ ร่างระบบต้นแบบ Digital EA (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗
๔. ผลการศึกษาการพัฒนาระบบ Digital Frame ระบบต้นแบบ Digital EA และการอบรมบุคลากร สสข. ที่เกี่ยวข้องกับ Digital EA (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท (-บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

## ๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง ๓. รายงานรายงานผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับเบื้องต้น) ๔. รายงานรายงานผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับสมบูรณ์) ๕. ระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) ๖. การจัดการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ DIGITAL FRAME ๗. การจัดประชุมนำเสนอโครงการ DIGITAL FRAME ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑๐ เล่ม ครั้งละ ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑ ระบบ อย่างน้อย ๒ ครั้ง จำนวน ๑ ครั้ง	- - - - - - -
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๒. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) ๒. ระดับการรับรู้และเข้าใจการเตรียมการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ระยะที่ ๒	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐	- -

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

## ๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษา <b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ลงนามในสัญญา
๓. รายงานผลศึกษากรอบแนวคิดการจัดทำ Digital Frame, ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Frame และ ร่างระบบต้นแบบ Digital EA (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ลงนามในสัญญา

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประโยชน์ต่อรัฐบาล คือ มีกรอบแนวคิดและสถาปัตยกรรมการพัฒนาาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล กรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของสสช. และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับ ปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศต่อไป
- ๑๒.๒ ประโยชน์ต่อ สสช. คือ มีระบบต้นแบบ DIGITAL FRAME ที่รองรับการจัดทำสำมะโนประชากร และเคหะที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘
- ๑๒.๓ ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนคือ สามารถเข้าใช้ ระบบต้นแบบบริการแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA Services) ได้อย่างสะดวก ครบถ้วน และรวดเร็วกว่าที่เคยได้รับบริการในอดีต เพื่อใช้ในการจัดทำสถิติด้วยกรอบตัวอย่างเดียวกัน ทำให้ข้อมูลของประเทศที่ต่างคนต่างผลิต สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้น

## ๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

## ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗๔๙,๔๐๐ บาท  
(จัดสรรส่วนเกินกว่าพันสิบล้านบาทถ้วน)

(ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มในไตรมาสที่ ๓/๖๗ จำนวน ๙๕,๙๐๐ บาท)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ๒) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้ นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕ หลักสูตร ๘๑๐ คน ร้อยละ ๙๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ ๘๘

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี</b>	
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ธันวาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
หลักสูตรการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗
ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Sharing Session)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
อื่น ๆ เช่น การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๔๙,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๔๙,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๗๑,๕๕๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน



๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<p><b>เชิงปริมาณ :</b></p> <p>๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ สติและเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>๒) จำนวนบุคลากรด้านสติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี</p> <p>๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสติและด้านทักษะ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑๕ หลักสูตร</p> <p>๘๑๐ คน</p> <p>ร้อยละ ๙๐</p>	<p>๑๗ หลักสูตร (Q๑=๓ หลักสูตร Q๒=๓ หลักสูตร Q๓=๖ หลักสูตร Q๔=๕ หลักสูตร)</p> <p>๒,๐๕๕ คน (Q๑=๕๕๓ คน Q๒=๑๑๙ คน Q๓=๖๙๖ คน Q๔=๖๘๗ คน)</p> <p>ร้อยละ ๙๙.๕๕</p>
<p><b>เชิงคุณภาพ :</b></p> <p>๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรใน ระดับดีถึงดีมาก</p>	<p>ร้อยละ ๘๘</p>	<p>ร้อยละ ๙๙.๕๕</p>

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ อบรมระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๗ มีจำนวนผู้สำเร็จการอบรม ๒๓ คน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๔๑ คน</p>
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสติและเทคโนโลยีดิจิทัล	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>- อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๙ จำนวน ๓๘ คน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>อบรมแล้ว ๒ รายวิชา ได้แก่</p> <p>๑. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย. ๖๗ มีผู้สำเร็จการอบรม ๒๕๙ คน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๒. สถิติเบื้องต้นและการพยากรณ์ อบรมระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๗ มีผู้สำเร็จการอบรม ๔๒ คน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>จัดการอบรมจำนวน ๔ หลักสูตร ๖ รายวิชา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ ๓ สำหรับผู้จัดการระบบ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๔๒ คน</li> <li>๒. การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ ๓ สำหรับผู้ใช้งานระบบ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๔๐ คน</li> <li>๓. การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ ๓ สำหรับผู้ใช้งานข้อมูล มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๓๗ คน</li> <li>๔. การจัดการโครงสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน SDMX มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๓๘ คน</li> <li>๕. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R รุ่นที่ ๗ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๓๕ คน</li> <li>๖. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยระดับพื้นฐาน รุ่นที่ ๖ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน</li> </ol>
<p>หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๓๙๒ คน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประมวลผลข้อมูลด้วยการใช้ภาษา Python จำนวน ๓๗ คน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>อบรมแล้ว ๓ รายวิชา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำ Web Application ด้วย ArcGIS Experience Builder ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เม.ย. ๖๗ มีผู้สำเร็จการอบรม ๓๓ คน</li> <li>๒. Intermediate Excel ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗ มีผู้สำเร็จการอบรม ๔๑ คน</li> <li>๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสมอภาคชายหญิง วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๗ มีผู้สำเร็จการอบรม ๒๙๘ คน</li> </ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>จัดการอบรมจำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Office) มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน</li> <li>๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๔๔ คน</li> <li>๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบวิธีสถิติและการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒ คาบ ได้แก่             <ul style="list-style-type: none"> <li>๕.๑ คาบที่ ๑ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๓๕ คน</li> <li>๕.๒ คาบที่ ๒ มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น ๔๐ คน</li> </ul> </li> </ol>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๔๔ คน <b>ไตรมาสที่ ๒</b> - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการบริหาร ด้านดิจิทัล จำนวน ๔๔ คน
หลักสูตรการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัด	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey ๑๒๓ จำนวน ๒ รุ่น เป็นจำนวน ๑๑๗ คน
ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Sharing Session)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑,๓๗๕ คน <b>ไตรมาสที่ ๒</b> จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง - เรื่อง โอกาสในการพัฒนาตนเอง ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕ ม.ค. ๖๗ จำนวน ๗๓๙ คน) - เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจระดับพื้นที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๙๔๔ คน - เรื่อง การจัดทำดุลการชำระเงิน (Balance of Payments) จำนวน ๕๘๙ คน
อื่น ๆ เช่น การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๔๘ คน <b>ไตรมาสที่ ๒</b> - ประชุมเพื่อเสนอผลการทดสอบทักษะดิจิทัล (Pre-Assessment) และชี้แจงการฝึกอบรมผ่านระบบ e-Learning จำนวน ๓๖ คน - ประชุมเพื่อรับทราบความเห็นในการจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ คน <b>ไตรมาสที่ ๓</b> - ไม่มีการจัดอบรมในไตรมาสนี้ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> - จัดกิจกรรมนิเทศน์นักศึกษาให้กับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.ศูนย์/กอง และพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน จำนวน ๒๖ คน - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน ๕๐ คน

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

บุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

เนื่องจากการมอบหมายงานตามนโยบายอย่างเร่งด่วน จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมเพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว

**พัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล**

มีการสอบถามความต้องการและศึกษานโยบายภาครัฐทุกระดับเกี่ยวกับการฝึกอบรมและมีการหารือกันอย่างบูรณาการก่อนการมอบหมายงาน เพื่อที่จะได้จัดทำคอร์สการฝึกอบรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๐๗๐,๒๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๑. งบ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
๒. งบ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
๓. งบ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
๔. งบ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้ครอบคลุมในระบบสถิติประเทศไทย สำหรับโลกดิจิทัลในระบบนิเวศข้อมูลใหม่
- ๔.๒ เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้านสถิติ เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านสถิติ และเครื่องมือประเมินช่องว่างด้านสถิติที่เริ่มทดลองใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับนำมาจัดทำแผนพัฒนาและเส้นทางการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะงานสำหรับกำลังคนภาครัฐในระบบสถิติประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติในโลกยุคดิจิทัลในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑
- ๔.๓ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาครัฐด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาระบบสถิติ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา (Massive Open Online Courseware)
- ๔.๔ เพื่อศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล และแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติ
- ๔.๕ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาระบบสถิติทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาครัฐด้านสถิติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลในลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win situation)
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

### ๕.๑ เป้าหมายของโครงการ

#### ๕.๑.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output):

- ๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยมีกรอบสมรรถนะทางด้านสถิติตามลักษณะงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และเส้นทางการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะงาน (Learning Journey)
- ๒) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในช่องทางการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก (Massive Open Online Courseware)
- ๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลและแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติ
- ๔) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางการในการกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติ และการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย

#### ๕.๑.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome):

- ๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติ ประเทศไทยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสถิติ โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการเครือข่ายทางสถิติ
- ๒) ข้อมูลสถิติทางการ (Official Statistics) ในประเทศไทยมีคุณภาพมากขึ้น และทุกภาคส่วนในประเทศสามารถนำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจ (Evidence Based Decision-Making)

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านสถิติและดิจิทัลให้ครอบคลุมบุคลากรด้านสถิติทั้งหมดของประเทศ ศึกษาและกำหนดกรอบตำแหน่งและอัตรากำลังของกำลังคนในหน่วยงานภาครัฐในระบบสถิติประเทศไทยที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เพียงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล ออกแบบแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติและแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับโลกยุคดิจิทัล ประเมินช่องว่างสมรรถนะทางด้านสถิติ (Statistical Competency Gap) ของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) ส่วนกลางและสำนักงานสถิติจังหวัด (สจจ.)) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดให้บุคลากรของ สสช. และ สจจ. ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะแล้ว เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัลในหลักสูตรที่กำหนดตามผลการประเมิน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย ผ่านกลไกการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติของประเทศและแผนพัฒนาบุคลากรด้านสถิติของประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) ๒) รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบ สถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ ๓) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์ สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบ เครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล	๑ เล่ม	-
	-	๑ เล่ม
	-	อย่างน้อย ๓ วิชา
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยทราบถึงการจัดทำสมรรถนะ กำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล ๒) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติมี และพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนการพัฒนากำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล ๓) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๕
	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๐
	-	ร้อยละ ๑๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย )	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะ กำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย )	สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และ เกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอ แพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติ สำหรับโลกยุคดิจิทัล (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๐,๒๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๗๐,๒๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (-บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b>		
๑) แผนการบริหารโครงการ (Inception Report)	๑ เล่ม	-
๒) รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ	-	๑ เล่ม
๓) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	-	อย่างน้อย ๓ วิชา
<b>เชิงคุณภาพ :</b>		
๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยทราบถึงการจัดทำสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๕
๒) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติมีและพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนการพัฒนากำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๐
๓) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย	-	ร้อยละ ๑๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘



**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> - ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง เสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <b>ไตรมาสที่ ๔</b> - อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าภายใน ต.ค. จะได้ลงนาม
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย )	-
๓. รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนา สมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบ ประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ (งานงวดที่ ๒ และ เบิกจ่าย )	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> - ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ลงนามในสัญญา-
๔. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษา ข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคน ด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	-

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ คือ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสถิติในหน่วยงานภาครัฐทราบ สมรรถนะในการปฏิบัติงานทางด้านสถิติ มีช่องทางในการพัฒนาตนเอง และมีแนวทางในการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติ
- ๑๒.๒ ประโยชน์ต่อระบบสถิติประเทศไทย คือ ระบบสถิติประเทศไทยจะมีสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทิศทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติได้รับการพัฒนาตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ๑๒.๓ ประโยชน์ต่อภาคเอกชนและประชาชน คือ ภาคเอกชน และประชาชนมีสถิติที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ (Evidence based decision-making)

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**  
ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๗.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๖๕,๕๐๐ บาท  
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่จำเป็น ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑. รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
- ๕.๒. ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกรอบเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๖๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๓,๒๗๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ต่อ คณะรัฐมนตรี</li><li>- อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ให้กับหน่วยงานภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา</li><li>- อยู่ระหว่างยกร่างระเบียบวาระและประสานงานกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมการประชุม คณะกรรมการสถิติประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและทบทวนร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ใหม่</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและทบทวนร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ใหม่</li></ul>
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการขับเคลื่อนแผน แม่บทฯ ฉบับที่ ๓	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ทบทวน/ปรับปรุงร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบ (Tier ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการสถิติประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</li><li>- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓</li></ul>
กิจกรรมที่ ๓ การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการ ดำเนินงาน	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างกระบวนการยืนยันความคงอยู่ของคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการต่อคณะรัฐมนตรี</li><li>- มีการประชุมหารือตัวชี้วัดประเด็นความเหลื่อมล้ำกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖</li><li>- มีการประสานงานและจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการสถิติทางการ</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ)</li> <li>- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบ (Tier ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาตรฐานสถิติ และยืนยันคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสถิติ</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในการประชุมคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗</li> <li>มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกำหนดความรับผิดชอบ (Tier ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร : เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ และศาสนา และ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ (๓ คณะ) และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสถิติ</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสถิติทางการในยุคดิจิทัล” เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>๒. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการด้านสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>๓. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร ขนาดอุตสาหกรรม และรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย</li> </ol>
<p>กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ประสานและติดตามการขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยมีหน่วยงานตอบกลับ ๕๓ หน่วยงานจาก ๙๗ หน่วยงาน</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
- ๑๒.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) การนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด**  
ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน  
ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๗๗,๕๐๐ บาท  
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ  
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับกระทรวง กรม และระดับพื้นที่

๔.๒ รวบรวม บูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล  
และคำอธิบายข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วย  
มาตรฐาน เดียวกัน

๔.๓ จัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติ และสนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็น  
ของประเทศ บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และกำหนดกรอบชุดข้อมูลเพื่อ  
ออกแบบ จัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล ให้บริการชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน SDMX บนศูนย์กลางการ  
แบ่งปันสถิติ รวมถึงจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX</b>	
๑) วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือ ชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒) ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
๓) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure Definition) บนระบบ TNSO Reference Metadata Registry	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๔) จัดทำ SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๕) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat Data Lifecycle Manager	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
๖) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗
<b>กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนด้านระบบการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX</b>	
๑) ดูแลรักษาระบบ (Admin.)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๒) รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๓) ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
<b>กิจกรรมที่ ๓ บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ</b>	
๑) กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒) สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
๓) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๔) เผยแพร่บน <a href="http://www.nso.go.th">www.nso.go.th</a>	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗



๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๕,๐๗๗.๘๖ บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics sharing hub)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX</b>	
๑) วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจสอบและรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลตามภารกิจ และความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล</li><li>- ตรวจสอบ ติดตาม ความเป็นปัจจุบันของชุดข้อมูลในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ</li></ul> <b>ไตรมาสที่ ๒</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- แก้ไขชุดข้อมูลที่พบว่ามีความซ้ำซ้อน</li></ul>
๒) ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จากเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ๆ</li><li>- ปรับปรุงชุดข้อมูลในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติให้เป็นปัจจุบัน</li></ul> <b>ไตรมาสที่ ๒</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ส่งหนังสือสอบถามกองบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อตรวจสอบชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</li><li>- กองบริหารจัดการระบบสถิติ แจ้งจำนวนรายการสถิติทางการ ๖๗ รายการ</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๓) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure Definition) บนระบบ TNSO Reference Metadata Registry</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒ - ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสถิติทางการตามรายชื่อชุดข้อมูลที่ได้รับจากกองบริหารจัดการระบบสถิติ</li> <li>- สร้างข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูลสถิติทางการบนระบบบริการคำอธิบายข้อมูล (Fusion Metadata Registry: FMR)</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูลสถิติทางการบนระบบบริการคำอธิบายข้อมูล (Fusion Metadata Registry: FMR)</li> </ul>
<p>๔) จัดทำ SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒ - ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้าง file SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ file SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล</li> <li>- ระบุรายละเอียด (Description) เพิ่มเติมประกอบชุดข้อมูลก่อนนำขึ้น Statistics Sharing Hub</li> </ul>
<p>๕) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำโครงสร้างข้อมูลและ file SDMX-CSV ขึ้นบนระบบ .Stat Data Lifecycle Manager</li> <li>- ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลและ File SDMX -CSV ในระบบ .Stat Data Lifecycle Manager เพื่อดูความแม่นยำของชุดข้อมูล</li> </ul>
<p>๖) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของตารางการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ มิติ จำนวนข้อมูล และคำอธิบายข้อมูล</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้าง Categorization เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX ผ่านศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบตารางข้อมูลสถิติที่เผยแพร่จากแหล่งข้อมูลต้นทางและตารางบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เผยแพร่และให้บริการบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ</li> </ul>
<b>กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนด้านระบบการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX</b>	
<p>๑) ดูแลรักษาระบบ (Admin.)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานระบบที่สนับสนุนการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐาน SDMX ให้ให้บริการได้ตามปกติ การสำรองข้อมูลประจำทุก ๒ สัปดาห์</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลและทำ Data Mapping ให้เป็นไปตามรูปแบบ SDMX-CSV ตามมาตรฐาน SDMX รวมทั้งการตรวจสอบ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันของชุดข้อมูล จำนวน ๒๑ สาขาสถิติ ที่ขึ้นอยู่กับศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)</li> </ul>
<p>๒) รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการปรับปรุงความสามารถเพิ่มเติมของระบบให้มีความทันสมัย และเป็นเวอร์ชันปัจจุบันมีการรายงานรายวัน การใช้งานและหน้าบริการของระบบ (ปกติ/ไม่ปกติ)</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการดูแลระบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบที่เกี่ยวข้องกับ SDMX</li> </ul>
<p>๓) ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเฝ้าระวังการโจมตี และรายงานผลการตรวจสอบระบบเป็นประจำ ปฏิบัติตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)</li> </ul>
<b>กิจกรรมที่ ๓ บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ</b>	
<p>๑) กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดโจทย์ความต้องการ ตามแผนแม่บท จำนวน ๑๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐</li> </ul>
<p>๒) สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สืบค้นชุดข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางผ่าน GD Catalog และ Statistics Sharing Hub ร้อยละ ๘๐</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<b>ไตรมาสที่ ๒ - ๓</b> - สืบค้นชุดข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางผ่าน GD Catalog และ Statistics Sharing Hub ร้อยละ ๑๐๐
๓) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard	<b>ไตรมาสที่ ๑ - ๓</b> - จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ เรื่อง
๔) เผยแพร่บน www.nso.go.th	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> - เผยแพร่บน www.nso.go.th เรียบร้อยแล้ว

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) ข้อเสนอแนะ : -**

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลจากภารกิจการผลิตสถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริการสถิติ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ในระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data catalog) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้น และให้บริการข้อมูลเปิดเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data catalog) ด้วยการดำเนินงานกระบวนการทางดิจิทัล

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง จัดทำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ด้วยกระบวนการดำเนินงานทางดิจิทัล เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดที่ถูกต้องในหมวดหมู่สาธารณะ บนระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ (<https://catalog.nso.go.th/>) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (<https://gdcatalog.go.th/>)

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<p><b>เชิงปริมาณ :</b> ระดับความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลเปิดในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	ร้อยละ ๑๐๐
<p><b>เชิงคุณภาพ :</b> มีข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ จัดทำตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ด้วยมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) อย่างน้อยระดับ ๓ ดาวขึ้นไป บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)</p>	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน</b>	
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ สสช.	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	เมษายน - ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานของคณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ/ด้านคุณภาพ/ด้านเทคนิค	กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ บริหารจัดการบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>การสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)</b>	
กิจกรรมที่ ๗ ดูแลรักษาระบบ (Admin.) ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๙ ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัย การโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่ใช้งบประมาณ)

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน.....บาท

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ระดับความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลเปิดในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ( ๔๔๔ ชุดข้อมูล)
<b>เชิงคุณภาพ :</b> มีข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ จัดทำตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ด้วยมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) อย่างน้อยระดับ ๓ ดาวขึ้นไป บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p><b>การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน</b></p>	
<p>กิจกรรมที่ ๑ กำหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ สสช.</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>๑.๑ ประสานงานกับคณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ ด้านคุณภาพ และด้านเทคนิค รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯ</p> <p>๑.๒ รวบรวมแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน นำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b></p> <p>๒.๑ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รายงานความก้าวหน้า นำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๒ วางแผนการอบรมหลักสูตรบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการจัดการโครงสร้างข้อมูลในแผนการอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒ - ๓</b></p> <p>๓.๑ ส่งหนังสือถึงเจ้าของชุดข้อมูล เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวปฏิบัติการนำชุดข้อมูลขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <p>๓.๒ คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ พิจารณาชุดข้อมูลจาก ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๓.๓ คณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ แจ้งเวียนชุดข้อมูลที่จะนำขึ้น NSO Data Catalog ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง นำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๓.๔ ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง นำชุดข้อมูลขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดที่ถูกต้องในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓ - ๔</b></p> <p>๔.๑ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงทรัพยากรข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ และการเพิกถอนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติให้กับศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรง</p> <p>๔.๒ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลบน NSO Catalog สำหรับชุดข้อมูลเปิดในระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานของคณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ/ด้านคุณภาพ/ด้านเทคนิค</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๕.๑ ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) ที่มีชุดข้อมูลซึ่งทรัพยากรข้อมูลไม่สามารถ preview ได้ และ</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ประธานเจ้าของข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อติดตามแก้ไขชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบติดตามชุดข้อมูล และนำขึ้นเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>
<p>กิจกรรมที่ ๖ บริหารจัดการบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๓</b></p> <p>๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อกำหนดรายการบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๖.๒ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๖.๓ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p><b>การสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)</b></p>	
<p>กิจกรรมที่ ๗ ดูแลรักษาระบบ (Admin.) ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</b></p> <p>ดูแลรักษาระบบ (Admin.) ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) ให้ใช้งานได้และปรับปรุงความสามารถของระบบ (ระบบใช้งานได้ปกติ ไม่มีการDowntime)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๘ รายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒ และ ๔</b></p> <p>จัดทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการจากระบบ สนับสนุนข้อมูลด้านระบบที่เกี่ยวข้องให้คณะทำงานบริการข้อมูลด้านเทคนิค</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓ - ๔</b></p> <p>ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลบนระบบได้ตามจำนวนที่ต้องการให้มีการตรวจสอบ และรายงานผลเพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นข้อมูลให้ถูกต้อง</p>
<p>กิจกรรมที่ ๙ ดำเนินการตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b></p> <p>ดำเนินการเฝ้าระวังตามแผนการจัดการฯ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓ - ๔</b></p> <p>ดำเนินการเฝ้าระวังการโจมตี และรายงานผลการตรวจสอบระบบเป็นประจำ ปฏิบัติตามแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยการโจมตีระบบสารสนเทศ (ศย.)</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีชุดข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่ให้บริการเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และให้บริการประชาชน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

ข้อเสนอแนะ :

.....

#### ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๑๑.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๙๐๘,๕๐๐ บาท  
(สี่ล้านเก้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศสามารถสร้างบริการเอพีไอ (API) จากฐานข้อมูลหน่วยงานได้

๔.๒ เพื่อยกระดับให้หน่วยงานสามารถให้บริการเอพีไอ (API) เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

๔.๓ เพื่อรองรับการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสาธารณะร่วมกัน

๔.๔ เพื่อการบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน

๔.๕ เพื่อจัดทำระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) รองรับหน่วยงานเพื่อให้บริการข้อมูลแบบมีโครงสร้าง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สร้างระบบบริการสร้างเอพีไอ (API) แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสร้างเอพีไอ (API) สำหรับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

โครงการเป็นการนำซอฟต์แวร์ลักษณะ No Code API คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้าง API ให้แก่ผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งโครงการนี้จะเลือกเฉพาะซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source มาให้บริษัทพัฒนาต่อยอด หรือบริษัทสามารถพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่ให้บริการสร้าง API สำหรับ GD Catalog จะให้บริการในรูปแบบ Software As a Service ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสร้าง API ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : จำนวน API สร้างจากระบบ	จำนวน ๕๐ ไฟล์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ ๗๕

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๖ เดือน**

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ระบบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๓. ต้นแบบระบบทั้ง ๔ ระบบ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
๔. ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบลงทะเบียนระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕. เอพีไอเอนด์พอยท์ (API End Point) ๕๐ หน่วยงาน การฝึกอบรม	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๖. (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๙๐๘,๕๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๔ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท(-บาทถ้วน)

**๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ**

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวน API สร้างจากระบบ	จำนวน ๕๐ ไฟล์	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ ๗๕	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
๒. แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ระบบงาน (งานงวดที่ ๑ และ เบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างเริ่มโครงการ เนื่องจากทำการลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ กันยายน ๖๗ (ดำเนินการงานงวดที่ ๑) มีการประชุม ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. ต้นแบบระบบทั้ง ๔ ระบบ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	-
๔. ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบลงทะเบียนระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	-
๕. เอพีไอเอนด์พอยท์ (API End Point) ๕๐ หน่วยงาน การฝึกอบรม (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	-

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ มีการกระบวนการผลิตบริการ API ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการ API ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน ทุกภาคส่วนสามารถใช้บริการสร้าง API ที่มีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานได้
- ๑๒.๓ หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
- ๑๒.๔ ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ : -

## ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน
  - ๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานและจังหวัดเป็นเจ้าของ มาลงทะเบียน เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
  - ๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด พัฒนาข้อมูลโครงสร้างในรูปแบบ API ด้วยระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)
  - ๔.๔ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัดทั่วประเทศ ใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
  - ๔.๕ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดทั่วประเทศ วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูล
  - ๔.๖ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้การใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วนทุกหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๕.๒ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน และจังหวัด ๗๖ จังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของ มาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ชุดข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.๓ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการส่งเสริมให้ใช้งานระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) อย่างน้อย ๕๐% ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.๔ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการอบรมความรู้การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ และการใช้งานเครื่องมือ Microsoft Power BI ในการนำชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ อย่างน้อย ๘๐% ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.๕ ประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าถึงชุดข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ รายการ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการสนับสนุนหน่วยงาน ในการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล การใช้งานระบบ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูล และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล และในปี ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการจัดทำกิจกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัดได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นการดำเนินงานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมที่ ๑ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน และลงทะเบียนบัญชีข้อมูลของหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน
- กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน เพื่อนำมาเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูล โดยการจัดทำและดูแลระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่จะรองรับการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ
- กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ สนับสนุนการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ประสานและติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
- กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการขับเคลื่อนให้เกิดคณาทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด จัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณค่าตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม รวมไปถึงพัฒนาชุดข้อมูลโครงสร้างในรูปแบบ API ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างตั้งค่าของงบประมาณ)



๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้ ๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ <b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format ๒) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ	๔๐ หน่วยงาน  ไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๐๐ ชุดข้อมูล  ร้อยละ ๔๐  (ระดับดี (มากกว่า ๓.๐))

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>กิจกรรมที่ ๑ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</b>	
๑) แจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียน	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
๒) จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียน บัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๓) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
<b>กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</b>	
๑) ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๗
๑.๑) เพจสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๒) เพจถามตอบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๓) ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๔) ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบ บัญชี ข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Geomap)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑.๕) ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่</b>	
๑) ปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒) ประสานและติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๓) ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔) ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog As a Service) ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๑๗๕ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

**๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ**

**๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน**

**๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)**

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b>		
๑) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้	๔๐ หน่วยงาน	๒๒๐ หน่วยงาน
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๐๐ ชุดข้อมูล	๑๗,๖๐๑ ชุดข้อมูล
<b>เชิงคุณภาพ :</b>		
๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๙๓
๒) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ	ระดับดี (มากกว่า ๓.๐)	อยู่ในระดับดี ที่คะแนน ๔.๑

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ ๑ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</b>	
<p>๑) แจกชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบและเชิญชวนให้มาลงทะเบียน</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดประชุมชี้แจงออนไลน์ เพื่อแจกชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียน จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับกรม</li> <li>- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์กรมหาชน</li> <li>- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับจังหวัด</li> </ul> <p>จัดประชุมชี้แจงและเชิญชวนหน่วยงานใหม่เข้าร่วมจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐฯ จำนวน ๔๐ หน่วยงานใหม่</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> จัดประชุมชี้แจงและเชิญชวนหน่วยงานใหม่เข้าร่วมจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมชี้แจงตัวชี้วัด Open data สำหรับหน่วยงานใหม่ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร.</li> </ul>
<p>๒) จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> อบรมแนวทางการจัดเตรียมชุดข้อมูล Metadata การเตรียมทรัพยากรข้อมูล และนำชุดข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมชี้แจงการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านไอที จำนวน ๕๕ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมชี้แจงการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล จำนวน ๔๓ หน่วยงาน</li> </ul> <p>อบรมแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> อบรมแนวทางการจัดเตรียมชุดข้อมูล Metadata การเตรียมทรัพยากรข้อมูลและนำชุดข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมชี้แจงการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านไอที จำนวน ๕๕ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมชี้แจงการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล จำนวน ๔๓ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ จัดประชุมการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน สำหรับผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล จำนวน ๒๘ หน่วยงาน</li> </ul> <p>อบรมแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จัดประชุมการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบัญชีข้อมูล จำนวน ๒๘ หน่วยงาน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>อบรมแนวทางการจัดเตรียมชุดข้อมูล metadata การเตรียมทรัพยากรข้อมูล และนำชุดข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดการอบรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ จำนวน ๓๙ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดการอบรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดการอบรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล) จำนวน ๔๑ หน่วยงาน</li> <li>- วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อบรมการใช้ระบบบัญชี (CKAN Data Catalog) และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จำนวน ๑ หน่วยงาน</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๓) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดประชุมชี้แจงออนไลน์ เพื่อแจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียน จำนวน ๓ รุ่น - วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับกรม - วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์กรมหาชน - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนราชการระดับจังหวัด</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น ๙๘ ชุดข้อมูล (๑%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๙,๒๐๖ ชุดข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น ๗๘๗ ชุดข้อมูล (๗.๗๐%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๘ ชุดข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือน กันยายน ๒๕๖๗ มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๘๓๖ ชุดข้อมูล (๘๐.๒๕%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๑ ชุดข้อมูล (เดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐทั้งสิ้น ๙,๗๖๕ ชุดข้อมูล)</p>
<p><b>กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</b></p>	
<p>๑) ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ <b>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</b></p>	
<p>๑.๑) เพจสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage) ๑.๒) เพจถามตอบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk) ๑.๓) ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ  ๑.๔) ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Geomap)</p>	<p>- ดูแลและปรับปรุงเพจสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage) - ดูแลและตรวจสอบเพจถามตอบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk) ให้สามารถใช้งานได้ปกติ - ดูแลและตรวจสอบระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ - จัดทำรายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (รายวันและรายเดือน) - ดูแลและตรวจสอบระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Geomap) ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่มี Down time</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑.๕) ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	- ดูแลและตรวจสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐให้สามารถใช้งานได้ปกติ
<b>กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่</b>	
๑) ปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b></p> <p>ดำเนินการปรับปรุง Extension</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่ออัปเดต Extension จำนวน ๒๑๖ หน่วยงาน</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุง Extension ให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่เป็น Data Catalog As a Service จำนวน ๒๑๖ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓ - ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการปรับปรุง Extension เวอร์ชัน ๒.๑.๐ ให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่เป็น Data Catalog As a Service จำนวน ๙๐ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการปรับปรุง Extension เวอร์ชัน ๒.๑.๐ ให้กับหน่วยงานที่ติดตั้งเอง จำนวน ๗๕ หน่วยงาน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการปรับปรุง Extension thai-gdc เวอร์ชัน ๒.๑.๐ ให้กับหน่วยงานที่ติดตั้งเอง จำนวน ๑๐๔ หน่วยงาน</li> </ul>
๒) ประสานและติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ (รายวัน)</li> <li>- ตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ ไม่สามารถใช้งานได้และประสานแก้ไขให้ใช้งานได้ (รายสัปดาห์)</li> <li>- สรุปและจัดทำรายงานการติดตามความคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ (รายเดือน รายสัปดาห์)</li> <li>- สรุปและจัดทำรายงานการตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลของหน่วยงาน ให้สามารถใช้งานได้ (รายสัปดาห์)</li> </ul>
๓) ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย	<p><b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว จำนวน ๑๓๐ หน่วยงาน</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้มีความปลอดภัยโดยให้ติดตั้ง SSL จำนวน ๑๓๔ หน่วยงาน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว จำนวน ๒๑๐ หน่วยงาน</li> <li>- ประสานและติดตามให้หน่วยงานทำการแก้ไขระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้มีความปลอดภัยโดยให้ติดตั้ง SSL จำนวน ๑๔๗ หน่วยงาน</li> </ul>
<p>๔) ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog As a Service) ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน ๖๓ หน่วยงาน</li> <li>- ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐให้แก่หน่วยงาน จำนวน ๖๓ หน่วยงาน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>ดำเนินการประสานหน่วยงานเพื่อสอบถามความพร้อมในการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog As a Service) ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog As a Service) ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน</p>

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

**ประโยชน์ต่อรัฐบาล** คือ รัฐบาลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกลางภาครัฐที่เป็นแหล่งข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว โดยมีผู้รับผิดชอบที่แท้จริง ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลสำคัญนำมาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

**ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ** คือ หน่วยงานภาครัฐเกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานนำไปสู่มีการมีบัญชีข้อมูลดิจิทัลใช้ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถสืบค้นข้อมูลภาครัฐที่หน่วยงานอื่นผลิตและนำมาแบ่งปัน ได้ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ทำให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน ตนเองได้ โดยไม่ต้องผลิตข้อมูลนั้นซ้ำซ้อน

**ประโยชน์ต่อภาคเอกชน** คือ ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยไม่ต้องร้องขอทำให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

**ประโยชน์ต่อภาคประชาชน** คือ ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน** (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๙๖๘,๔๐๐ บาท  
(สืบสีลันเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานบัญชีข้อมูลภาครัฐ ร่วมกับการมีอยู่ของชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการแบ่งปันชุดข้อมูลที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ
- ๔.๓ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศแบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ในระดับภารกิจและระดับพื้นที่ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
- ๔.๔ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐในวงกว้างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นศูนย์กลางบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่สมบูรณ์และเกิดการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสร้างสารสนเทศใหม่ที่นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติจากสถานการณ์จริงให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัดได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

- ๖.๑ การศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๖.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ
- ๖.๓ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ
- ๖.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b>	<b>จำนวน</b>
๑) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้เพิ่มขึ้น	๔๐ หน่วยงาน
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สะสมรวม	๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล
๓) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการอบรมความรู้การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๗๖ จังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๗๐ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด
๔) จำนวนคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๑๙ คณะทำงาน
๕) จำนวนสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน	๘๕ สารสนเทศ
๖) ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๕๐๐,๐๐๐ การรับชม
๗) กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์สารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้	จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน / จังหวัด และจำนวน ๑,๐๐๐ คน
๘) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐดีเด่น	๔๒ หน่วยงาน/จังหวัด
<b>เชิงคุณภาพ :</b>	
๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๕๐
๒) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ ระดับดี (> ๓.๐๐)	ระดับดี (> ๓.๐๐)

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน**

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. การศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง การจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (งวด ๓ และเบิกจ่าย) ๔.๑ จัดกิจกรรม Roadshow ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๔.๒ จัดกิจกรรม Government Data Catalog Day	สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย) ๕.๑ สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๕.๒ สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๙๖๘,๔๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๙๖๘,๔๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท

**๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ และ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้**

## ๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
เชิงปริมาณ :	จำนวน	
๑) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้เพิ่มขึ้น	๔๐ หน่วยงาน	-
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สะสมรวม	๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล	-
๓) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการอบรมความรู้การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๗๖ จังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๗๐ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด	-
๔) จำนวนคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๑๙ คณะทำงาน	-
๕) จำนวนสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน	๘๕ สารสนเทศ	-
๖) ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๕๐๐,๐๐๐ การรับชม	-
๗) กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์สารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้	จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน /จังหวัด และจำนวน ๑,๐๐๐ คน	-
๘) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐดีเด่น	๔๒ หน่วยงาน/จังหวัด	-
<b>เชิงคุณภาพ :</b>		
๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๕๐	-
๒) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ ระดับดี (> ๓.๐๐)	ระดับดี (> ๓.๐๐)	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารทางพัสดุ เพื่อลงนามในสัญญา
๒. แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารทางพัสดุ เพื่อลงนามในสัญญา
๓. การศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง การจัดการชุดข้อมูล ให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดจ้าง
๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ บัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (งวด ๓ และเบิกจ่าย) ๔.๑ จัดกิจกรรม Roadshow ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๔.๒ จัดกิจกรรม Government	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดจ้าง
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย) ๕.๑ สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๕.๒ สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	-

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมใช้งาน
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของขึ้นระบบบัญชีข้อมูล หน่วยงานและลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๑๒.๓ ประเทศมีบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๑๒.๔ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการอบรมความรู้การบริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นระบบ และการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน เช่น Microsoft Power BI ในการนำชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสารสนเทศ
- ๑๒.๕ ประชาชนเกิดการรับรู้ สามารถสืบค้นและเข้าถึงชุดข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม และรวดเร็ว
- ๑๒.๖ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลและสารสนเทศที่ให้บริการของภาครัฐเพิ่มขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven)

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า ทำให้การดำเนินการทางพัสดุในการจัด  
จ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จไม่ทันกำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๖,๗๐๓,๕๐๐ บาท  
(สิบหกล้านเจ็ดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจหรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่

๔.๒ เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดผ่านกระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ได้สถิติทางการที่มีคุณภาพในการให้บริการ และจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ (Tier ๑ Tier ๒ และ Tier ๓) และแผนกำหนดความรับผิดชอบสำหรับบัญชีสถิติทางการที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีนิยามและวิธีการผลิต และไม่มีข้อมูล (Tier ๒ และ Tier ๓) รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีอยู่ให้ทันสมัย

๔.๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะในการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากร (Trainer) ที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการ และส่งต่อองค์ความรู้ได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

### ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่เพียงพอสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด และมีบัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัด

### ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดในการจัดทำบัญชีสถิติทางการ ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และสนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลสถิติ และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ (Tier ๑ Tier ๒ และ Tier ๓) และแผนกำหนดความรับผิดชอบสำหรับบัญชีสถิติทางการที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีนิยามและวิธีการผลิต และไม่มีข้อมูล (Tier ๒ และ Tier ๓) รวมทั้งมีการดึงข้อมูล API จากบัญชีข้อมูลภาครัฐมาวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Visualization (Interactive Dashboard) ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) รวมถึงมีการตรวจสอบการนำบัญชีสถิติทางการของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด การมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละของจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)	ร้อยละ ๙๒
ร้อยละของจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลข้อมูลที่ให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ ๙๒

### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



## แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัด ของแผน พัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ประสาน ติดตาม และประเมินผล - การดำเนินงานตามแนวทาง การพัฒนารายการสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบของรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๒ และ ๓ - การนำรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๑ ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและลงทะเบียนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำสารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา - ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบ - ผลการนำรายการสถิติทางการ ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ - สารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของ สำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่	ตุลาคม , ธันวาคม ๒๕๖๖ กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖,๗๐๓,๕๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๗๐๓,๕๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๓๑๑,๑๕๕.๕๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)	๙๒	(ร้อยละ ๑๐๐)
ร้อยละของจังหวัดที่มีบัญชีสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลข้อมูลที่ให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	๙๒	(ร้อยละ ๑๐๐)

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘) มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<b>กิจกรรม การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผน พัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน กับแผนระดับที่ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ด้าน) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน และประเด็นที่สำคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - มีการประชุมหารือและนำเสนอผลการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"><li>- สถิติจังหวัดมีการประสานงาน ติดตามและจัดทำ เอกสารผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา รายการสถิติทางการและแผนกำหนดความ รับผิดชอบของรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๒ และ ๓</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ทบทวนบัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาในระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยชุดข้อมูล ต่าง ๆ เช่น บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการ พัฒนาจังหวัด บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน)</li><li>- ตรวจสอบความมีอยู่ (Check stock) ของข้อมูล ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น บัญชี สถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด บัญชี สถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ รวมถึง ตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) และ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</li><li>- ส่งเสริมการจัดทำคำอธิบายข้อมูลของบัญชีสถิติ ทางการที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสถิติ และส่งเสริมการลงทะเบียนข้อมูลบนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>สำนักงานสถิติ จังหวัดได้จัดประชุมหารือ ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้เป็นปัจจุบัน</li><li>๒. การตรวจสอบสถานะความพร้อมเผยแพร่ของ รายการสถิติ ทางการ (Check stock) ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น ชุด ข้อมูลที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับ นำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้บริหารในจังหวัด</li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด มีการ ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสถานะรายการ สถิติทางการของจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน สำหรับ นำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้บริหารในจังหวัด</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานสถิติจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน (ร่าง) บัญชีสถิติทางการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด ผลการตรวจสอบสถานะ (Check stock) ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการ และแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบ</li> <li>- รายละเอียดผลการดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างบัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด บัญชีสถิติทางการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)</li> <li>- กำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๔ ประสาน ติดตาม และประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานตามแนวทาง การพัฒนารายการสถิติทางการ และแผนกำหนดความรับผิดชอบของรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๒ และ ๓</li> <li>- การนำรายการสถิติทางการที่มีสถานะ Tier ๑ ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและลงทะเบียนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</li> </ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานสถิติจังหวัดได้ประสานและติดตามการนำข้อมูลสถิติทางการที่มีสถานะพร้อมเผยแพร่ (Tier ๑) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด รวมทั้งประสานและติดตามการพัฒนาข้อมูลสถิติทางการที่มีสถานะไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ (Tier ๒ และ Tier ๓)</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด นำเข้าข้อมูลที่จังหวัดเป็นเจ้าของบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดที่สอดคล้องกับบัญชีสถิติทางการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และจัดทำแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ พร้อมทั้งประสานและติดตามการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่มีสถานะไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่</li> <li>๒. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดทำ ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด สถานะรายการสถิติทางการ และแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการ/แผนกำหนดความรับผิดชอบ เพื่อแจ้งสำนักงานสถิติ</li> </ul> </li> </ol>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>จังหวัดให้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ</li> <li>- สรุปผลการตรวจตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างสถิติจังหวัดกับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒/๒๕๖๗</li> <li>- สรุปผลการตรวจตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จในการพัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๕ จัดทำสารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Dashboard และต้นแบบบทวิเคราะห์ ประเด็นผู้สูงอายุ สำหรับจัดทำตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จในการพัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการจัดทำ Dashboard พร้อมบทวิเคราะห์ ประเด็นผู้สูงอายุ ๖ จังหวัดน่าน</li> <li>๒. มีการจัดทำ Dashboard ๑ ประเด็นย่อย ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด</li> </ol>
<p>กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ</li> <li>- ผลการนำรายการสถิติทางการ ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</li> <li>- สารสนเทศ Visualization (Interactive Dashboard) พร้อมทั้ง บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดสากล (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)</li> </ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมที่ ๗ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดทำบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักงานสถิติจังหวัด</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถิติระดับพื้นที่ การจัดทำบัญชีสถิติทางการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการบูรณาการ การทำงานร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดและภาคีเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” (จังหวัดสุพรรณบุรี) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</li> <li>๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพณิธาน</li> </ol> </li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	บุติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สำนักงานสถิติจังหวัด” ขุมพลังหลักของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนสถิติระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กทม.

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีบัญชีสถิติทางการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) และใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งมีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่ให้มีข้อมูลสถิติที่เพียงพอและมีคุณภาพ รวมถึงมีระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสถิติสามารถสืบค้น ร้องขอเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่สำคัญ ซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....หน่วยงานในระดับพื้นที่มีความต้องการใช้ข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานระดับกรม แต่บางกรมยังไม่ได้นำชุดข้อมูลดังกล่าวขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ทำให้หน่วยงานในระดับพื้นที่จำเป็นต้องนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดไปพลางก่อน เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลใช้ในการพัฒนาจังหวัด.....

ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการ Advancing Statistical Practice

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อประสานงาน ให้ข้อมูล เอกสารและหลักฐาน และสนับสนุน OECD ในการวิเคราะห์และประเมินระบบสถิติประเทศไทย

๔.๒ เพื่อประสานงาน และสนับสนุน OECD ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสถิติ และแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

ทราบสถานการณ์ด้านการผลิตสถิติ และการเผยแพร่สถิติทางการของประเทศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับระบบสถิติของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการ Advancing Statistical Practice เป็นการประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ OECD ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้องของกรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถิติของประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงาน OECD Review of the Statistical System of Thailand และข้อเสนอแนะแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสถิติของไทย

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ.๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : -	-

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๔ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มีนาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. กรอบแนวคิดของการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ(งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติที่เกี่ยวข้อง (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
๔. ร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – มิถุนายน ๒๕๖๘

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (บาทถ้วน)

## ๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

## ๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)	ร้อยละ ๑๐๐	-

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางได้จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการ Advancing Statistical Practice เสร็จเรียบร้อยแล้ว <b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
๒. กรอบแนวคิดของการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ(งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติที่เกี่ยวข้อง (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	-
๗. ร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	-

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประเทศมีระบบสถิติที่น่าเชื่อถือ สถิติและสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจที่ดี
- ๑๒.๒ รัฐบาลมีการกำหนดนโยบาย วางแผน ติดตามและการประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับสากล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ\*

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

“ ๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๒๓๖,๒๐๐ บาท  
(สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศทั้งภาครัฐเรือนและภาคสถานประกอบการ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุนและคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ทเทกซ์เฮาส์ ที่พักสัมผัสนวดมนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้ที่มาพัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ต่อไป

- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

ของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)

- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน (Capital Formation Account) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการก่อสร้าง

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

**๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ**

๕.๑ ดำเนินการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

๕.๒ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ	๓ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สสำรวจยอดขายรายไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ สสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ ทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ สสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในครัวเรือน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๒๓๖,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๒๓๖,๒๒๘ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๓๙๘,๐๖๔ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

## ๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๓ เรื่อง	๓ เรื่อง	๓ เรื่อง

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

## ๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส ๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ <b>ไตรมาสที่ ๒</b> วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานไตรมาส ๔ จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล และจัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ไตรมาส ๔ : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> พิมพ์แบบสอบถาม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและการบรรณาธิกรและลงรหัส ส่งแบบฯ ทางไปรษณีย์ และ Upload เอกสารการปฏิบัติงานฯที่เว็บอินทราเน็ต ทดสอบระบบบันทึกข้อมูลผ่าน Web Application <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ไตรมาส ๑ : จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ไตรมาส ๒ : อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานจัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล และจัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภท ธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>แรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> พิมพ์แบบสอบถาม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส Upload เอกสารการปฏิบัติงานฯ ที่เว็บอินทราเน็ต สำหรับชั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> จัดทำ Spec ของตารางเสนอผลแล้วเสร็จ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> อยู่ในชั้นการประมวลผลข้อมูล บรรณาธิกรและลงรหัส บันทึกข้อมูล พร้อมเดินตารางข้อมูลเพื่อตรวจสอบ</p>
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑ ๒ และ ๓ และประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค. ๖๖ ส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑ - ๔ และสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (รายปี)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (รายปี) แล้วเสร็จ</p>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ประมวลผลข้อมูลรายเดือน ม.ค. และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> ประมวลผลข้อมูลรายเดือน ก.พ. มี.ค และ เม.ย. พร้อมจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยจัดทำรายงาน ไตรมาสแล้วเสร็จ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลผลข้อมูลรายเดือน พ.ค. มิ.ย. และ ก.ค.พร้อมจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ</li> </ul>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> รายงานฉบับสมบูรณ์ไตรมาส ๓ พร้อมขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน พ.ย. ๖๖ และเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๔</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ไตรมาส ๔ พร้อมขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> (สทค.๖๖) : (ผนวกแบบสอบถามกับ สรง.๖๖ ) เล่มรวมปี ๖๖ รายงานสรุปผลที่สำคัญ ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</p>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๑ จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลไตรมาส ๒ ด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> (สทค.๖๗) : (ผนวกแบบสอบถามกับ สรง.๖๗) ไตรมาส ๑ : รายงานฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๒ : เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓ : จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งทดสอบ ความถูกต้องของโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> (สทค.๖๗) : (ผนวกแบบสอบถามกับ สรง.๖๗) ไตรมาส ๑ : รายงานฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๒ : รายงานฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓ : เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล ไตรมาส ๔ : จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ข้อเสนอแนะ : .....

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

“ ๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๖๒๒,๒๐๐ บาท  
(สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณการกำลังแรงงานเพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝงที่มีการใช้สาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ ทำให้การบริการภาครัฐไม่เพียงพอ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) สำหรับการจัดการระบบบริการสุขภาพของการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การบริการทันตกรรมให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง สถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

**๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ**

- ๕.๑ มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
- ๕.๒ จัดทำตัวชี้วัดด้านสังคมที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
- ๕.๓ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

จัดทำการศึกษาข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม	๓ เรื่อง

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี**

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>	
กิจกรรมที่ ๑ สืบหาภาวะการทำงานของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ สืบหาการย้ายถิ่นของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ สืบหาแรงงานนอกระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ปี ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๖๒๒,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๖๒๒,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๐๗๐,๓๐๘ บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสามร้อยแปดบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม	๓ เรื่อง	๓ เรื่อง
๒.๑ รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) จำนวน ๔ เล่ม		
๒.๑.๑ สรง. ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ก.ค. - ก.ย. ๖๖)		
๒.๑.๒ สรง. ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๖)		
๒.๑.๓ สรง. ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ม.ค. - มี.ค. ๖๗)		
๒.๑.๔ สรง. ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๗)		
๒.๒ รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒.๓ รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖		

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - อนุมัติต้นฉบับและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน - ตรวจสอบความครบถ้วนและความแม่นยำของข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และเอกสารประกอบให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้รับมติเห็นชอบให้เผยแพร่ข้อมูล</li> <li>- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนธันวาคม ๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำบทสรุปผู้บริหารสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำสรุปผลที่สำคัญสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลสำหรับบริการผู้ใช้ข้อมูลส่งให้เรียบร้อย</li> </ul>
<p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติหลักการดำเนินโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแบบสอบถาม</li> <li>- จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)</li> <li>- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสนาม พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำรูปแบบตารางการนำเสนอข้อมูลสถิติ ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล ตารางนำเสนอผล สรจ.ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล ตารางนำเสนอผล สรจ.ไตรมาส ๓ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๒ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบเนียนของข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะ</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>การทำงานของประชากร เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๔ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- รูปแบบตารางนำเสนอข้อมูลสถิติ สรจ.ไตรมาส ๔ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ไตรมาส ๔ พ.ศ.๒๕๖๗</li> </ul>
<b>กิจกรรมที่ ๒</b> <b>สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร</b>	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความครบถ้วนและความแนบเนียนของข้อมูล เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทสรูปผู้บริหารสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำเอกสารประกอบผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร เสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ</li> <li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลสำหรับบริการผู้ใช้ข้อมูลส่งให้เรียบร้อย</li> </ul>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติหลักการและต้นฉบับแบบสอบถามโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำแบบสอบถามและคู่มือการปฏิบัติงานสนาม</li> <li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำรูปแบบตารางการนำเสนอข้อมูลสถิติการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมการประมวลผลข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.๒๕๖๗</li> </ul>
<b>กิจกรรมที่ ๓</b> <b>สำรวจแรงงานนอกระบบ</b>	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติต้นฉบับและเผยแพร่รายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบทความแถลงข่าว</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลสำหรับบริการผู้ใช้ข้อมูลส่งให้เรียบร้อย</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลสำหรับบริการผู้ใช้ข้อมูลส่งให้เรียบร้อย</li> </ul>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติหลักการและต้นฉบับแบบสอบถามโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนามและเอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงการปฏิบัติงานฯ ให้สถิติจังหวัด และกองบริหารจัดการข้อมูลสถิติ</li> <li>- จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูลและตารางนำเสนอการสำรวจแรงงานนอกระบบ</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li><b>ไตรมาสที่ ๔ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</b></li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำของข้อมูล และประมวลผลข้อมูลแรงงานนอกระบบเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- จัดเตรียมสรุปผลการสำรวจแรงงานนอกระบบและเอกสารประกอบการนำเสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองฯ</li> <li>- จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๗</li> </ul>
<b>กิจกรรมที่ ๔ สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำและขออนุมัติการจัดทำการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- จัดประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- จัดทำแบบสอบถาม พร้อมอนุมัติ</li> <li>- จัดทำ flow ของแบบสอบถาม</li> <li>- จัดเตรียมค่าถ่วงน้ำหนัก ค่า CV และค่าคาดประมาณประชากร</li> <li>- จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ</li> <li>- จัดทำการพัฒนาโปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย Tablet</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการประมวลผล Machine Edit</li> <li>- จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสนาม</li> <li>- การจัดทำคู่มือตารางเสนอผลที่ราชอาณาจักร (Tabulation specification: Whole Kingdom)</li> <li>- การจัดทำคู่มือตารางเสนอผล ระดับจังหวัด (Tabulation specification: Provincial level)</li> <li>- การทดสอบแบบสอบถามด้วยเครื่องแท็บเล็ต</li> <li>- การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม</li> <li>- การจัดทำเอกสารนำเสนอการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>การทดสอบโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียม format ค่า y ที่ใช้สำหรับการจัดทำค่า Weight</li> <li>- ปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลของ สถจ./บจ. EA ตัวอย่าง เดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๗</li> <li>- Download ข้อมูลที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว EA ตัวอย่าง เดือน เดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๗</li> <li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA ตัวอย่าง เดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๗</li> </ul>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> - จัดทำไฟล์ข้อมูลให้สมบูรณ์ (Tabulation Tables) - จัดทำ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ - จัดทำ (ร่าง) รายงานระดับจังหวัด - จัดทำไฟล์ข้อมูลให้สมบูรณ์ (Finalize data Files)

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๓ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรจ. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

๔.๒ เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทของครัวเรือน ที่อยู่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางการทำงานที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และรหัสประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างที่เป็นการสำรวจครัวเรือน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน โดยการนับจดบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่ง และครัวเรือนทุกประเภทที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างในปีนั้น ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผล	เมษายน ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อย บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA	จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - จัดเตรียมกรอบตัวอย่างทั่วประเทศและส่งให้จังหวัดตรวจสอบ
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - สำนักงานสถิติจังหวัดและกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖ ตาม บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่างที่กำหนด
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - ตรวจสอบความถูกต้องแนบนำของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือก ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน ๑,๘๑๐ EA ทั่วประเทศ <b>ไตรมาสที่ ๒</b> - ตรวจสอบความถูกต้องแนบนำของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือก ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ - จัดเตรียมข้อมูลให้ ศท. เพื่อประมวลผลและเดินตารางสถิติ ในระดับ จังหวัด ๗๖ จังหวัด และ กทม.
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> จัดทำรูปเล่มรายงานผลการสำรวจระดับภาคและประเทศฉบับสมบูรณ์ ผสช.อนุมัติ และเผยแพร่บน Web Intranet

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบครัวเรือนที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย สำหรับใช้เลือกครัวเรือนตัวอย่าง

๑๒.๒ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- “ ๑.๔ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๑,๓๒๐,๑๐๐ บาท  
(สี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศ โดยจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	๖ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	
การจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖
<b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>	
๑) สำรวจยอดขายรายไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒) สำรวจสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๓) การประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔) การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
<b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>	
๑) สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒) สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ และกรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
๓) สำรวจแรงงานนอกระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖ และเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑,๓๒๐,๑๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๑,๓๒๐,๑๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๖๘๔,๗๓๔.๘๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	๖ เรื่อง	๖ เรื่อง

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน ๒๑๘ คน ได้แก่ ๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๗๕ คน ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๔๓ คน
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ ด้านเศรษฐกิจ	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ ๒ จัดทำรายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่ การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ ๒ และ ๓ แล้วเสร็จ ๓. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน แล้วเสร็จ <b>ไตรมาสที่ ๒</b> ๑. จัดทำรายงานประมวลพื้นที่ก่อสร้างไตรมาส ๑-๔/๖๖ และสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (รายปี) ๒. จัดทำรายงานสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน ไตรมาส ๔/๖๖ <b>ไตรมาสที่ ๓</b> <b>๑. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง</b> (๑) การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (รายปี) แล้วเสร็จ (๒) การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ประมวลผลข้อมูลรายเดือน ก.พ. มี. ค และเม.ย. พร้อมจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงาน ไตรมาส ๑ แล้วเสร็จ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>๒. สํารวจยอดขายรายไตรมาส</b></p> <p>(๑) สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ</p> <p><b>๓. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีกาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖</b></p> <p>(๑) สํารวจการมีกาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (สทค.๖๖) : (ผนวกแบบสอบถามกับสร้ง.๖๖) <b>เล่มรวมปี ๖๖</b> รายงานสรุปผลที่สำคัญขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>(๒) สํารวจการมีกาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ (สทค.๖๗) : (ผนวกแบบสอบถามกับสร้ง.๖๗) <b>ไตรมาส ๑</b> : รายงานฉบับสมบูรณ์ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> - จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p><b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b></p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ</p> <p>๒. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. จัดทำรายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๔/๖๖</p> <p>๓. จัดทำรายงานสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ไตรมาส ๔/๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p><b>๑. สํารวจภาวะการทำงานของประชากร</b> สํารวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖ - จัดทำข้อมูลสำหรับบริการผู้ใช้ข้อมูลส่งให้เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>๒. สํารวจแรงงานนอกระบบ</b> สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๖ - จัดทำข้อมูลสำหรับบริการผู้ใช้ข้อมูลส่งให้เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> - รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราว	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> - การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว : หน่วยงานมีการดำเนินการเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างเหมาบริการ จึงไม่มีกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) มีรายงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช.

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่างๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของ  
ประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล  
นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย  
ต่อยอดองค์ความรู้

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
**ข้อเสนอแนะ :** -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคมโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๙๗๗,๖๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน เช่น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติด้านสำรวจความคิดเห็น สำหรับใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย และบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และผลการดำเนินงาน ของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	๑๐๐
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานข้อมูลสถิติ ได้แก่	๖ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๙๗๗,๖๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๙๗๗,๖๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่าย ๓,๓๕๗,๖๘๐.๓๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b> จำนวนรายงานข้อมูลสถิติ ได้แก่ ๗.๑ การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ๗.๒ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท) ๒.๓ การสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๔ การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๖ เดือน) ๒.๖ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๑ ปี)	๖ เรื่อง	๖ เรื่อง

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ ๑</b> โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	
สำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ และนำเสนอผลการสำรวจต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๖
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ และนำเสนอผลการสำรวจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p>	
<p>สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>
<p>สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๗ (การสำรวจการอยู่ดีมีสุขของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> ดำเนินการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามคาบวันที่ ๔ - ๒๙ มี.ค.๖๗ กำลังประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>
<p>สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๖ เดือน)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> กำลังวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่างแบบสอบถาม</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓ (ครบ ๖ เดือน)</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>
<p>สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> กำลังวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่างแบบสอบถาม</p>
<p>สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๑ ปี)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> กำลังวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่างแบบสอบถาม</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมงาน มีคาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b> ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	
	ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีการปรับแผนการสำรวจให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อลดภาระงานสนามของสำนักงานสถิติจังหวัด
งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย	-

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนิน นโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ๑๒.๒ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๒๔๕,๐๐๐ บาท  
(สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การทำนาเกลือสมุทร การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทำนาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

๔.๒ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน/ชุมชน) สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป

๔.๓ เพื่อให้มีข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน

๔.๔ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

๔.๕ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติทางการในสาขาการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้และทันสมัย

๔.๖ เพื่อจัดทำเป็นกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจเชิงลึกด้านการเกษตรและประมงที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

๔.๗ เพื่อประมวลผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนในการจัดทำสำมะโนการเกษตร

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

### ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนเพื่อใช้ในการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ (ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน)
- ๕.๒ ได้รูปแบบการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม
- ๕.๓ พัฒนาให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
- ๕.๔ เพื่อให้ข้อมูลจากสำมะโนการเกษตร เป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศที่มาจากเกษตรกรทุกราย มีรายการข้อมูลที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในทุกกระดับ รวมถึงในระดับพื้นที่ย่อยหรือหมู่บ้าน และใช้เป็นข้อมูลสถิติทางการของประเทศที่เปรียบเทียบกับนานาชาติได้
- ๕.๕ เพื่อให้มีกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) ด้านการเกษตรของประเทศ

### ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

- ๖.๑ เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ถือครองทำการเกษตรจากทุกราย ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
- ๖.๒ เป็นการจัดข้อมูลสถิติด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถนำเสนอผลได้ในทุกระดับพื้นที่ คือ ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และอ้างอิง เพื่อกำหนดนโยบาย ใฝ่ระวัง ติดตาม และวางแผนเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่
- ๖.๓ มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ๖.๔ เป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโนจากแบบดั้งเดิม (Classical census) เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลสำมะโน (Register - based census) ในอนาคต
- ๖.๕ มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดทำสถิติ ด้วยการนำแบบจำลองกระบวนการจัดทำสถิติทั่วไป (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM) มาประยุกต์ใช้ในการระบุขั้นตอนที่เป็นไปได้ในกระบวนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (GSBPM on The ๒๐๒๓ Census of Agriculture)
- ๖.๖ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในกระบวนการจัดทำโครงการในทุกขั้นตอน
- ๖.๗ มีการพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบงานสำมะโนการเกษตร
- ๖.๘ มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐	๖๐	๒๐
<b>ปี ๒๕๖๗</b>			
๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	-	-	๑๐๐
๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	๑๐๐



๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๓ ปี)

ทั้งโครงการ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลและวิเคราะห์	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอผลและจัดทำรายงาน	เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประเมินผล	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๕๕,๐๒๔.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันยี่สิบสี่บาทแปดสิบบาทแปด)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการ สำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมจัดทำโครงการ สำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลและวิเคราะห์	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ๑. จัดประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโครงการ สำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลสำมะโนการเกษตร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๓ พ.ย. ๖๖) ๒. ปรับปรุงข้อมูลโดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด และจัดส่งให้สำนักงานสถิติจังหวัดยืนยันข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ๓. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ต่อยอดร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บรรณาธิกรข้อมูลด้วยเครื่องจักร (Machine Edit) และแก้ไขคำสูญหาย</li> <li>๒. เติบตาราง (Tabulation) สำหรับเตรียมจัดทำรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร</li> </ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บรรณาธิกรข้อมูล และแทนค่าข้อมูล</li> <li>๒. Tab ตารางระดับจังหวัด และรวมข้อมูลเป็นระดับภาค</li> </ol>
กิจกรรมที่ ๒ การนำเสนอผลและจัดทำรายงาน	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประมวลผลข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เบื้องต้น) เพื่อนำไปใช้งานแถลงผล สำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๗</li> <li>๒. จัดประชุมคณะทำงานฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะคณะทำงานของกองสถิติเศรษฐกิจและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๗</li> <li>๓. ประมวลผลข้อมูล(เบื้องต้น) ปัญหา/ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานการเกษตร และเผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟิก</li> <li>๔. อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูลแรงงาน)</li> </ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดทำร่างรายงานผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับสมบูรณ์) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร</li> <li>๒) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับสมบูรณ์) ระดับจังหวัด</li> </ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำต้นฉบับรายงานผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับสมบูรณ์) ระดับภาค (ภาคกลาง เหนือ ตะวันออก- เฝียงเหนือ และภาคใต้) และทั่วราชอาณาจักร</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๓ การประเมินผล	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดแนวทางในอนาคต" (๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ</li> <li>๒) จัดทำเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ</li> </ol>

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ได้มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ที่ใช้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
- ๑๒.๒ มีข้อมูลสถิติทางการด้านการเกษตร อย่างเพียงพอที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้
- ๑๒.๓ มีกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกัน ในการเลือกตัวอย่างสำหรับการสำรวจเชิงลึกด้านการเกษตร
- ๑๒.๔ มีข้อมูลการเกษตร (ด้านการผลิต) ที่ครอบคลุมผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ
- ๑๒.๕ เกษตรกรมีช่องทางในการสะท้อนปัญหา และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพ
- ๑๒.๖ มีพัฒนาการจัดทำสำมะโนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

## ๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

## ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

## หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท  
(แก้ล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริงในวันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร
- ๔.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการทำการคาดประมาณประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection)
- ๔.๓ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

- ๑) มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน โครงสร้างอายุและเพศ การกระจายตัว และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรตามที่อยู่จริง และลักษณะของที่อยู่อาศัยของประชากร ในระดับพื้นที่ย่อย
- ๒) พัฒนาให้มีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ๓) เพื่อให้มีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการสำรวจด้านประชากรของประเทศ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งเน้นวิธีการให้ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเป็นลำดับแรก (Digital First Approach) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยการจัดส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รวมถึงช่องทางการเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำให้ประชาชนสามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ อันจะเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการลดภาระงบประมาณของประเทศ (Budget Burden) และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล (Quality Of Census Outputs) ในอนาคตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากโครงการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประชากรและเคหะตามที่อยู่จริง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขและบริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
<b>ทั้งโครงการ (มีระยะ ๓ ปี) ร้อยละ</b>	๓๐	๕๐	๒๐
<b>เชิงปริมาณ :</b> จำนวนรายงานวิเคราะห์ถอดบทเรียนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑ เล่ม	-	-
จำนวนรายงานผลสำมะโนประชากรและเคหะเบื้องต้น ฉบับชั่วคราวขอณาจักร (Preliminary Report)	-	๑ เล่ม	
จำนวนรายงานผลสำมะโนประชากรและเคหะ - รายงานผลล่วงหน้า (Advance report) - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) - ทัวราขอณาจักร - ระดับภาค - ระดับจังหวัด	- - - -	- - - -	๑ เล่ม ๑ เล่ม ๕ เล่ม ๗๖ เล่ม
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี

- ๘.๑ ทั้งโครงการ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๙
- ๘.๒ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
- ๘.๓ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
- ๘.๔ ปี ๒๕๖๙ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

## แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (ปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. การกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
๓. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานจัดเก็บข้อมูล	มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔. การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	มิถุนายน ๒๕๖๗
๕. การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	มิถุนายน ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗
๖. การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
๗. การจัดทำรายงานและเผยแพร่	กันยายน ๒๕๖๗

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๑๐๕,๘๑๖.๔๖ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

## ๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

## ๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ทั้งโครงการ (มีระยะ ๓ ปี)	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานวิเคราะห์ถอดบทเรียนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑ เล่ม	๑ เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ	-
๒. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	-
๓. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานจัดเก็บข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ออกแบบและพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการระบบ (Administrative System) ระบบมอบหมายงานและติดตามความก้าวหน้า และระบบโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์
๔. การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ดังนี้ ๑) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ๒) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีและแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ๓) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและคัมภีร์หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน แนวคิด คำนิยาม วิธีบันทึกแบบสอบถาม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้องตรงกัน และเป็นไปในทางเดียวกัน
๕. การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๑) กำหนด/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน หรือบุคคลในพื้นที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แจกเอกสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) ประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓) บจ./สจจ. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) กำหนด/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน หรือบุคคลในพื้นที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แจกเอกสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) ประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓) บจ./สจจ. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔) บจ./สจจ. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนอนุมัติงาน</p> <p>๕) เบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทน และอื่นๆ</p>
๖. การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) จัดทำระบบตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)</p> <p>๒) จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)</p> <p>๓) ทำการบรรณาธิการด้วยเครื่องจักรและทดสอบโปรแกรมประมวลผล</p> <p>๔) ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล</p>
๗. การจัดทำรายงานและเผยแพร่	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ดังนี้</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๑) ระดับเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๓๐ - สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมคลาสสิก คาเมอ โอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๒) ระดับสถิติจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมี การจัดทำรายงานวิเคราะห์ถอดบทเรียนการ จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) เพื่อวิเคราะห์ถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก พื้นที่นำร่องไปปรับใช้ในการจัดทำโครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บอินทราเน็ต ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินผล นโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๒ หน่วยงานระดับท้องถิ่น/ระดับพื้นที่ นำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขภาค และการบริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- ๑๒.๓ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๔๐๕,๒๐๐ บาท  
(ยี่สิบล้านบาทสี่แสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สิทธิประโยชน์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๖) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน และการสำรวจโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำต่อเนื่องทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการสำรวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ได้แก่ ๑. สรุปผลที่สำคัญ โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน) ๒. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน)	๒ เล่ม
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๔๐๕,๒๐๐ บาท ยี่สิบล้านสี่แสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๔๐๕,๒๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๗,๙๑๕.๒๑ บาท (สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้ายี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ได้แก่ ๑. สรุปผลที่สำคัญ โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ข้อมูล ๑๒ เดือน) ๒. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ๑๒ เดือน)	๒ เล่ม	๒ เล่ม
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตรียมเอกสารสำหรับประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานสนามโครงการ สศส.๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Tabulation Specification พร้อมวิธีการ Weight</li> <li>- จัดทำคู่มือการประมวลผล ได้แก่ Data Dictionary และคู่มือการบรรณาธิกรด้วยคอมพิวเตอร์ (Structure, Range, Consistency Check)</li> <li>- จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน (รายไตรมาส)</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน (รายไตรมาส)</li> <li>- ศึกษาข้อกำหนด และ Flow ของแบบสอบถามบนเครื่อง Tablet PC</li> <li>- วิเคราะห์เงื่อนไขแบบสอบถามและออกแบบสอบถามบนเครื่อง Tablet PC</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน (รายไตรมาสและรายปี)</li> <li>- ทดสอบโปรแกรมแบบสอบถามบนเครื่อง Tablet PC</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย</li> <li>- ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เดือนธันวาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย</li> </ul>
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน สศส.๖๗ ผ่านระบบ Video Conference</li> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย</li> <li>- ส่วนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ส่งไฟล์ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗</li> <li>- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้วยแบบสอบถามบนเครื่อง Tablet PC</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรณาธิกรข้อมูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรณาธิกรข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประมวลผลข้อมูล สศส. ๖๖ (มกราคม - ธันวาคม)</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรณาธิการข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประมวลผลข้อมูล สศส. ๖๗ (มกราคม - กุมภาพันธ์)</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรณาธิการข้อมูลเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประมวลผลข้อมูล สศส.๖๗ (เมษายน - พฤษภาคม)</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรณาธิการข้อมูลเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประมวลผลข้อมูล สศส.๖๗ (กรกฎาคม - สิงหาคม)</li> </ul>
<b>กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ</b>	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานบทสรุปผู้บริหาร แผนภาพ Infographic และข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) สศส.๖๖</li> <li>- เตรียม (ร่าง) รายงานสรุปผลที่สำคัญ และ(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ สศส.๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานสรุปผลที่สำคัญ และรายงานฉบับสมบูรณ์ สศส.๖๖</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</li> </ul>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน เพศ อายุ การศึกษา การทำงานของสมาชิกในครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เป็นต้น
- ๑๒.๒ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เพื่อใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในการทำบัญชีรายได้ประชาชาติ
- ๑๒.๔ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่างกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง หรือชนบท) และระดับจังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา
- ๑๒.๕ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง และชนบท) และระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนาระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น
- ๑๒.๖ เพื่อใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของรายการสินค้าแต่ละรายการที่ครัวเรือนใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างละเอียด เพื่อนำไปปรับปรุงน้ำหนักและคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคระดับประเทศ ภาค และจังหวัด

- ๑๒.๗ เพื่อให้ได้ดัชนีราคาผู้บริโภคที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- ๑๒.๘ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความอดอยากหิวโหย
- ๑๒.๙ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการ ในการประมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ
- ๑๒.๑๐ เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครัวเรือนได้รับจากรัฐ
- ๑๒.๑๑ เพื่อใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ๑๒.๑๒ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยในเป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ
- ๑๒.๑๓ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผล นโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๑๔ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ
- ๑๒.๑๕ องค์การระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมี  
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๖๒๘,๒๐๐บาท  
(สี่ล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย

๔.๒ เพื่อศึกษาค่านิยมสุจริต ทศนคติต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน

๔.๓ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติเพื่อประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมี  
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

๖.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับความยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

๖.๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และทัศนคติในการ  
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ



๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐
จำนวนรายงานการสำรวจ ได้แก่ - การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน ไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	๒ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๗ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗</b>	
สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๑. วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ประมวลผลข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๑. วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ประมวลผลข้อมูล	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๖๒๘,๒๐๐บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๖๒๘,๒๐๐บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๖๒๕,๙๔๙ บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
จำนวนรายงานการสำรวจ ได้แก่ - การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗	๒ เรื่อง	๒ เรื่อง

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘) มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗	
สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑. วางแผนเตรียมงาน	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑) ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลฯ (แบบสอบถาม)</p> <p>๒) ปรับปรุงแบบสอบถามและทดสอบแบบ ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค ๖๗</p> <p>๓) จัดทำแผนปฏิบัติงานและคู่มือกาปฏิบัติงานฯ</p> <p>๔) นำเสนอผลการทดสอบแบบ (Try Out) ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๕) จัดทำขนาดตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๖) จัดทำระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑) จัดทำขนาดตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ</p> <p>๒) จัดทำระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน</p>
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามคาบเวลาที่กำหนด (วันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๗)</p>
๓. ประมวลผลข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๓ - ๔</b></p> <p>๑) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง/ความแม่นยำของข้อมูล (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <p>๒) ดำเนินการประมวลผลข้อมูล/ถ่วงน้ำหนัก และจัดทำตารางสถิติ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)(ระหว่าง มิย. - ส.ค. ๖๗)</p>
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๑) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน (ระหว่าง มิย. - ส.ค. ๖๗)</p> <p>- จัดทำรายงานสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ส่งมอบรายงานฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>
<p>สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประเพณีนิยมของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	
๑. วางแผนเตรียมงาน	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑) ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลฯ (แบบสอบถาม)</p> <p>๒) ปรับปรุงแบบสอบถามและทดสอบแบบ ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ มี.ค ๖๗</p> <p>๓) จัดทำแผนปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานฯ</p> <p>๔) นำเสนอผลการทดสอบแบบ (Try Out) ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๕) จัดทำขนาดตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ</p> <p>๖) จัดทำระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑) จัดทำขนาดตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ</p> <p>๒) จัดทำระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ใน รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน</p>
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามคาบเวลาที่กำหนด (วันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๗)</p>
๓. ประมวลผลข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๓ - ๔</b></p> <p>๑) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง/ความแม่นยำของข้อมูล (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <p>๒) ดำเนินการประมวลผลข้อมูล/ถ่วงน้ำหนัก และจัดทำตารางสถิติ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)(ระหว่าง มิย. - ส.ค. ๖๗)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ๑) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน (ระหว่าง มิ.ย. - ส.ค. ๖๗) - จัดทำรายงานสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ส่งมอบรายงานฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

คะแนนการมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย และคะแนนการมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของประชาชน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๕๔๒,๕๐๐ บาท  
(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายสถิติมาติในระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (เขต /แขวง /หมู่บ้าน /ชุมชน) ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานเชิงสถิติ

๔.๒ เพื่อประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน /โครงการต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่

๔.๓ เพื่อสร้างการรับรู้ และให้เห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล และนำมาซึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนและการสำรวจโครงการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐ : เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน : การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน สนับสนุน การอำนวยความสะดวก การปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

เพื่อสร้างเครือข่ายสถิติ การจัดเก็บข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายที่มีความตั้งใจ มีจิตอาสาโดยธรรมชาติ สามารถพัฒนา ต่อยอด และขยายผลต่อไป กลายเป็นเครือข่ายสถิติที่มีความเข้มแข็ง

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถิติเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน**

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการ “สร้างเครือข่ายสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ”</b>	
๑. ประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๑. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเครือข่ายสถิติตามโซนกรุงเทพฯ ๖ โซน กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯใต้ กรุงเทพฯกลาง กรุงเทพฯตะวันออก กรุงเทพมหานครเหนือ และกรุงเทพฯตะวันตก	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
๔. ติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายสถิติ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๔๒,๕๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๔๒,๕๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๓๖๖,๓๕๗ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

**๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ**

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถิติเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน	๓,๐๐๐ คน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๘๕.๘

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการ “สร้างเครือข่ายสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ”</b>	
๑. ประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต	ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการประสานงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ กับสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง <b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๐ เขต <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินการแล้วจำนวน ๕๐ เขต
๒. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ	ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ กับหน่วยงานราชการ นิติบุคคล ประชาชนในชุมชน เขตต่าง ๆ ดำเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ <b>ไตรมาสที่ ๓</b> จำนวน ๕ ครั้ง <b>ไตรมาสที่ ๔</b> จำนวน ๑๙ ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓. การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเครือข่ายสถิติตามโซนกรุงเทพฯ ๖ โซน กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานครเหนือ และกรุงเทพตะวันตก	การจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "กิจกรรมวัยใสตระหนักรู้ สู่พลเมืองดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"  ไตรมาสถี ๓ แล้วเสร็จจำนวน ๓ ครั้ง ไตรมาสถี ๔ แล้วเสร็จจำนวน ๗ ครั้ง
๔. ติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายสถิติ	ไตรมาสถี ๔ การติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายสถิติ โดยพิจารณาจากร้อยละการตอบกลับโครงการสำมะโน /สำรวจตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ มีเครือข่ายสถิติครอบคลุมในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ๑๒.๒ อัตราการตอบกลับในพื้นที่กรุงเทพมหานครในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น
- ๑๒.๓ ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาท การกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๓๗๕,๐๐๐ บาท  
(แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญ ไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

๔.๔ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

๔.๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน

๔.๖ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และความสำคัญของการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การทำธุรกิจ การศึกษา การวิเคราะห์/วิจัย และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดทำโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ โดยมีมุ่งหมายให้ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยและผู้ให้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์โดยพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงการให้

ประโยชน์ข้อมูลสถิติผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษากรุ่นเยาว์ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO data camp) ทั้งในกรุงเทพฯ และสัณจร ๔ ภาค การจัดการประกวดสื่อกราฟฟิกในรูปแบบ Animated Infographic และ Motion Graphic เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลสถิติ/การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ และผลิตสื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงการจัดประชุมผู้ใช้ข้อมูล เพื่อสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสอบถามความต้องการเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต

#### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
<b>เชิงปริมาณ</b>				
๑) จำนวนสื่อแนะนำการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย (เรื่อง)	๑๑	๒๐	๔๐	๖๐
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๓	๔	๕
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๑	๒	๓
<b>เชิงคุณภาพ</b>				
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อแนะนำการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ)	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ)	๗๐	๗๒	๗๔	๗๖

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๔ ปี

๘.๑ ทั้งโครงการ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๓ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ</b>	
๑. จำนวนสื่อ Infographic ในรูปแบบที่ทันสมัย และจำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗
๒. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗
<b>กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. จัดอบรมนักสถิติรุ่นเยาว์ / ทั้งกรุงเทพฯ จำนวน ๓ ครั้ง (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ในกรุงเทพฯ ๑ ครั้ง และสัญจร ๑ ภาค (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัญจร ๓ ภาค (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
๕. จำนวนสื่อกราฟิกเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น Animated Infographic และ Motion Graphic) ที่ได้จากการจัดประกวดสื่อส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ชิ้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๖. สื่อส่งเสริมฯ (Activity book) สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ ชิ้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๓๗๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๓๗๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา งบประมาณดังกล่าวเป็นการสำรองเงิน CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี (กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-..... บาท (-บาทถ้วน)

**๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ**

## ๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

## ๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> ๑) จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย ๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ ๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/ นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ ๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริม การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๖๐ เรื่อง  ๒๕ เรื่อง  ๕ เรื่อง  ๓ ร่วมมือ	๓๘ เรื่อง  ๖๑ เรื่อง  -  ๒ ร่วมมือ
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อนำเสนอ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ ที่ทันสมัย ๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ ๘๖  ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๘๗.๘๒  -

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

## ๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ</b>	
๑. จำนวนสื่อ Infographic ในรูปแบบที่ทันสมัยและจำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินไปแล้ว จำนวน ๓๗ เรื่อง <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินไปแล้ว จำนวน ๓๘ เรื่อง
๒. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินไปแล้ว จำนวน ๕๖ เรื่อง <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินไปแล้ว จำนวน ๖๑ เรื่อง
<b>กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ</b>	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จำนวน ๕ ครั้ง ช่วง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เดือนเมษายน) พร้อมจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ให้พัสตุ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>- ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ใช้เวลา ๓ วัน)</p> <p>- ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ใช้เวลา ๑๕ วัน)</p>
<p>๒. จัดอบรมนักสถิติรุ่นเยาว์ / ทั้งกรุงเทพฯ จำนวน ๓ ครั้ง (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b>                      ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในเดือน ส.ค.- ก.ย.</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b>                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยผู้ชนะได้แก่ บริษัท โลค มี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ในกรุงเทพฯ ๑ ครั้ง และสัญจร ๑ ภาค (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b>                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยผู้ชนะได้แก่ บริษัท โลค มี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัญจร ๓ ภาค (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)</p>	<p>- ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ</p>
<p>๕. จำนวนสื่อกราฟิกเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น Animated Infographic และ Motion Graphic) ที่ได้จากการจัดประกวดสื่อส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ชิ้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)</p>	<p>- ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๖. สื่อส่งเสริมฯ (Activity book) สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ ชั้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	- ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๑๒.๒ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๒.๓ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้ ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาด้านความคิด พร้อมมีความกระตือรือร้น ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๒.๔ มีสื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๕ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูล ด้วยภาพกราฟฟิก และการจัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์
- ๑๒.๖ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๒.๗ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด. ขณะนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว.....

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๙.๗๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๙.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
- ๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๙,๒๘๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ๔.๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
- ๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยออนไลน์ในระดับหมู่บ้าน
- ๔.๔ เป็นกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- ๑) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เพื่อให้ระดับนโยบายหรือผู้บริหารในระดับรัฐบาลหรือกระทรวงฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้กับภาคประชาสังคม ทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในแนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศสู่ระดับพื้นที่ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

๑.๑) ระดับประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง คือ กรุงเทพมหานคร (Kick Off)

๑.๒) ระดับภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (Roadshow Event)

๒) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ จำนวน ๕๐๐ อำเภอ ได้เรียนรู้ และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด จังหวัดละ ๓ คน ได้ผ่านการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ETDA Digital Citizen : EDC [Train the Trainer] ซึ่งมีความพร้อมในการส่งต่อความรู้ และแก้ไขปัญหาภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักสูตร “มาดีแจ๊งภัยไซเบอร์” โดยครอบคลุมกรอบความฉลาดทางดิจิทัล ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
- ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์ และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
- ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
- ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
- ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

ซึ่งการส่งต่อความรู้ในรูปแบบ Blended Learning มีการใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ที่เน้นความยืดหยุ่น และเข้าถึงง่ายของผู้อบรม แต่คงไว้ซึ่งกิจกรรมในห้องอบรม เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาชนที่มีจิตอาสา หมู่บ้านละ ๑ - ๒ คน รวมทั้งอำเภอไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน (รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ คน) ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕ อำเภอ ดำเนินการอบรมครบทุกอำเภอ คือ จังหวัดนครนายก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ภูเก็ต และระนอง ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอมากกว่า ๕ อำเภอ ดำเนินการอบรมไม่เกิน ๗ อำเภอ จำแนกออกเป็นรายภาคได้ดังนี้

ภาค	จำนวน จังหวัด	จำนวน อำเภอ ทั้งหมด	จำนวน อำเภอที่จัด อบรม	จำนวน (คน) ผู้เข้าอบรม
กลาง	๒๕	๒๐๙	๑๕๕	๗,๗๕๐
เหนือ	๑๗	๑๙๖	๑๑๘	๕,๙๐๐
ตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๐	๓๒๒	๑๓๖	๖,๘๐๐
ใต้	๑๔	๑๕๑	๙๑	๔,๕๕๐
จำนวนรวมทั้งสิ้น	๗๖	๘๗๘	๕๐๐	๒๕,๐๐๐



**ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :**

- ๑) เครือข่ายประชาสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและอำเภอ และร่วมให้การสนับสนุน ในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการในระดับจังหวัดและอำเภอ
- ๒) เครือข่ายภาคประชาชนยกระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การสร้างความตระหนักในการสื่อสารข้อมูล สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ การต่อต้านข่าวปลอม ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน โดยทั่วถึง

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

เป็นการสร้างเกราะป้องกันและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อก้าวไปสู่พลเมืองดิจิทัล และสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่จะร่วมกันใช้ดิจิทัลในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b> - มีกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้ระดับนโยบาย หรือผู้บริหารในระดับ รัฐบาลหรือกระทรวงฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้กับ ภาคประชาสังคม ทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชนทราบแนวทางการ ขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศสู่ระดับพื้นที่ ในระดับประเทศ และระดับ ภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค	รวม ๕ ครั้ง
- มีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน ๕๐๐ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้ เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง ชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทัน และสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๕๐๐ อำเภอ	กลุ่มเป้าหมายรวม ไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน)
<b>เชิงคุณภาพ :</b> - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชาญฉลาดโดยผ่านการทดสอบแบบประเมินสมรรถนะ อสด.	๒,๕๐๐ คน

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน**

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ</b>	
๑. กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค รวม ๕ ครั้ง	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. กิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน ๕๐๐ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗
๓. กิจกรรมการกำกับตรวจติดตาม และประเมินผล	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๙,๒๘๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๙,๒๘๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๘๖๓,๒๘๗.๑๔ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)
- หมายเหตุ : กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๑๖๕,๐๐๐ บาท สำหรับกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ซึ่งจะดำเนินการสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b> - มีกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้ระดับนโยบาย หรือผู้บริหารในระดับ รัฐบาลหรือกระทรวงฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้กับภาคประชาสังคม ทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชนทราบแนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศสู่ระดับพื้นที่ ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค	รวม ๕ ครั้ง	รวม ๔ ครั้ง
- มีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน ๕๐๐ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๕๐๐ อำเภอ	กลุ่มเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน)	จำนวน ๕๒๙ อำเภอ และกลุ่มเป้าหมายรวม ๓๕,๒๑๙ คน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงคุณภาพ :</b> - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดโดยผ่านการทดสอบแบบประเมินสมรรถนะ อสส.	๒,๕๐๐ คน	๒๙,๓๕๐ คน

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค รวม ๕ ครั้ง	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และอยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ไตรมาสที่ ๔</b> จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการแล้วจำนวน ๔ ครั้ง
๒. กิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน ๕๐๐ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> จัดสรรเงินให้ ๗๖ จว. เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ๕๐๐ อำเภอ เป็นเงิน ๑๘,๖๑๙,๙๐๐ บาท ณ ตอนนี้นำดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓๘๓ อำเภอ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> จัดกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๒๙ อำเภอ รวม ๓๕,๒๑๙ คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
๓. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> กำหนดการตรวจราชการภายใต้โครงการฯ จำนวน ๑๙ จังหวัด <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ตรวจราชการภายใต้โครงการจำนวน ๑๐ จังหวัด

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ประชาชนในระดับพื้นที่ ในอำเภอทั่วทุกภูมิภาค ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

..... กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๑๖๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ใน  
พื้นที่กรุงเทพฯ. ดำเนินการไม่เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ .....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๔.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย
- ๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว
- ๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก
  - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม
- ๕.๒ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับทุกภาคส่วนผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์/รายงานข้อมูลสถิติประเทศไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๔,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ ๙๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล</b>	
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๐๕,๕๕๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๔,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง	๔,๘๗๔,๒๒๖ ครั้ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล*	ร้อยละ ๙๐	๙๕.๑

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	<p>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๑ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-book)</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รายงานวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย</li><li>- วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๑ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-book)</li><li>- วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๑ ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-book)</li><li>- ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕</li><li>- แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๗</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๓</li><li>๒. เอกสาร/สื่อ/สิ่งพิมพ์แล้วเสร็จ ๓ เรื่อง ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>- วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๒ ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ (e-book)</li><li>- ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗</li><li>- รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕</li></ul></li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๗ (สิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)</li><li>๒. เอกสาร/สื่อ/สิ่งพิมพ์แล้วเสร็จ ๑๐ เรื่อง ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>- รายงานวิเคราะห์ เรื่อง รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด</li><li>- รายงานวิเคราะห์ เรื่อง หนี้สินของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ครัวเรือนฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๖</li><li>- สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ (e-book)</li><li>- รายงานดัชนีพหุคูณผู้สูงอายุไทย</li><li>- รายงานเรื่อง "รายงานการศึกษาผลความ</li></ul></li></ol>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>ชุกของความไม่มั่นคงทางอาหาร (Food insecurity Experience Scale: FIES) พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี ๒๕๖๖ ของ สสช. ในรูปแบบ QR Code (e-book)</li> <li>- รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๒ ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ (e-book)</li> <li>- ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>๑. การให้บริการข้อมูล</p> <p>๑.๑ ทางเว็บไซต์ ๕๖๑,๓๘๑ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- www.nso.go.th ๑๖๖,๓๗๒ ครั้ง</li> <li>- https://gdcatalog.go.th ๑๓๔,๕๒๕ ครั้ง</li> <li>- https://gdhelpage.nso.go.th ๒๗,๘๓๑ ครั้ง</li> <li>- https://directory.gdcatalog.go.th ๑๒,๐๕๑ ครั้ง</li> <li>- https://gdhelpdesk.nso.go.th ๘ ครั้ง</li> <li>- www.oic.go.th/infocenter๓/ ๓๘๗ ๙๑๕ ครั้ง</li> <li>- https://stathub.nso.go.th/ ๗๖๒ ครั้ง</li> <li>- https://funstat.nso.go.th ๕๕ ครั้ง</li> <li>- สำนักงานสถิติจังหวัด ๒๑๘,๘๖๒ ครั้ง</li> </ul> <p>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่ สสช. ๒๙๐ ครั้ง</p> <p>๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๒๙๐ ครั้ง</p> <p>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๔๙๘ ครั้ง</p> <p>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย ๑๗๘ ครั้ง</p> <p>๑.๖ สื่อ Social media ๖,๑๗๘ ครั้ง</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน ๒.๑ การจำหน่ายจ่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก ๑,๒๖๓ ครั้ง</li> <li>- จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง ๒ ครั้ง</li> </ul> <p>๒.๒ โมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT และ LOCAL THAI STAT ๑๒ ครั้ง</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>รวมการให้บริการ ๕๗๐,๐๙๒ ครั้ง</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. การให้บริการข้อมูล ๒,๐๒๓,๕๑๕ ครั้ง</p> <p>๑.๑ ทางเว็บไซต์ ๑,๙๒๖,๔๑๖ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- www.nso.go.th ๕๖๐,๑๗๔ ครั้ง</li> <li>    การเข้าชมเพจ ๕๕๙,๗๗๙ ครั้ง</li> <li>    การสอบถามทาง inbox ๓๙๕ ครั้ง</li> <li>- https://gdcatalog.go.th ๕๑๓,๐๘๓ ครั้ง</li> <li>- https://gdhelpage.nso.go.th ๗๔,๐๑๕ ครั้ง</li> <li>- https://directory.gdcatalog.go.th ๔๑,๐๓๒ ครั้ง</li> <li>- https://gdhelpdesk.nso.go.th ๑๔ ครั้ง</li> <li>- www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ ๒,๖๙๕ ครั้ง</li> <li>- https://stathub.nso.go.th/ ๒,๒๗๖ ครั้ง</li> <li>- https://funstat.nso.go.th ๑๕๓ ครั้ง</li> <li>- สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๓๒,๙๗๔ ครั้ง</li> </ul> <p>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน สถิติแห่งชาติ ๑,๔๕๗ ครั้ง</p> <p>๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๙๓๔ ครั้ง</p> <p>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๑,๑๖๕ ครั้ง</p> <p>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย ๔๔๓ ครั้ง</p> <p>๑.๖ สื่อ Social media ๙๓,๑๐๐ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- line ๘๑๘ ครั้ง</li> <li>- www.facebook.com/NSCOFTHAILAND ๘๙,๔๙๗ ครั้ง</li> <li>- จำนวนโพสต์ ๔๕ ครั้ง</li> <li>- การเข้าถึงโพสต์ ๘๙,๒๖๘ ครั้ง</li> <li>- การสอบถามทาง inbox ๑๘๔ ครั้ง</li> <li>- youtube (การเข้าชม) ๒,๗๘๕ ครั้ง</li> </ul> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</p> <p>๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ ๔,๘๒๒ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก ๔,๘๑๓ ครั้ง</li> <li>- จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติใน แต่ละครั้ง ๙ ครั้ง</li> </ul> <p>๒.๒ โมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT ๖๘ ครั้ง</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒.๒.๑ THAI STAT ๖๘ ครั้ง                      - IOS ๕๐ ครั้ง                      - Android ๑๘ ครั้ง  <b>รวมการให้บริการ ๒,๐๒๘,๔๐๕ ครั้ง</b></p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล                      คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๗</p> <p>๑.๑ สถิติบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแก่ผู้ใช้                      ข้อมูล/ผู้รับบริการทุกภาคส่วนในทุกช่องทางต่างๆ  <b>(เดือนตุลาคม ๖๖ - พฤษภาคม ๖๗ )</b>                      จำนวน ๒,๗๗๔,๖๔๓ ครั้ง ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑.๑ การให้บริการข้อมูล (ครั้ง)                      - ทางเว็บไซต์ ๒,๖๓๑,๕๓๐ ครั้ง                      - การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน                      สถิติแห่งชาติ ๒,๑๔๗ ครั้ง                      - โทรศัพท์/โทรสาร จำนวน ๑,๒๖๕ ครั้ง                      - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จำนวน                      ๑,๕๙๒ ครั้ง                      - หนังสือ/จดหมาย จำนวน ๖๑๘ ครั้ง                      - สื่อ Social media                      จำนวน ๑๓๒,๕๕๒ ครั้ง</p> <p>๑.๑.๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสาร                      รายงาน จำนวน ๔,๙๔๙ ครั้ง</p> <p>๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล อยู่ระหว่าง                      การรวบรวมแบบสอบถาม</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>1. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ                      31.83 (สิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 100.00)</p> <p>1.1 สถิติบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแก่ผู้ใช้                      ข้อมูล/ผู้รับบริการทุกภาคส่วนในทุกช่องทาง                      ต่างๆ (เดือนตุลาคม 66 - กันยายน 67                      จำนวน 4,874,226 ครั้ง ประกอบด้วย</p> <p>1.1.1 การให้บริการข้อมูล (ครั้ง)                      - ทางเว็บไซต์ 4,684,914 ครั้ง                      - การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน                      สถิติแห่งชาติ 3,047 ครั้ง                      - โทรศัพท์/โทรสาร                      จำนวน 1,700 ครั้ง                      - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	จำนวน 2,247 ครั้ง - หนังสือ/จดหมาย จำนวน 852 ครั้ง - สื่อ Social media จำนวน 175,790 ครั้ง 1.1.2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและ เอกสารรายงาน จำนวน 5,676 ครั้ง
กิจกรรมที่ ๓ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติ ให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก สสช. ข้อมูล ดังนี้ <b>ไตรมาสที่ ๑ / ไตรมาสที่ ๒ / ไตรมาสที่ ๓</b> - คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> - คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ (สิ้นปีงบประมาณร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ปัจจุบัน พก. ไม่มีภาระกิจจัดทำข้อมูลรายสาขาแล้ว ทำให้ไม่มีการจัดการ/บูรณาการข้อมูล  
 ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ “พัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๐,๖๙๐ บาท  
(หกหมื่นหกกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มจำนวน ๑๕,๖๘๕ บาท)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากร  
มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

๔.๒ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำ  
ไปปฏิบัติ (Collaboration)

๔.๓ เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ  
๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกระบวนการและวิธีการวินิจฉัยองค์กรเพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยงานภาครัฐ  
ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒน  
องค์กรที่เหมาะสม

๕.๓ เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา (development gap) เพื่อนำไปสู่  
การยกระดับมาตรฐานองค์กร

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการขององค์กรในประเด็นการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปและอภิปราย (Focus Group และ Question And Answer Session) ประเด็นที่สำคัญผ่านการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี และรวบรวมข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ ๒

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๒. ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗
๓. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗
๔. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๕. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐,๖๙๐ บาท (หกหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๖,๗๑๕ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖,๗๑๕ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับการพัฒนารองคํกรตามกรอบ PMQA	ระดับ ๒	ระดับ ๒
หมายเหตุ ระดับการพัฒนารองคํกรตามกรอบ PMQA (ระดับ ๒) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนารองคํกรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ เท่ากับร้อยละ ๒๐ หรือมากกว่า		

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินงาน คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารองคํกรตามกรอบ PMQA ๔.๐	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>(๑) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ แจ้งผลการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผลคะแนน รวม ๔๖๑.๔๙ คะแนน</li><li>➤ พิจารณาคัดเลือกประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนารองคํกรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อที่ไม่ผ่านในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development gap) ทั้งหมด ๔ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๓.๑.๑ : มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น</li></ul> <p>ข้อ ๕.๓.๓ : มีการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) และสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของข้าราชการในทุกกระดับเพื่อให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><u>ข้อ ๕.๔.๔</u> : มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิดมีความสามารถในการตัดสินใจมีความคิดเชิงวิฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน</p> <p><u>ข้อ ๖.๓.๒</u> : หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน</p> <p>(๒) รวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในหมวด ๗ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลตั้งต้นไปพิจารณาคำนวน ว่ามีตัวชี้วัดใดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในหมวด ๗ และนำเข้าพิจารณาผ่านกลไกของคณะทำงานฯ ต่อไป</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>(๑) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๗ แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ สสช.</p> <p>➤ รับฟังแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ วัน ได้แก่ ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗ (หมวด ๑ - หมวด ๓) และจัดประชุมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗ (หมวด ๔ - หมวด ๖) ให้แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้</p> <p>➤ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และรายงานผลการรวบรวมตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ</p> <p>➤ เสนอพิจารณาทบทวนและขอความเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>➤ แจ้งกรอบการดำเนินงาน ตามปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสสช.</p> <p>(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่ง สสช. ที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>(๔) เตรียมการเพื่อจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งคำสั่ง สสช. ที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อคำตอบ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๕) เสนอขออนุมัติหลักการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” และในเบื้องต้น พร. ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเชิญมาบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้องค์ความรู้แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ เรื่อง “การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต้ โดยเชิญวิทยากร (อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์) มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นไปตามแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รวมทั้ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะนำพาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาให้เกิดความ</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ยั่งยืน รวมทั้งดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รวมจำนวน ๗๐ ราย</p> <p>(๒) แจ้งเวียนรายงานและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงวิดีโอ การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ เรื่อง “การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสังกัด สสช. ได้รับทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ๑๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒. ประชุมคณะทำงาน ดำเนินการพัฒนาระบบ ราชการ ๔.๐</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>(๑) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวคำตอบ PMQA รอบตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และหารือถึงประเด็นในเรื่องสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ แจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>➢ พิจารณาตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการในหมวด ๗ (ข้อที่ไม่ผ่าน) เพื่อร่วมกันพิจารณาเลือกตัวชี้วัด ข้อที่ไม่ผ่าน ใหม่</li> <li>➢ พิจารณาแนวคำตอบ PMQA รอบตัวชี้วัด หมวด ๑ - ๖</li> <li>➢ พิจารณาลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>➢ พิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐</li> </ul> <p>(๒) จัดประชุมเพื่อร่วมกันรับฟังคลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ จากสำนักงาน กพร. โดยได้เชิญคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ตามคำสั่ง สสช. ที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมคลินิกฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในภาพรวม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ</li> <li>➢ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายหมวด (๗ วัน ๗ หมวด) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติแห่งชาติ - หมวด ๑ ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวด ๒ ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗</li> <li>- หมวด ๓ ในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗</li> <li>- หมวด ๔ ในวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗</li> <li>- หมวด ๕ ในวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๗</li> <li>- หมวด ๖ ในวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๗</li> <li>- หมวด ๗ ในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๗</li> </ul> <p>(๓) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ รายหมวด เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างรายงานการประเมินสถานะการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยนับตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินงานจัดประชุมคณะทำงานฯ รายหมวด จำนวน ๔ หมวด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะทำงานหมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗</li> <li>- ประชุมคณะทำงานหมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗</li> <li>- ประชุมคณะทำงานหมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗</li> <li>- ประชุมคณะทำงานหมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗</li> </ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>(๑) จัดประชุมคณะทำงานรายหมวด เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวคำตอบ PMQA รอบตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (๘ ก.ค. ๖๗)</li> <li>- หมวด ๑ การนำองค์การ (๑๙ ก.ค. ๖๗)</li> </ul> <p>(๒) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อหารือถึงประเด็นในเรื่องสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ เพื่อพิจารณาแนวคำตอบ PMQA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบตัวชี้วัด (หมวด ๑ - ๖) ลักษณะสำคัญขององค์การ และตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด ๗</li> <li>➤ การจัดทำรายงานตามประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๓. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติสำหรับการประเมินตามเป้าประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ➤ จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามเป้าประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร ๒. รายงานแบบประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ ด้วยตนเอง (หมวด ๑ - ๖) ๓. รายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด ๗ โดยได้รายงานผลฯ ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> (๑) จัดทำวารสารเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการเป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช.ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) (๒) เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช.ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้ ➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ>>สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง <a href="https://www.nso.go.th/nsoweb/category/7P">https://www.nso.go.th/nsoweb/category/7P</a> ➤ ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://webintranet.nso.go.th/">http://webintranet.nso.go.th/</a> โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง สสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์ <b>ไตรมาสที่ ๒</b> (๑) จัดทำวารสารเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการเป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้ ➤ การประชุมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รอบ KPI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ➤ แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รอบ KPI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำเสนอเครื่องมือในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ และแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รอบ KPI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปใช้เป็นกลไกในการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ขับเคลื่อนการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการโดยนำเสนอผลการรวบรวมผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และค่าคาดการณ์/ข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินผลคะแนนตนเองของหน่วยงาน</li></ul> <p>(๒) เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ &gt;&gt; เกี่ยวกับ สสช. &gt;&gt; การพัฒนาระบบราชการ &gt;&gt; สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง<a href="https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P">https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P</a></li><li>➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <a href="http://webintranet.nso.go.th/">http://webintranet.nso.go.th/</a> โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. &gt;&gt; กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร &gt;&gt; สารประชาสัมพันธ์</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>(๑) จัดทำวารสารเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการเป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอประเด็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗</li><li>➤ คลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐</li><li>➤ การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ รายนาม (หมวด ๓ – หมวด ๖) เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินสถานะการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐</li></ul> <p>(๒) เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ &gt;&gt; เกี่ยวกับ สสช. &gt;&gt; การพัฒนาระบบราชการ &gt;&gt; สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง<a href="https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P">https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P</a></li><li>➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <a href="http://webintranet.nso.go.th/">http://webintranet.nso.go.th/</a> โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. &gt;&gt; กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร &gt;&gt; สารประชาสัมพันธ์</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>(๑) จัดทำวารสารเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการเป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอประเด็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนา ระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ คณะทำงานหมวด ๑ และหมวด ๒</li> <li>➢ ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา ร่าง รายงานการประเมินสถานะการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐</li> <li>➢ รายงานตามประเด็นช่องว่างในการพัฒนา [development gap] ที่ประเมินตามวิถี การพัฒนา องค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไป ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul> <p>(๒) เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์การพัฒนา ระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่ หัวข้อ &gt;&gt; เกี่ยวกับ สสช. &gt;&gt; การพัฒนาระบบราชการ &gt;&gt; สารประชาสัมพันธ์การพัฒนา ระบบบริหาร สสช. หรือ ช่องทาง <a href="https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P">https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P</a></li> <li>➢ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <a href="http://webintranet.nso.go.th/">http://webintranet.nso.go.th/</a> โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. &gt;&gt; กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร &gt;&gt; สารประชาสัมพันธ์</li> </ul>
<p>กิจกรรมที่ ๕. จัดทำรายงานสรุปประเด็น ช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ ประเมินตามวิธีการพัฒนา องค์กรตามกรอบ PMQA ที่ องค์กรนำไปดำเนินการตามแผน ในแต่ละปี</p>	<p>(๑) จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คัดเลือก ประเด็นที่มีความสำคัญและต้องเร่งดำเนินการพัฒนา จำนวน ๔ ประเด็น (จากข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จำนวน ๑๓ ประเด็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยนำมาวิเคราะห์และ จัดทำแนวทางการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร และให้ สสช. มีความ พร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐</p> <p>(๒) เผยแพร่รายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	➤ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <a href="http://webintranet.nso.go.th/">http://webintranet.nso.go.th/</a> โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> PMQA >> PMQA ๒๕๖๗ >> ๑๑. รายงานการดำเนินการตามประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap)

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ สสช. มีแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๒ สสช. มีแนวทางปฏิบัติและกรอบแนวทางในการประเมินสถานะองค์การตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๑๒.๓ บุคลากรมีความเข้าใจสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใน สสช.
- ๑๒.๔ สสช. มีความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ในขั้นสูง

## ๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ :-

## ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าใจแนวทางในการพัฒนาองค์กร

๔.๒ ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การรณรงค์เรื่องค่านิยมองค์กร กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ตั้งาม) ขององค์กร (Core Value)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เสริมสร้างบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตามหลักศาสนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ที่กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมย่อย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือและร่วมกันป้องกันการทุจริต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA)	ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑. การดำเนินการป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓. การประเมินองค์กรคุณธรรม	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA)	ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป	โดยได้รับผลคะแนน ๙๐.๙๕ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน



๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑. การดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุมโกง" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช.ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance ผู้บริหารและบุคลากร สสช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุมโกง" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช. ทราบ ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุมโกง" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช. ทราบ ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันการทุจริต โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุมโกง" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากร สสช. ทราบ ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประเมิน (ITA) เข้าร่วมอบรมชี้แจงการประเมินฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. มีหนังสือไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑)</p> <p>๒. แจ้งเวียน ศูนย์/กอง เพื่อขอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒)</p> <p>๓. แจ้งเวียนแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปยัง ศูนย์/กอง หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. บันทึกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒) ลงในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>๕. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๖. จัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จาก ศูนย์/กอง และสรุปข้อมูล บันทึกและยืนยันข้อมูลลงระบบ ITAS</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้การดำเนินการ เก็บข้อมูลฯ ครบตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๓. จัดประชุมชี้แจงการตอบแบบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และร่วมตอบแบบวัด IIT เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๑. ประสานและติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช</p> <p>๒. สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับผลคะแนน ๙๐.๙๕ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน โดยสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ได้แจ้งเวียนผลการประเมินฯ ให้ศูนย์/กอง ทราบ พร้อมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>
กิจกรรมที่ ๓. การประเมินองค์กรคุณธรรม	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>๑. แจ้งเวียนคู่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม ศูนย์/กอง หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงการประเมินองค์กรคุณธรรมให้แก่ ศูนย์/กอง หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๔. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานเลขาธิการกรม</p> <p>๕. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๖. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขาธิการกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขาธิการกรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือก บุคลากร และกลุ่มงานด้านคุณธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาประกอบการคัดเลือกฯ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๒. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่มงานด้านคุณธรรมดีเด่น ตามแผนการดำเนินงานการประเมินองค์การคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขาธิการกรม กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชู บุคลากรและกลุ่มงาน ด้านคุณธรรมดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการกรม ได้ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินฯ ของศูนย์/กอง ในเบื้องต้น ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด</p> <p>๔ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์การคุณธรรมต้นแบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการประเมินองค์การคุณธรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติและผลการประเมินองค์การคุณธรรมในระดับศูนย์/กอง หรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๕ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินองค์การคุณธรรมในระดับศูนย์/กอง หรือเทียบเท่า และจัดทำสรุปรายงานผลการประเมินองค์การคุณธรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้ง รายงานผลการประเมินองค์การคุณธรรมในระดับศูนย์/กอง หรือเทียบเท่า นำส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๑. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์การคุณธรรมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับทราบแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกองค์การคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ประสานและติดตามผลการประเมินองค์การคุณธรรมในระดับศูนย์/กอง หรือเทียบเท่า และในระดับกรม โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระดับกระทรวงฯ พิจารณาข้อมูลการประเมินฯ ของหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๓. จัดทำรายงานการดำเนินงานระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมที่ ๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากร ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย มาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
- ๑๒.๒ บุคลากรมีความเข้าใจในการดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
 ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี และอำนวยความสะดวกดำเนินงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้รับการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการถูกจัดทำขึ้นเพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยคาดว่าสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถดำเนินการกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของ สสช.	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๒. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ/กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน ตามขอบเขตการตรวจราชการ/งานตามภารกิจ/การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของสสช.	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของ สสช. (Zoom) จำนวน ๓ ครั้ง</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของสสช.</p> <p>จำนวน ๒ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗</li><li>- ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ผดก. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.</p>
๒. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ/กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงานตามขอบเขตการตรวจราชการ/งานตามภารกิจ/การปฏิบัติงานภาคสนามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานฯ	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>ลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน ๓ รอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัด (นครปฐม สมุทรปราการ)</li><li>- วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัด (อุบลราชธานี อ่างทองอยุธยา มุกดาหาร ยโสธร และร้อยเอ็ด)</li><li>- วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัด (สมุทรสงครามและสมุทรสาคร)</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>จัดประชุม Video Conferencing ๓ ครั้ง</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>จัดประชุม Video Conferencing ๑ ครั้ง</p>



**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

๑๒.๑ สำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินภารกิจได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

๑๒.๒ ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม การให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๑ เรื่อง)

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน  
เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๒๖๗,๙๑๑ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๑ เรื่อง)	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๑ เรื่อง)

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ๑. ประชุมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อพิจารณา แบบสอบถามและแผนการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม แลคู่มือการปฏิบัติงานฯ และขออนุมัติหลักการสำรวจฯ ๓. จัดเตรียมขนาดตัวอย่างและบัญชีรายชื่อชุมชน/หมู่บ้านตัวอย่าง ๔. จัดเตรียมโปรแกรมบันทึกข้อมูลและ Dashboard สำหรับรายงานผลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามคาบเวลาที่กำหนด (วันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๗)
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ๑. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง/ความแม่นยำของข้อมูล ๒. ดำเนินการประมวลผลข้อมูล/ถ่วงน้ำหนัก และจัดทำตารางสถิติ
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานแล้วเสร็จ ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และได้ส่งมอบรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเฮฟทิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน ๑๐๐ เล่ม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**  
ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ
  ๒. เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองต่อความต้องการของประชาชน
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

บริการสาธารณะของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการให้บริการสาธารณะของรัฐ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ สำหรับใช้เป็นข้อมูลการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) อันจะนำไปสู่การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายจะได้นำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : ๑) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐
๒) จำนวนรายงานการสำรวจ (โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๑ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : -	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ เมษายน - สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. วางแผนและเตรียมงาน	เมษายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ประมวลผล	กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๘๙,๒๕๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒) จำนวนรายงานการสำรวจ (โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. วางแผนและเตรียมงาน	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และขออนุมัติหลักการสำรวจฯ ๒. จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูล และระบบรายงานความก้าวหน้า
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามคาบเวลาที่กำหนด (วันที่ ๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗)
๓. ประมวลผล	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง/ความแม่นยำของข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ทำการถ่วงน้ำหนัก และจัดทำตารางสถิติ
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินการจัดทำรายงานแล้วเสร็จ ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ส่งมอบรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สถาบันพระปกเกล้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑. ทราบความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ
๒. นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)  
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.... ของเป้าหมายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

## โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑

### แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท  
(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาชุดข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต้องการใช้ (Needs) ติดตามและวัดผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
- ๔.๒ เพื่อรวบรวมรายการข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุดข้อมูลด้านมหาสมุทรที่สำคัญที่ประเทศมีพร้อมแหล่งข้อมูล ข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา และแนวทางการพัฒนาตามกรอบ FDES เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓ เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ที่เป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
- ๔.๔ เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ และสามารถพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทร

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศไทยมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)



**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

เป็นการจัดทำกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework For The Development of Environment Statistics: FDES) กำหนดชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์ของสถิติทางการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีมหาสมุทรและบัญชีสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ รวมถึงนำไปผลิตตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงจัดทำกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการจัดทำบัญชีมหาสมุทร และมีแนวทางในการจัดการข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งของประเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลของประเทศให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงปริมาณ :</b>	
๑. ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	๑๐๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b>	
๑. รายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๘ เดือน**

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)</b>	
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework For The Development Of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
บัญชีหาสมุทร อ้างอิงตาม Technical Guidance On Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP)	
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทย	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๖๔๗,๗๐๐ บาท  
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท  
 - ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท  
 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ :</b>		
๑. ร้อยละความสำเร็จรายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES	๑๐๐	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)	๑๐๐	๑๐๐
<b>เชิงคุณภาพ :</b>		
๑. รายงานสถานการณ์ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ FDES ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ(National Ocean Accounts) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการงานงวดที่ ๑ เช่น จัดทำรายงานเริ่มโครงการ	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำกรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย และคู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทยที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการงานงวดที่ ๒ เช่น ศึกษา และจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework For The Development Of Environment Statistics : FDES) ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรอ้างอิงตาม Technical Guidance On Ocean Accounting V.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP)	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> - จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการจัดประชุมฯ - จัดทำรายงานการศึกษากรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework For The Development Of Environment Statistics : FDES) - จัดทำรายงานการศึกษานำกรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES) ไปใช้ประโยชน์ จากองค์ระหว่างประเทศและ/หรือหน่วยสถิติของต่างประเทศ - จัดทำรายงานการศึกษาคู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรอ้างอิงตาม Technical Guidance on Ocean Accounting v.๑. ของ Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) - จัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย - จัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการงานงวดที่ ๓ เช่น ศึกษา และจัดทำ (ร่าง) กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ศึกษา และจัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำบัญชีมหาสมุทรประเทศไทย	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> - การวางแผนและจัดเตรียมสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <b>ไตรมาสที่ ๓</b> - อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประเทศมีกรอบการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Framework For The Development Of Environment Statistics: FDES) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
- ๑๒.๒ ประเทศมีชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงมีชุดข้อมูลด้านมหาสมุทรที่สำคัญสำหรับใช้ในการจัดทำบัญชีมหาสมุทร
- ๑๒.๓ ประเทศมีรายงานสถานการณ์ของสถิติทางการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและการพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
- ๑๒.๔ ประเทศมีกรอบมาตรฐานการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

## ๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- มีคำสั่งย้ายกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุโขทัย
- เนื่องจากมีการรายงานผลการเบิกจ่ายคลาดเคลื่อน ในไตรมาสที่ ๒ จาก ๔๗๗,๐๐๐ ที่ถูกต้องคือ ๔๔๗,๐๑๕ ไตรมาสที่ ๓ ที่ถูกต้องคือ ๑,๓๔๑,๐๔๕ และไตรมาสที่ ๔ คือ ๑,๑๙๒,๐๔๐ รวมทั้งสิ้น คือ ๒,๙๘๐,๑๐๐ บาท

**ข้อเสนอแนะ :** ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

## ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

## ๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ

โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

## ๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท  
(หกล้านบาทสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

## ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง พร้อมทั้ง  
นำเสนอผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง๒.๒ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ภูมิ  
สารสนเทศสถิติจากข้อมูลหลายแหล่ง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการเรียนรู้แนวทาง  
และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมทั้ง  
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีภูมิสารสนเทศสถิติที่มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์  
ได้กว้างขึ้น

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้พัฒนาและให้บริการระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) version ๓  
เพื่อให้บริการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถิติดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ ๑  
มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวให้บริการนำเสนอข้อมูลสถิติเบื้องต้นบนขอบเขตการปกครองระดับ  
ภาค จังหวัด อำเภอ หรือตำบล ในรูปแบบแผนที่สถิติดิจิทัลเท่านั้น ยังไม่มีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในเชิง

วิเคราะห์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายมิติ รวมถึงความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เชิงเทคนิค มานำเสนอและให้บริการในระบบ NSO-GIS เพื่อตอบสนองการณ หรือแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลาย แหล่ง เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอในระบบ NSO-GIS โดยข้อมูลจากหลายแหล่งที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อนำเสนอในเชิงภูมิสารสนเทศได้ เช่น

- ข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากโครงการ สำมะโน/สำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการ สำมะโนการเกษตร โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ คราวเรือนรวมถึงข้อมูลจากทะเบียน (Registration Data) ของหน่วยงานอื่น เช่น ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจาก ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการจากกรม โรงงานอุตสาหกรรม

- ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) เช่น ชั้นข้อมูลถนน ชั้นข้อมูลความสูง ชั้นข้อมูลแม่น้ำ เขื่อน หรือข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ จากดาวเทียม จากเซนเซอร์ ในรูปแบบ Shapefile WFS WMS JPEG ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ในการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้จากหลากหลาย ศาสตร์ ที่เรียกว่า สหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถิติศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการ วิเคราะห์บนระบบ NSO-GIS แต่ด้วยข้อจำกัดในองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่จากหลายแหล่ง และพัฒนากระบวนการงานวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของสำนักงานได้เรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ สามารถเพิ่มคุณค่าของข้อมูล สถิติร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดนโยบาย และประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ระดับพื้นที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ดังนั้น โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก หลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถือเป็นก้าวที่ยอดจากข้อมูลภูมิสารสนเทศในระบบ NSO-GIS เดิม โดยนำข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากหลายแหล่งในเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทั้งในแง่ของควมถี่ ความครอบคลุม และความคุ้มค่า จึงจำเป็นต้องจัดจ้าง ที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเฉพาะศาสตร์จากหลากหลายศาสตร์มาร่วมกัน ดำเนินการ เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการงาน ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล ให้สามารถนำข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงพื้นที่จากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ภูมิสารสนเทศสถิติ ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่อาจแยกส่วนเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดในการนำไปใช้บริหารจัดการตามภารกิจ หรือแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ แสดงให้เห็นคุณค่าและประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ศึกษาอุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการใช้ข้อมูลจากหลากหลายของแหล่งข้อมูล (ในกระบวนการของ การนำข้อมูลเชิงบรรยายมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่) พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการ สำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติได้ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและบริบทข้อมูลในปัจจุบัน และรองรับการ ให้บริการในอนาคต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับเบื้องต้น)	๑ เล่ม
๒) รายงานผลการวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์แต่ละเรื่อง	๑๐ เรื่อง
๓) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)	๑ เล่ม

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(เป็นโครงการกันเงินหลัอมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
กิจกรรมหลักที่ ๑ - นำเสนอผลการศึกษาตามงวดงานที่ ๓	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๕๗๕,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๓๖,๒๕๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖,๔๓๘,๗๕๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับเบื้องต้น)	๑ เล่ม	๑ เล่ม
๒) รายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติที่มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์แต่ละเรื่อง	๑๐ เรื่อง	๑๐ เรื่อง
๓) รายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)	๑ เล่ม	๑ เล่ม

**๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p><b>กิจกรรมหลักที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามสัญญาตามงวดงานที่ ๒ (ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด)</li> <li>- ดำเนินการตามสัญญา และนำเสนอผลการศึกษิตตามงวดงานที่ ๓</li> </ul> <p>๑) การจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน</p> <p>๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๓) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง (ฉบับสมบูรณ์)</p> <p>๔) จัดทำรายงานผลการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติโดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ส่งรายงานงวดที่ ๒ ให้กลุ่มบริหารพัสดุ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒</li> <li>- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแล้วพบว่า งานงวดที่ ๓ มีจำนวนครบถ้วน แต่องค์ประกอบของรายงานไม่ครบตามที่ระบุในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติไม่รับงานโดยส่งหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖</li> <li>- ที่ปรึกษาได้ดำเนินการแก้ไขและได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาางานงวดที่ ๓ พบว่า ที่ปรึกษาได้ส่งงานงวดที่ ๓ ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติรับงานงวดที่ ๓ ของที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๓ ให้กลุ่มบริหารพัสดุฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา แล้วพบว่า ที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐</li> </ul>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>(ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา คิดเป็นเงินค่าปรับ ๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เงินค่าจ้างงวดที่ ๓ จากเดิมกำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อหักเงินค่าปรับจำนวนเงิน ๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) แล้วจะเหลือจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๙๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนำผลการศึกษา พัฒนากระบวนการ และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่งครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการจัดทำภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูล
- ๑๒.๒ บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ “OECD Country Programme ระยะที่ ๒ (Advancing Statistical Practice)”  
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบสถิติ  
ประเทศไทย (NSS) ตามกรอบกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสถิติทางการ

๔.๒. สนับสนุนการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของ OECD ที่สอดคล้อง  
กับระบบสถิติของประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑. ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติทาง  
สถิติที่ดีของคณะกรรมการสถิติและนโยบายสถิติ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสถิติทางการให้มีมาตรฐาน  
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

๕.๒. รัฐบาล หน่วยสถิติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์การผลิตสถิติทางการ จุดอ่อน  
และข้อบกพร่องของระบบสถิติประเทศไทยที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการ  
จัดทำรายงานผลการประเมิน OECD Review of the Statistical System of Thailand

๕.๓. หน่วยสถิติมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบสถิติที่มีต่อการพัฒนา  
ประเทศ และสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของคณะกรรมการ  
สถิติและนโยบายสถิติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

เป็นการดำเนินโครงการภายใต้โครงการ Country Programme ระยะที่ ๒ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization For Economic Co-Operation And Development: OECD) โดยประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของ OECD ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้องของกรอบแนวทางด้านกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถิติของประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงาน OECD Review Of The Statistical System Of Thailand และข้อเสนอแนะแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสถิติของไทย

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)	ร้อยละ ๑๐๐

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน**

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (งบกลาง)

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินหลัอมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการ OECD Country Programme ระยะที่ ๒ (Advancing Statistical Practice)</b>	
๑. กระบวนการตรวจรับงาน งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. กระบวนการตรวจรับงาน งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report)	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
๓. กระบวนการตรวจรับงาน งวดที่ ๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๗๖,๗๔๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๗๖,๗๔๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๗๖,๗๔๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการ OECD Country Programme ระยะที่ ๒ (Advancing Statistical Practice)</b>	
๑. กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ - จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ในรูปแบบภาษาไทย และคู่มือการตอบแบบประเมินตนเอง สำหรับหน่วยงานภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานภายนอก - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๒. กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report)	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ ๑ และชี้แจงแบบประเมินตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสช. เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ - จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานภายนอกเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๖ พร้อมส่งแบบประเมินตนเองให้หน่วยงาน ๒๑๕ หน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล สำหรับประมวลผลแบบประเมินตนเองของประเทศไทย - ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ <b>ไตรมาสที่ ๒</b> - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว
๓. กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โดยที่ปรึกษาได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รายงานผลการติดตามการตอบแบบประเมินตนเองของหน่วยงาน และรับฟังความเห็นต่อร่างแบบประเมินตนเองของประเทศไทย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>- วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) และเงินประกันผลงานให้กับที่ปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมายเชิงผลผลิต:</u></p> <p>รายงานแบบประเมินตนเองของประเทศไทย(Self-Assessment) ตามแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของ OECD ทั้ง ๑๒ ด้าน</p> <p><u>เป้าหมายเชิงผลลัพธ์:</u></p> <p>๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติรับทราบสถานการณ์การผลิตสถิติทางการ ของประเทศไทยตามแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของ OECD ทั้ง ๑๒ ด้าน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบสถิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. หน่วยงาน ๒๑๗ หน่วยงาน รับทราบความสำคัญของการประเมินระบบสถิติประเทศไทย และหน่วยงาน จำนวน ๘๖ หน่วยงาน สนับสนุนข้อมูล/มีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินตนเองของประเทศไทย</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ประเทศไทยมีระบบสถิติที่น่าเชื่อถือ สถิติและสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจที่ดีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การติดตามและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับสากล

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....  
ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท  
(สองล้านบาทสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ได้ผลการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ของระบบบริหารจัดการงานบริการที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ และแนวทางสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ มาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๓ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีนัยสำคัญในเชิงวิชาการและการเสนอข้อมูลของที่ปรึกษาต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการงานบริการ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ และมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ที่สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๔ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย รวมถึงการบริหารจัดการระบบ สนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๕ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center) สร้างกระบวนการขับเคลื่อนมุ่งสู่มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ เอกสารและแนวทางปฏิบัติสำหรับขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๕.๒ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช.
- ๕.๓ เอกสารและแนวทางปฏิบัติสำหรับ เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๕.๔ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี จากการศึกษาและพัฒนาประเทศ

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เชิงปริมาณ : มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ครอบคลุมตามมาตรฐานสากลISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ๑) เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช. ๓) เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) การจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.	๑ เล่ม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>เชิงคุณภาพ:</b> ๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๑ ปี ๓ เดือน)

ทั้งโครงการ : เริ่มวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๗ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ</b>	
<b>๑. จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา</b>	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
<b>๒. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑</b>	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
- จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ และกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานภายใต้โครงการ เสนอในวันยื่นเสนอราคา	
- จัดประชุมชี้แจง (Kick Off) พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุแล้ว ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด (ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ)	
- จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	
<b>๓. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒</b>	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗
- Audit checklist พร้อมข้อมูลการตรวจสอบ Internal audit	
- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ของระบบบริหารจัดการงานบริการที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการ ข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘	
- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน	



กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>๔. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓</b>	
- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
- จัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System :ISMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ในขอบเขต ระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน	
<b>๕. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔</b>	
- ทดสอบการดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ และการให้บริการระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ	
- ดำเนินการด้าน IT Compliance	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
- อบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center)	
- ส่งมอบผลงานในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด (ฉบับสมบูรณ์) และเบิกจ่ายเงิน	

**๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้างหรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๐๘,๙๑๕ บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันแปดเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๐๘,๙๑๕ บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันแปดเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท  
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท  
 - ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท  
 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท

**๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ**

**๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน**

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<p><b>เชิงปริมาณ:</b>                      มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ครอบคลุมตามมาตรฐานสากลISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ โดยมีเนื้อหา ดังนี้</p> <p>๑) เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๒) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับ สสช.</p> <p>๓) เตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของ สสช. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔) การจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สารสนเทศของ สสช.</p>	๑ เล่ม	๑ เล่ม
<p><b>เชิงคุณภาพ:</b></p> <p>๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓</p> <p>๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>		

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
๑. จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา	ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	
- จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานภายใต้โครงการเสนอในวันยื่นเสนอราคา	ไตรมาสที่ ๑ จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานภายใต้โครงการเสนอ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>- จัดประชุมชี้แจง (Kick Off) พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด (ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ)</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง (Kick Off) พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>- จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b> จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๗.๓๐ - ๙.๐๐ น. เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจรับ</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเสนอแผนการดำเนินงาน</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเปิดโครงการฯ และ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๓</li></ul>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<b>๓. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒</b>	
- Audit checklist พร้อมข้อมูลการตรวจสอบ Internal audit	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ของระบบบริหารจัดการงานบริการที่ครอบคลุมการบริหารระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘	คณะกรรมการมีการประชุมและมีมติให้แก้ไขเอกสารส่งมอบงาน จำนวน ๒ ครั้ง และมีมติเห็นชอบรับมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามขอบเขตงาน งวดที่ ๒ และกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน	<b>ไตรมาสที่ ๔</b> ดำเนินการด้าน IT Compliance เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งเรียบร้อยแล้ว
<b>๔. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓</b>	
- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	<b>ไตรมาสที่ ๓</b>
- จัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System :ISMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ในขอบเขต ระบบสนับสนุนงานบริการข้อมูลสถิติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานตรวจรับงานงวดที่ ๓ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และรายงานผลการตรวจรับฯ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ส่งมอบรายงานเบื้องต้นในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด และเบิกจ่ายเงิน	
<b>๕. ดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔</b>	
- ทดสอบการดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ และการให้บริการระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๔ <b>ไตรมาสที่ ๔</b> - ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center)
- ดำเนินการด้าน IT Compliance	- คู่มือสัญญาดำเนินการส่งมอบผลงานในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด (ฉบับสมบูรณ์) ให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติและเบิก
- อบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	จ่ายเงิน (งวดที่ ๔ : งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Center)	
- ส่งมอบผลงานในรูปแบบเอกสาร ๓ ชุด (ฉบับสมบูรณ์) และเบิกจ่ายเงิน	

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

..... รายละเอียดของการส่งมอบงานและขั้นตอนการดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาจำนวนมาก และรายการมีความซับซ้อน คณะกรรมการฯ จึงต้องใช้เวลาพิจารณาให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ให้เป็นไปตามขอบเขตของงานตามสัญญาฯ.....

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมกับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน
- ๔.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
- ๔.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

- ๕.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
- ๕.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่
- ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS)
- ๕.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น เพื่อประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม ฯลฯ โดยรวบรวมข้อมูลจำแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC ๒๐๐๙) และจัดทำข้อมูลให้มีมาตรฐาน มี ID ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ สร้าง Platform รวมถึงพัฒนาระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
<b>ปี ๒๕๖๗</b>	
๑) จำนวนรายการข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ รายการ	๑๒ รายการ
๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน	๕ หน่วยงาน
๓) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)	ร้อยละ ๘๐

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
๑. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗
๓. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๓๔๘,๗๑๓ บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๓๔๘,๗๑๓ บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท  
๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท  
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท  
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙,๔๒๐,๖๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายการข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงร่วมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ รายการ	๑๒ รายการ	๒๒๒ รายการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน	๕ หน่วยงาน	๖ หน่วยงาน
ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)	
๑. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๑	
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมร่วมกับบริษัท ไพร์มโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตามหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) จำนวน ๑ ระเบียบ



กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ผลการดำเนินงาน
ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงิน	<p><b>ไตรมาสที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือข้อกำหนดขอบเขตงานของโครงการฯ</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเปิดโครงการฯ “จัดประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อที่ประชุมสำนักงานสถิติแห่งชาติ และส่งมอบแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมทำรายงานสรุปผลการประชุมนำเสนอสำนักงานสถิติแห่งชาติ”</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อสรุปผลจากการประชุมครั้งที่ ๒ และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เห็นชอบกับแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเปิดโครงการ</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาเอกสารส่งมอบงานที่ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้นำส่ง</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.. เพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาได้แจ้งให้ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แก้ไขเอกสาร</li><li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.. เพื่อประสานการจัดเก็บความต้องการของระบบงาน</li></ul>
๒. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๒	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาเอกสารส่งมอบงาน และคณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๒ และมีกำหนดส่งมอบเอกสารที่ปรับแก้ไขในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗</li></ul>

กิจกรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ผลการดำเนินการ
๓. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๓	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <p>ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบรายงานพร้อมระบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ส่วน Ingestion Module</li><li>๒. ฐานข้อมูล Data Lake</li><li>๓. โปรแกรม ETL หรือ ELT เพื่อจัดการข้อมูลเข้า Data Lake</li><li>๔. ฐานข้อมูล RDBMS</li><li>๕. โปรแกรม ETL หรือ ELT เพื่อจัดการข้อมูลเข้า RDBMS</li><li>๖. ระบบ Internal Web App</li><li>๗. ระบบ Data Mart สำหรับ API และ Dashboard</li><li>๘. ระบบ Dashboard</li><li>๙. ระบบ Web API สำหรับหน่วยงานในเครือข่าย</li><li>๑๐. ระบบสำหรับทดลอง</li><li>๑๑. ผลการทดสอบระบบ</li><li>๑๒. ผลการทำความสะอาดข้อมูลพร้อมทั้งข้อมูลที่ผ่านมาการตรวจสอบและจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li><li>๑๓. ผลการติดตั้งระบบสำหรับการใช้งานจริง และส่วนประกอบของเอกสารที่ต้องนำส่ง ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none"><li>๑) System Report</li><li>๒) Test Report</li><li>๓) Installation Report</li><li>๔) Data Cleansing Report</li><li>๕) API Development Manual</li></ol></li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>บริษัทส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และคกก. อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) และรายงานผลการตรวจรับฯ รวมทั้งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
๔. การดำเนินการตามขอบเขตงานงวดที่ ๔	<p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) และรายงานผลการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา</p>

## ๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ เพื่อภาครัฐใช้วางแผนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
- ๑๒.๓ มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้
- ๑๒.๔ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ได้
- ๑๒.๕ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ
- ๑๒.๖ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำข้อมูลสถิติ
- ๑๒.๗ มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ

## ๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....รายละเอียดของการส่งมอบงานและขั้นตอนการดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาจำนวนมาก ระบบมีความซับซ้อน รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการขอความร่วมมือ (MOU) เชื่อมฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อนำมาใช้ในโครงการจำเป็นต้องประสานทางเอกสารและทางด้านเทคนิคและการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยง คณะกรรมการฯ จึงต้องใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ให้เป็นไปตามสัญญา.....

ข้อเสนอแนะ : -

## ๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๖๔๑,๑๐๐ บาท  
(สืบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย

๔.๑.๑ ระบบบริการแปลงข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีบริการกลาง ในการแปลงข้อมูลไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured data)

๔.๑.๒ ระบบบริการแสดงกราฟจากข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ส่งข้อมูลมาแสดงผลตามรูปแบบที่เลือกใช้งาน

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมสถิติ ประกอบด้วย

๔.๒.๑ ระบบรวบรวมสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางเพื่อจัดทำชุดข้อมูลเป็นแบบโครงสร้างมาตรฐานสถิติสากล บนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒.๒ นำเครื่องมือที่ทำงานแบบอัตโนมัติ Robotic Process Automation : RPA มาใช้ในงานรวบรวมสถิติ จากหน่วยงานภาครัฐ

๔.๓ เพื่อลดระยะเวลาการรวบรวมสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน และรองรับกับรายการสถิติที่จะเพิ่มมากขึ้น

๔.๔ เพื่อให้มีสถิติจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๑ รายการ อยู่บนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)

๔.๕ เพื่อให้มีทรัพยากรพื้นฐานในการทำสื่อผสมและการจัดทำสื่ออบรม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

### ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีระบบฐานข้อมูลสถิติทางการ และสถิติที่สำคัญ จำเป็น ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมบริการ สืบค้น และแบ่งปันข้อมูลสถิติ ยกระดับระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมองค์กรสถิติสากลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และเห็นชอบให้ “หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ”

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้กลไกสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติรายสาขาในการขับเคลื่อนตามผังสถิติทางการ ๒๑ สาขา เพื่อมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสถิติทางการ ที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ประเทศและผู้ใช้ทุกภาคส่วนมีสถิติทางการสนับสนุนในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงนำมากำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สถิติทางการเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติ และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบให้สถิติทางการมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยให้หน่วยงานนำชุดข้อมูลที่เป็นสถิติทางการขึ้นและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงด้วย API โครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration จึงต้องการต่อบัณฑิตผู้ประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการขึ้นจากการพัฒนาระบบรวบรวมสถิติทางการขึ้น ประกอบด้วย บริการแปลงข้อมูลสถิติ บริการแสดงผังจำลองข้อมูล ระบบรวบรวมสถิติทางการ และระบบการรวบรวมโดยใช้ RPA มาใช้งาน เพื่อให้รองรับกับการบริหารจัดการกระแสข้อมูล (Data Flow) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากตามรายการสถิติทางการที่ได้กล่าวมาแล้ว และพัฒนาให้เกิดการส่งต่อชุดข้อมูลขึ้นระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) ได้อัตโนมัติ ซึ่งจะลดเวลาการปรับปรุงไปสู่ระบบบริการได้ด้วยความเร็ว

### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub)	๒,๒๘๑ รายการ
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๒,๒๘๑ รายการ

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๑ ปี๑๑ เดือน)

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑ กันยายน ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกักเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration	
ดำเนินการตามสัญญา	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗
๑) งานงวดที่ ๑ - ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖
๒) งานงวดที่ ๒ - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
๓) งานงวดที่ ๓ - การพัฒนาระบบและการทดสอบ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๔) งานงวดที่ ๔ - การติดตั้งระบบ การอบรมบุคลากร - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑รายการ) สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นบนระบบการแบ่งปันสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub)	๒,๒๘๑ รายการ	๒,๒๘๑ รายการ (ร้อยละ ๑๐๐)
สถิติทางการจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของรายการทั้งหมด (๒,๒๘๑ รายการ) มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๒,๒๘๑ รายการ	๒,๒๘๑ รายการ (ร้อยละ ๑๐๐) จำแนกตามสาขาสถิติ ๒๑ สาขา

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน .....๔..... กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration</b>	
<b>ดำเนินการตามสัญญา</b>	
<b>๑) งานงวดที่ ๑</b> - ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	<b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b> - ดำเนินการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดของโครงการ และจัดทำแผนการบริหารโครงการ มีการกำหนดความต้องการของระบบและการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์รูปแบบตารางสถิติตามข้อกำหนดในโครงการฯ โดยจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ - มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว (เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗)
<b>๒) งานงวดที่ ๒</b> - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ/ตรวจรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบ - ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเงิน	<b>ไตรมาสที่ ๑ - ๒</b> - จัดประชุมทีมงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับทราบข้อกำหนดความต้องการในการดำเนินโครงการ เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ โดยจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- แจ้งผลการพิจารณาการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ให้บริษัท เพื่อปรับแก้ไข จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>- จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- จัดทำหนังสือขออนุมัติขยายคาบการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน ๑๕ วันทำการ (นับจากวันที่ ๑๗ เมษายน ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เนื่องจากมีข้อที่ต้องพิจารณา และการจัดทำเนื้อหาและรายละเอียดของงานซึ่งมีสาระสำคัญ ต้องให้ถูกต้องครบถ้วน</p>
<p><b>๓) งานงวดที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การพัฒนาระบบและการทดสอบ</li><li>- ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ</li><li>- เบิกจ่ายเงิน</li></ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการงานงวดที่ ๓</p> <p>๓.๑ บริษัทฯ ได้ส่งงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓.๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการส่งมอบงานงวดที่ ๓</p> <p>๓.๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓.๔ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๓.๕ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๓.๖ ส่งผลการตรวจงานให้บริษัทนำกลับไปปรับแก้ งานงวดที่ ๓ โดยให้ส่งกลับมา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๓.๒ นัดหมายให้บริษัทส่งงานหลังการแจ้งให้นำกลับไปปรับแก้ (ครั้งที่ ๑) ให้ส่งกลับมาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓.๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>



กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>๓.๔ นัดหมายให้บริษัทส่งงานหลังการแจ้งให้นำกลับ ไปปรับแก้ (ครั้งที่ ๒) ให้ส่งกลับมา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓.๕ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓.๖ ดำเนินการสรุปผลการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓.๗ มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ แล้ว (เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗)</p>
<p><b>๔) งานงวดที่ ๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งระบบ การอบรมบุคลากร</li> <li>- ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ</li> <li>- เบิกจ่ายเงิน</li> </ul>	<p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>ดำเนินการงานงวดที่ ๔ แจ้งให้บริษัทฯ ส่งแผนการจัดอบรม ๒ รุ่น (งานงวดที่ ๔) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>ดำเนินการงานงวดที่ ๔</p> <p>๔.๑ แจ้งให้บริษัทฯ ส่งแผนการจัดอบรม ๒ รุ่น (งานงวดที่ ๔) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา</p> <p>๔.๒ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.๔ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.๕ ดำเนินการสรุปผลการตรวจรับงานงวดที่ ๔</p> <p>๔.๖ ส่งสรุปผลการตรวจรับงานงวดที่ ๔ ให้กลุ่ม บริหารพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๔.๗ มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ แล้ว (เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

๑๒.๑ ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติทางการ และสถิติที่สำคัญ จำเป็น ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อม  
บริการ สืบค้น และแบ่งปันข้อมูลสถิติ ยกระดับระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
ทัดเทียมองค์กรสถิติสากลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบการ  
แบ่งปันสถิติสถิติทางการ (OS Statistic Sharing Hub) ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ต่อยอดเป็น  
สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อไปและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป

- ๑๒.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบรวบรวมข้อมูล (Data Integration) จากการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ บัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบการแปลงข้อมูลที่สถิติที่สำคัญ และระบบการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการรวบรวมและแปลงรูปแบบข้อมูลด้วยวิธีการเดิมให้เป็นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งมี การจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันสนับสนุนการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากล
- ๑๒.๓ ระบบฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา มีการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ใน การตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ปัญหาเกิดจากความล่าช้าในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากครั้งที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงได้มีการ ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ จึงสามารถคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ ตามสัญญาเลขที่ ๐๓๔/๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ :-

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท  
(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ เพื่อทบทวนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๓ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ... ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานคุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน การตัดสินใจและกำหนดนโยบายการพัฒนาทุกระดับ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการบริหารงานของรัฐด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายสถิติ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วยวิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างได้สมบูรณ์ และผลิตวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐได้ทันสถานการณ์ โดยมีบทบัญญัติรองรับ เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรลุเจตนารมณ์ตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภารกิจ

และพื้นที่ด้วยมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้ตามสิทธิ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายสถิติของร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ...	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ทั้งโครงการ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๑ ปี)

ปี ๒๕๖๗ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑๐ เดือน)

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ	
๑. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๑	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๒	ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗
๓. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๓	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๙๖๕,๐๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายสถิติของร่างพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. ...	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน .....๓..... กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ</b>	
๑. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๑	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของ คณะกรรมการตรวจรับ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ๒. ประชุมเริ่มต้นโครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนากฎหมายสถิติ เพื่อรับฟัง สภาพปัญหาของ พรบ. สถิติ จาก ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ มีผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน ๒๖ คน ๓. ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุม เพื่อตรวจรับพัสดุงวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารให้เป็นไป ตามสัญญา ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิหนังสือ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๖

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๒	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาการ บังคับใช้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗</li><li>๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนากฎหมายสถิติครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนด นัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ..... ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับ ดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๙</li><li>๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนากฎหมายสถิติครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อรับฟัง การนำเสนอรายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ..... ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับ ดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๙</li><li>๔. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนา กฎหมายสถิติครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อ พิจารณาการส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)</li><li>๕. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนา กฎหมายสถิติครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อรับ ฟังการนำเสนอรายละเอียด (ร่าง)</li></ol>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>พระราชบัญญัติสถิติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับ ดังกล่าว ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๙ จากคณะที่ปรึกษา</p> <p>๖. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ ๒</p> <p>๗. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนากฎหมายสถิติครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อตรวจรับ งานงวดที่ ๒</p>
๓. ส่งมอบงาน/จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๓	<p><b>ไตรมาสที่ ๒</b> - ยังไม่สามารถดำเนินการเนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษา มีการประชุมตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๖๗</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <p>๑. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการ ปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ. สถิติ พ.ศ..... จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ ๙ พ.ค. ๖๗</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อนำเสนอร่าง พรบ.สถิติ พ.ศ. .... ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗</p> <p>๓. ที่ปรึกษาส่งรายงานงวดที่ ๓ วันที่ ๗ มิ.ย.๖๗</p> <p>๔. อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน การตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๓</p> <p>๕. จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เสนอ กพด. วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๗</p> <p>๖. สสช. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ที่ ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

เมื่อมีกฎหมายสถิติที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ทำให้มีบทบาทผู้ตีมารองรับและเอื้ออำนวยในการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการตบโจทย์การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายพัฒนาทุกระดับ และช่วยให้ผู้ใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา และสามารถใช่ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้ตามสิทธิ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

.....- เนื่องจากมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด.....

ทำให้การเบิกจ่ายในงวดที่ ๒ จำนวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท ต้องมาดำเนินการเบิกจ่ายในระยะเวลาของการเบิกจ่ายในงวดที่ ๓ จำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  
(งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการวางแผน  
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และชีวิตประจำวัน

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

๔.๕ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของ  
ข้อมูลสถิติ และสามารถนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย  
การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วยในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ เพิ่มพูนความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาท หน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างการรับรู้รับทราบการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ

โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยครอบคลุมการดำเนินการ ดังนี้

- ๑) กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับการประสานการหารือ การจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ การศึกษาและเสริมสร้างทักษะการทำสื่อการนำเสนอ ข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ทางสถิติในรูปแบบใหม่ และการปรับปรุงฐานข้อมูลผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่ผู้ใช้ข้อมูลได้นำข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
- ๒) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ (โดยการจ้างดำเนินงาน) ครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ อาทิเช่น วิดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ สื่อ Activity Book เป็นต้น การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม การจัดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ เป็นต้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
<b>เชิงปริมาณ</b>				
๑) จำนวนสื่อแนะนำการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย (เรื่อง)	๑๑	๒๐	๔๐	๖๐
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๓	๔	๕
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๑	๒	๓
<b>เชิงคุณภาพ</b>				

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ)	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ)	๗๐	๗๒	๗๔	๗๖

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๔ ปี

ทั้งโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกักเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในการทำงาน)	
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. จัดทำสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๒๗๕,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน จำนวน ๕,๒๗๕,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<b>เชิงปริมาณ</b>		
๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้	๔๐ เรื่อง	๔๓ เรื่อง
๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	๒๐ เรื่อง	๓๒ เรื่อง
๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๒ ความร่วมมือ	๒ ความร่วมมือ
<b>เชิงคุณภาพ</b>		
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ร้อยละ ๘๔	ร้อยละ ๘๓.๑๐
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๘๖.๙๖

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในการดำเนินงาน)</b>	
<b>กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ</b>	
๑. จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการตาม ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้บริษัท ซิลเลเบล จำกัด รับทราบความต้องการจากผู้แทนกอง ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการผลิต - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. จัดทำสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ชิ้นงานที่ ๑ Motion Graphic จำนวน ๑๔ เรื่อง พิจารณาโครงสร้างการเล่าเรื่อง (Outline) จำนวน ๗ เรื่องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบทวิดิทัศน์ (Shooting Script) และกรอบแสดงเรื่องราว (Storyboard)</li><li>- ชิ้นงานที่ ๒ Animated Infographic จำนวน ๒๒ ชิ้น อยู่ระหว่างจัดทำกรอบแสดงเรื่องราว (Storyboard) จำนวน ๑๕ ชิ้น</li><li>- ชิ้นงานที่ ๓ สื่อปฏิสัมพันธ์ที่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์ (Interactive website) จำนวน ๒ เรื่อง ศึกษาโครงสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เดิม และประชุมร่วมเพื่อรับทราบความต้องการก่อนการผลิตชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดกรอบแสดงเรื่องราว</li><li>- ชิ้นงานที่ ๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม (Workshop):บริษัท ซิลเลเบล จำกัด นำเสนอหัวข้อและรายละเอียดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดการอบรมฯ ประสานนัดหมายวิทยากร</li></ul> <p><b>ไตรมาสที่ ๒</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ได้แก่<ul style="list-style-type: none"><li>- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๒ ครั้ง คือ หัวข้อบรรยาย "Data Visualization Storytelling" เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ และ หัวข้อบรรยาย "Data for Journalism" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗</li></ul></li><li>๒. จัดทำสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น Motion Infographic และ Animate Infographic, สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อแบบ Activity Book ได้แก่<ol style="list-style-type: none"><li>๑. ผลิตวิดิทัศน์ Motion Graphic ความยาว ๑๘๐ วินาที (๗ เรื่อง)</li><li>๒. ผลิต Animated Infographic (๑๕ เรื่อง)</li></ol></li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๓</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. จัดทำสื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบหนังสือ สำหรับกลุ่มนักเรียน/เด็กปฐมวัย<ul style="list-style-type: none"><li>- คกก.ตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงาน(สื่อส่งเสริมฯ) งานงวดที่๒ ที่ทาง บริษัทซิลเลเบล ส่งมอบเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๗ เรียบร้อยแล้ว</li></ul></li></ol> <p><b>ไตรมาสที่ ๔</b></p> <p>งานงวดที่ ๒ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๒.๑ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๒.๒ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้นได้รับ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน

๑๒.๓ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการ เรียนรู้ สื่อ ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒.๔ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website

๑๒.๕ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง

๑๒.๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....  
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๗๕.๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#### หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ ๑)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competence Framework) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และจัดทำเส้นทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Upskilling and Reskilling Pathways)

๔.๒ เพื่อประเมินช่องว่างสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Skills Gap) และส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning :PBL) สำหรับบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่นำร่องระยะที่ ๑

๔.๓ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด พร้อมการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และจัดทำกลไกการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านดิจิทัลในระดับจังหวัด

๔.๔ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรในระดับจังหวัด ตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ต้นแบบแผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด และ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด ๑๘ จังหวัดนำร่อง

๕.๒ บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสามารถให้เห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการประชาชน

๕.๓ รายงานการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดนำร่อง ๑๘ จังหวัด

- ๕.๔ กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competence Framework) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๑ กรอบแนวทาง
- ๕.๕ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัด จำนวน ๑๐ หลักสูตร พร้อมสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๕.๖ บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการ Upskill & Reskill ตามหลักสูตรมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนา จำนวน ๓๐๐ คน

**๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ**

เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนดิจิทัลในระดับจังหวัด รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการดำเนินการของสำนักงานสถิติจังหวัด ที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีทักษะด้านดิจิทัล แบ่งปันองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (รายปี)		
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
ค่าน้ำหนักของโครงการฯ (***กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุค่า น้ำหนักแยกเป็นรายปี ยกตัวอย่าง เช่น ค่าน้ำหนัก ปี ๖๗=ร้อยละ ๔๐ /ปี ๖๘=ร้อยละ ๔๐ /ปี ๖๙=ร้อยละ ๒๐ โดยผลรวมค่าน้ำหนักทั้ง ๓ ปี = ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ	๑๒	๓๕	๕๓
เชิงปริมาณ: - ต้นแบบแผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด และ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัด ๑๘ จังหวัดนำร่อง - บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัล - รายงานการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ดิจิทัล และสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานในจังหวัด ๑๘ จังหวัดนำร่อง	ร้อยละ			๑๐๐

**๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ (๑๑ เดือน)**

ปี ๒๕๖๗ : เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินหลัอมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖)



## แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<b>โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ ๑)</b>	
๑. รวบรวม ประมวลความต้องการพัฒนาดิจิทัลในระดับพื้นที่	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. พัฒนารอบสมรรถนะดิจิทัลจังหวัด พร้อมเส้นทางการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล และออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ ๑๐ หลักสูตร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗
๓. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและพัฒนากำลังคนดิจิทัลในระดับพื้นที่ รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากร (Trainer) ที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการ ส่งต่อองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
๔. กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับพื้นที่ และดำเนินการส่งเสริมในรูปแบบดำเนินการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning :PBL) พร้อมประเมินความพร้อมในการดำเนินการของจังหวัดนำร่อง	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๗
๕. ส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากร หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะ ด้านดิจิทัลที่สนับสนุนต่อการพัฒนาสถิติและดิจิทัลจังหวัด อาทิ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กระบวนการดำเนินการภาครัฐดิจิทัล อาทิ การพัฒนา Smart Government ในการจัดการเอกสาร Paperless, e-Document, e-Flow - เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการยกระดับการให้บริการภาครัฐดิจิทัล เป็นต้น	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
๔. จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาสถิติและดิจิทัลจังหวัด	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕. นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อน ๑๘ จังหวัดนำร่อง พร้อมแนวทางการพัฒนาสถิติและดิจิทัลจังหวัดในระยะต่อไปสู่การพัฒนาเป็น Digital Country	พฤษภาคม ๒๕๖๗

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- หมายเหตุ :** ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๗๒๐,๒๘๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ๑๘ จังหวัด

ภาคกลาง : ลพบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร

ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา

ภาคตะวันออก : ชลบุรี ปราจีนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย พิชณุโลก นครสวรรค์)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด ๑๘ จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ ๑)</b>	
๑. รวบรวม ประมวลผลความต้องการพัฒนาดิจิทัลในระดับพื้นที่	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ ๑
๒. พัฒนารอบสมรรถนะดิจิทัลจังหวัด พร้อมเส้นทางการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล และออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ ๑๐ หลักสูตร	ไม่มีขั้นตอนนี้ เนื่องจากปรับกระบวนการทำงาน
๓. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและพัฒนากำลังคนดิจิทัลในระดับพื้นที่ รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากร (Trainer) ที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการ ส่งต่อองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	<b>ไตรมาสที่ ๒</b> อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษากรอบการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competence Framework) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๒. จัดทำระบบประเมินสมรรถนะสถิติและดิจิทัล (NSO Competence Assessment Platform) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๓. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๔. สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๔. กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับพื้นที่ และดำเนินการส่งเสริมในรูปแบบดำเนินการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning :PBL) พร้อมประเมินความพร้อมในการดำเนินการของจังหวัดน่าน	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> วิเคราะห์เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสถิติและดิจิทัลจังหวัด โดยจัดทำผลการศึกษาวิเคราะห์และการสำรวจความต้องการของผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด วันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕. ส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลที่สนับสนุนต่อการพัฒนาสถิติและดิจิทัลจังหวัด อาทิ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กระบวนการดำเนินการภาครัฐดิจิทัล อาทิ การพัฒนา Smart Government ในการจัดการเอกสาร Paperless, e-Document, e-Flow - เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการยกระดับการให้บริการภาครัฐดิจิทัล เป็นต้น	ไม่มีขึ้นตอนนี้ เนื่องจากปรับกระบวนการทำงาน
๖. จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาองค์กรสถิติและดิจิทัลจังหวัด	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบเนื้อหา และประเมินผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ <b>ไตรมาสที่ ๔ (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)</b> จัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาสถิติและดิจิทัลจังหวัด
๗. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> จัดทำรายงานสรุปการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ <b>ไตรมาสที่ ๔ ( เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว )</b>

**๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ ให้มีทักษะด้านดิจิทัล แบ่งปันองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติในรูปแบบดิจิทัล

**๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

ข้อเสนอแนะ : -

**๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%,    จัดทำ TOR = ๑๐%,    จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%,    ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑