

๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๓,๙๙๘,๔๐๐ บาท
(สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๔.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติและสนับสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๔.๓ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Tablet) ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานสำมะโนและสำรวจ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูล
เพื่อผลิตข้อมูลสารสนเทศ

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ลดจำนวนเครื่องทดแทน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดหาและทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์แท็บเล็ต (Tablet) ที่มีประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลข้อมูลสถิติและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล จัดทำเพื่อทดแทนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จัดหาจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีทำให้การตอบสนองงานของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปัจจุบัน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๙๙๘,๔๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๘,๔๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ TOR อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีการประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๗ (https://www.nso.go.th/nsoweb/category/g) <p><u>หมายเหตุ ๑ :</u> กพด. ได้มีการขึ้นประกาศเชิญชวนไปเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘ แต่มีการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๗ (https://www.nso.go.th/nsoweb/category/g)</p> <p><u>(หมายเหตุ ๒ :</u> อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณาครั้งที่ ๒ วันที่ ระยะเวลา ๑๕/๐๑/๖๘ ถึง ๑๗/๐๑/๖๘)</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
๒. ส่งมอบงานและจัดทำรายงาน ตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	ไตรมาสที่ ๒ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๔.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๕๓,๕๐๐ บาท

(หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑) หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากขึ้น
- ๒) บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลสถิติแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
- ๓) บุคลากรสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมรับมือกับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้อย่างดี

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสเถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ๒) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสเถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสเถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	๑๕ หลักสูตร ๘๑๐ คน ร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ ๙๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสเถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕๓,๕๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๓,๕๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๘๘,๔๗๐.....บาท

(แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๘๘,๔๗๐.....บาท

(แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ๑) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ๒) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	๑๕ หลักสูตร ๘๑๐ คน ร้อยละ ๙๐	-
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ ๙๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ไตรมาสที่ ๑ : -
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ไตรมาสที่ ๑ : จัดการอบรมจำนวน ๕ วิชา ดังนี้ ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ คาบที่ ๑ เรื่อง การใช้โปรแกรม QGIS และการจัดทำ Urbanization เบื้องต้น มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๒ คน ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ คาบที่ ๒ เรื่อง Geographic Information System For MICS มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๕ คน ๓. การอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) (อบรมรูปแบบ Hybrid) มีผู้เข้ารับการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>อบรมในรูปแบบ Onsite ๑๕ คน และขยายระยะเวลาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้สามารถเข้าอบรมจากบันทึกวิดีโอย้อนหลัง</p> <p>๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คน</p> <p>๕. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Excel มีผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คน</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>จัดการอบรมจำนวน ๕ วิชา ดังนี้</p> <p>๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการสำรวจตัวอย่าง และการออกแบบแบบสอบถาม (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๕๕ คน</p> <p>๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ ๑/๖๘ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม ๖๐๙ คน</p> <p>๓. การอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey๑๒๓ รุ่นที่ ๑/๖๘ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๒๘ คน</p> <p>๔. การอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey๑๒๓ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๘ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๔๓ คน</p> <p>๕. การอบรม เรื่อง การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๕๖ คน</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ไตรมาสที่ ๑ : -
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

บุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศไทยมีสถิติทางการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลสถิติทางการทั้งในระดับภารกิจและพื้นที่ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเทศมีระบบการผลิตข้อมูลสถิติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อให้ได้สถิติที่สำคัญและ
จำเป็นสำหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศและมีมาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดไว้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓
พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกรอบเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ ๑. ร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบสถิติทางการ จำนวน ๓ เล่ม (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๒. ร้อยละสถิติทางการที่มีการเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	๓ เล่ม ร้อยละ ๖๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๑๑๒,๗๖๑.....บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๑๑๒,๗๖๑.....บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ		
๑. ร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบสถิติทางการ จำนวน ๓ เล่ม (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๓ เล่ม	-
๒. ร้อยละสถิติทางการที่มีการเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	ร้อยละ ๖๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ไตรมาสที่ ๑ : - วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๓๕๐ นำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อคณะรัฐมนตรี
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ไตรมาสที่ ๑ : - วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้จัดการประชุมหารือการพัฒนาสถิติทางการ ภายใต้ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๓ การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการในปี ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างแบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนการทางสถิติ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการประสานและติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผ่านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยมีหน่วยงานตอบกลับ ๕๖ หน่วยงาน จาก ๙๘ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเข้าพบหน่วยงานเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่รายการสถิติทางการบนระบบ GD Catalog
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วนทันสมัย
- ๑๒.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....อยู่ระหว่างนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อคณะรัฐมนตรี

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๐๐๓,๗๐๐ บาท
(สืบแก้ล้านสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้มีรายการสถิติทางการที่มีคุณภาพตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล ที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

๔.๒ เพื่อให้มีรายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญในด้านสังคม (ประเด็นผู้สูงอายุ) และด้านเศรษฐกิจ (ประเด็นการเกษตร) ให้มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมเดียวกันได้อย่างชัดเจน

๔.๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากรที่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ได้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล ที่เพียงพอสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด และมีรายการสถิติทางการที่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็นเจ้าของที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงสามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับได้ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัด รวมถึงบุคลากรในระดับพื้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

- ๑) มีรายการสถิติทางการที่ตอบประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมลงทะเบียนและเผยแพร่ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๒) มีรายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญในด้านสังคม (ประเด็นผู้สูงอายุ) และด้านเศรษฐกิจ (ประเด็นการเกษตร) พร้อมขึ้นระบบบัญชีข้อมูล
- ๓) มีการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพที่เป็นการแสดงผลเชิงโต้ตอบตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด
- ๔) มีแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ
- ๕) มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในระดับพื้นที่

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑) หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่มีชุดข้อมูลที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการ และมีชุดข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับได้
- ๒) ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถสืบค้นชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐจากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้ตามสิทธิ และระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดในการจัดทำรายการสถิติทางการขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนจัดทำแนวทางการพัฒนารายการสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ	
๑) ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐๐
๒) จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒๖ จังหวัด
๓) ร้อยละของจังหวัดที่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสถิติอย่างน้อยจังหวัดละ ๒ คน	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด	
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประสาน ติดตาม ประชุมคณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสถิติและประเมินผล เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัดและการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๐๐๓,๗๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๐๐๓,๗๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๓,๗๐๙,๒๙๓.๙๖.....บาท

(สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน.....๓,๗๐๙,๒๙๓.๙๖.....บาท

(สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
๑) ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒) จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒๖ จังหวัด	-
๓) ร้อยละของจังหวัดที่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสถิติอย่างน้อยจังหวัดละ ๒ คน	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผน พัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล	ไตรมาสที่ ๑ : - สำนักงานสถิติจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับ ๑ ๒ ๓ และตัวชี้วัดสากล เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ไตรมาสที่ ๑ : - สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบสถานะความพร้อมเผยแพร่ของรายการสถิติ ทางการ (Check stock) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารในจังหวัด พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๓ ประสาน ติดตาม ประชุมคณะทำงาน / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสถิติ และประเมินผล เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่	ไตรมาสที่ ๑ : - สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุมคณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสถิติ และประเมินผล เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
<p>กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ การจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัดและการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้” ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๑๑ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม อุบลราชธานี มหาสารคาม แพร่ อุทัยธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา และตรัง - วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)” เพื่อสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสถิติจังหวัดกับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) - วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย (ตามลำดับ) - วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมพลังสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Empowering the Data-Driven Future) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีรายการสถิติทางการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีรายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ระหว่างจังหวัดได้
- ๑๒.๓ มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่ให้มีข้อมูลสถิติที่เพียงพอและมีคุณภาพ
- ๑๒.๔ มีระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดตามมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสถิติสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่สำคัญ
- ๑๒.๕ บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้”

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๕. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

- ๑. งบ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ๒. งบ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ๓. งบ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ๔. งบ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ รวบรวม บูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และคำอธิบายข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

๔.๒ จัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๔.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ เป็นมาตรฐาน และดำเนินการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๕.๑ ผลผลิต (Output)

- มีชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)
- มีสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
- มีชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้ และผ่านการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติ และสนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่สำคัญ และเป็นของประเทศ บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และกำหนดกรอบชุดข้อมูลเพื่อออกแบบ จัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล ให้บริการชุดข้อมูลที่มีโครงสร้าง ตามมาตรฐาน SDMX บนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ รวมถึงจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ๑) ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยชุดข้อมูล สถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) และระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐ ๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียน ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ชุดข้อมูล

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
๑) เสนอมาตรฐาน SDMX เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติ ของประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒) ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลาง การแบ่งปันสถิติ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๓) วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือชุดข้อมูลที่ สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	ธันวาคม ๒๕๖๗
๔) ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๕) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนด โครงสร้างข้อมูล	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘
๖) นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ .Stat data lifecycle manager	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
๘) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติ ตามมาตรฐาน SDMX	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๒ บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	
๑) กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗
๒) สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘
๓) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard (เป้าหมายระดับสากล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ประเด็นที่น่าสนใจ)	กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๘
๔) เผยแพร่บน www.nso.go.th	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรม ๓ การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
๑) กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒) ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม ๒๕๖๗ , เมษายน , สิงหาคม ๒๕๖๘
๓) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม , พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘
๕) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖) สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงและบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรม ๔ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
๑) แจกชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบและเชิญชวนให้มาลงทะเบียน	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒) จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๔) การเสนอ GD Catalog เป็นแพลตฟอร์มกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๑๒,๙๙๖..บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๑๒,๙๙๖.....บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
๑) ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ชุดข้อมูล	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
๑) เสนอมาตรฐาน SDMX เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศ	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๑.๑ (ร่าง) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน SDMX ให้อยู่ในรูปแบบตาม template มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p> <p>๑.๒ เสนอ (ร่าง) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน SDMX ผ่านการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบให้นำ (ร่าง) มาตรฐาน ฯ ผ่านกลไกทางสถิติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนสถิติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการใช้งานร่วมกัน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๒) ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบน ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	ไตรมาสที่ ๑ : ๒.๑ ตรวจสอบชุดข้อมูลและปรับโครงสร้างของชุดข้อมูล จากโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration เพื่อนำมาบูรณาการกับชุดข้อมูล ที่อยู่บน Sathub ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรืออยู่ภายใต้ กรอบแนวคิดเดียวกัน ๒.๒ ปรับปรุงความทันสมัย (update) ของรายการสถิติบน Sathub ๒.๓ ปรับปรุงทะเบียนรายการสถิติ จำแนกตามสาขาสถิติ
๓) วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	ไตรมาสที่ ๑ : ตรวจสอบ ติดตาม ความเป็นปัจจุบันของชุดข้อมูล ในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ
๔) ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ไตรมาสที่ ๑ : ๔.๑ รวบรวมสถิติตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ด้วย เครื่องมือ Data Integration จำนวน ๕๐๒ ชุดข้อมูล ๔.๒ บูรณาการข้อมูล (Data Integration) ตามกิจกรรม ส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline) และ Data Flow ตามที่ได้มีการออกแบบข้อกำหนดและโครงสร้าง ข้อมูลไว้แล้ว
	ไตรมาสที่ ๒ :
๕) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๖) นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้าง ข้อมูล	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๗) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ .Stat data lifecycle manager	ไตรมาสที่ ๓ :
๘) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๒ บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	
๑) กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์ สารสนเทศ	ไตรมาสที่ ๑ : กำหนดหัวข้อในการวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒) สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลศูนย์กลาง การแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ไตรมาสที่ ๑ : สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ร้อยละ ๒๐
	ไตรมาสที่ ๒ :
๓) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard (เป้าหมายระดับสากล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ประเด็นที่น่าสนใจ)	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๔) เผยแพร่บน www.nso.go.th	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
๑) กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ ๑ : ๑.๑ ตรวจสอบชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๑.๒ ประสานงานกับคณะทำงานบริการข้อมูลด้านธุรกิจ ด้านคุณภาพ และด้านเทคนิค รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯ
๒) ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ ๑ : ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๗ ๒.๒ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๔) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๕) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๖) สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจาก ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และบำรุงรักษาบัญชี ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๖.๑ ดูแลรักษาระบบ NSO Data Catalog และบริหารจัดการด้านเทคนิคของระบบ</p> <p>๖.๒ แนะนำวิธีใช้งานระบบ ช่วยตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานระบบ และข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการขึ้นข้อมูลใน NSO Data Catalog</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรม ๔ การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
<p>๑) แจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงาน รัฐบาลและเชิญชวนให้มาลงทะเบียน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วมชี้แจงการจัดทำบัญชี ข้อมูลและการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล ให้กับผู้แทนส่วนราชการจังหวัดแพร่วันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
<p>๒) จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการ ลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่หน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>เป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำชุดข้อมูลภาครัฐของกรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก - วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมพลังสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Empowering the Data-Driven Future) โรงแรม ทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
<p>๓) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น ๕๗ ชุดข้อมูล (๐.๓๒%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๒ ชุดข้อมูล</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๔) การเสนอ GD Catalog เป็นแพลตฟอร์มกลาง	ไตรมาสที่ ๑ : ดำเนินการส่งแบบฟอร์มการเสนอแพลตฟอร์มกลาง ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แล้ว (อยู่ระหว่างรอพิจารณา)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๖. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๓๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัดมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วน

๔.๒ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานและจังหวัดเป็นเจ้าของ มาลงทะเบียน เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นศูนย์กลางบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่สมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสร้างสารสนเทศใหม่ที่น่าไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑ ผลผลิต (Output)

๕.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วนทุกหน่วยงานและทุกจังหวัด

๕.๑.๒ หน่วยงานภาครัฐนำชุดข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล

๕.๑.๓ หน่วยงานภาครัฐได้รับการอบรมความรู้การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ รวมถึงการใช้งาน เครื่องมือ Power BI ในการดึงข้อมูลข้ามหน่วยงานในรูปแบบ API มาวิเคราะห์สารสนเทศ

๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

เพื่อให้ประเทศมีบัญชีข้อมูลภาครัฐที่สำคัญจากหน่วยงานในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดสำหรับให้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัดได้เข้าใจอย่างถ่องแท้โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการแยกเป็น ๒ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ จัดมหาดำเนินงาน Government Data Catalog Day

เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เห็นความสำคัญของบัญชีข้อมูลภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐร่วมกันในวงกว้าง โดยในงานกำหนดให้มีกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ รวมถึงมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ในรูปแบบการเสวนาและการจัดบูธนำเสนอผลงาน

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ

เพื่อสนับสนุนความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางระดับกรมที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานสามารถติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงการจัดเตรียมชุดข้อมูล พร้อม metadata การพัฒนาชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ API การนำขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อการวิเคราะห์สารสนเทศ (Interactive Dashboard) เพื่อตอบโจทย์ระดับภารกิจด้วยเครื่องมือ Power BI

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ :	จำนวน
๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ (๒๖๘ หน่วยงาน ๗๖ จังหวัด) ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้	ร้อยละ ๑๐๐
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล
๓) ร้อยละหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมการบริหารจัดการชุดข้อมูลให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเครื่องมือ Power BI	ร้อยละ ๘๐
๔) ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ ๕๐
เชิงคุณภาพ :	
๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดแบบมีโครงสร้าง ที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๖๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog	
กิจกรรมที่ ๑ จัดงานจัดงาน Government Data Catalog Day	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ	
๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน และ เสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหา และเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๓. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน ๓ หลักสูตร ๆ ละ ๒ รุ่น	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘
๔. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๒ รุ่น	มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘
๕. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน ๑ รุ่น	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ และ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
เชิงปริมาณ : ๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ (๒๖๘ หน่วยงาน ๗๖ จังหวัด) ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล	-
๓) ร้อยละหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมการบริหารจัดการชุดข้อมูลให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเครื่องมือ Power BI	ร้อยละ ๘๐	-
๔) ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ ๕๐	-
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดแบบมีโครงสร้าง ที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๖๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จ้างเหมาจัดงาน Government Data Catalog Day	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๒. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ	
๑. กำหนดแผนการดำเนินงานและเสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ	ไตรมาสที่ ๑ : ๑. อยู่ระหว่างร่างหนังสือขออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ ๒. อยู่ระหว่างเตรียมร่าง TOR เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี ๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหาและเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตรเนื้อหาการอบรม
	ไตรมาสที่ ๒ :
๓. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน ๓ หลักสูตร ๆ ละ ๒ รุ่น	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๔. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๒ รุ่น	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๕. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน ๑ รุ่น	ไตรมาสที่ ๓ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ ประโยชน์ต่อรัฐบาล คือ รัฐบาลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกลางภาครัฐที่เป็นแหล่งข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว โดยมีผู้รับผิดชอบที่แท้จริง ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลสำคัญนำมาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

๑๒.๒ ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ คือ หน่วยงานภาครัฐเกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานนำไปสู่มีการมีบัญชีข้อมูลดิจิทัลใช้ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถสืบค้นข้อมูลภาครัฐที่หน่วยงานอื่นผลิตและนำมาแบ่งปัน ได้ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ทำให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานตนเองได้ โดยไม่ต้องผลิตข้อมูลนั้นซ้ำซ้อน

๑๒.๓ ประโยชน์ต่อภาคเอกชน คือ ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยไม่ต้องร้องขอ ทำให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๑๒.๔ ประโยชน์ต่อภาคประชาชน คือ ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๗ ทำให้การดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๖๘ ล่าช้าออกไป

ข้อเสนอแนะ :

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๗. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๔๗,๔๒๘ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศในภาคครัวเรือน

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการ ประเภท
ต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
ของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน
และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
การในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์
ภาคการค้าของประเทศไทย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ
ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้ที่มาพัก จำนวน
คนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนา
กิจกรรมสาขานี้ต่อไป

- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ และ
ขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่ายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็น
ต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศ (Input Output Table)

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้า
จากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า

และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ดำเนินการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

๕.๒ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๕.๓ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๓.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการใช้จ่ายของครัวเรือน การสะสมทุน การคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) การจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจของสหกรณ์ทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสากล เช่น ตัวชี้วัด SDGs (Sustainable Development Goals) ตัวชี้วัด ITU (International Telecommunication Union) การใช้จัดทำตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น

๕.๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมในการปรับตัว ภายใต้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการศึกษาข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (๔ เรื่อง) ได้แก่ ๑. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
งานตามภารกิจ	
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
งานนวัตกรรม	
กิจกรรมที่ ๕ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ (Common Frame of Establishment) ของประเทศ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๘ - (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.๖๖ และจากข้อมูลทะเบียน) - (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๗ โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๘ โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๙ โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๑๐ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๑๑ โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๑๒ โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๔๗,๔๒๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการจาก ๑,๘๔๗,๔๐๐ บาท เป็น ๒,๐๘๘,๕๓๘ บาท เนื่องจากการปรับปรุงค่าปฏิบัติงานสนาม จาก ๑,๓๙๗,๔๐๐ บาท (ประมาณการเบื้องต้น) เป็น ๑,๖๓๘,๕๓๘ บาท
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๔๙๙,๘๕๔.....บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๔๙๙,๘๕๔.....บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (๔ เรื่อง) ได้แก่ ๑. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔ เรื่อง	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
งานตามภารกิจ	
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : ไตรมาส ๓ : อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน (จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล และจัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน (ศึกษาข้อมูล, ประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูลและพิมพ์แบบสอบถาม)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๒ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : ไตรมาส ๑ - ๓ : จัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งข้อมูลรายเดือน (ก.ย.) ให้ผู้ใช้ข้อมูล ไตรมาส ๔ : จัดส่งข้อมูลรายเดือน (ต.ค.) ให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (พ.ย.)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ ๔ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : จัดทำอนุมัติดำเนินโครงการ อนุมัติต้นฉบับแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๓ สํารวจการมีกาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : ไตรมาส ๔ : เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : ไตรมาส ๑ : จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทดสอบโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ในขั้นการประมวลผลข้อมูล
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
งานนวัตกรรม	
กิจกรรมที่ ๕ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ (Common Frame of Establishment) ของประเทศ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน (จัดทำรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานและจัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๘	
<ul style="list-style-type: none"> - (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.๖๖ และจากข้อมูลทะเบียน) - (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอปรตัวอย่งและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร) 	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : ประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงาน (ระบุแหล่งข้อมูลและศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการดำเนินการเพื่อเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๗ โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : - รวบรวมรายการข้อมูล และ Metadata ของข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแล้วเสร็จ - จัดประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาผลการรวบรวมข้อมูลและ Metadata ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจากแผนระดับที่ ๑ - ๓ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Data Center : TDDC) - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายการข้อมูลที่ใช้ประกอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลสำหรับเผยแพร่บน TDDC - อยู่ระหว่างรวบรวมรายการข้อมูลและ Metadata ของข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบตัวชี้วัดนานาชาติด้านดิจิทัล
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๘ โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : ศึกษาปัญหาและสร้างโจทย์/ ประเด็นวิเคราะห์ (ทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นวิเคราะห์ และพิจารณาความสอดคล้องของโจทย์/ประเด็นวิเคราะห์ กับชุดสำมะโนการเกษตรที่จะนำมาใช้)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๙ โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : ศึกษาค้นคว้า และกำหนดขอบข่ายการเกษตร (สรุปรายการข้อมูลสถิติพื้นฐานการเกษตรที่มีอยู่ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบข่ายการเกษตร/กิจกรรมการเกษตร และจัดทำขอบข่ายการเกษตร/กิจกรรมการเกษตรตามบริบทสังคมในปัจจุบัน)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑๐ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : ----- เริ่มดำเนินการ ม.ค. ๖๘ -----
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๑๑ โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารการประมวลผล (โครงการทดลอง) แล้วเสร็จ - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโนรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อมูล จากหลายแหล่ง (โครงการทดลอง)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๑๒ โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นการใช้ประโยชน์ข้อมูล GPS และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.๖๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๘. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๔๘๖,๐๐๐ บาท
(สืบสานสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณการกำลังแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัว และการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝงที่มีการใช้สาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ ทำให้การบริการภาครัฐไม่เพียงพอ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) สำหรับการจัดการระบบบริการสุขภาพของการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การบริการทันตกรรมให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งสถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ ๒ (๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ

แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) รวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

๕.๒ จัดทำตัวชี้วัดด้านสังคมที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

๕.๓ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๕.๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๔.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๕.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

๑) ภาครัฐ สามารถนำข้อมูลสถิติที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศ

๒) ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำข้อมูลสถิติมาใช้ในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม หรือสามารถนำข้อมูลสถิติใช้ในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

๓) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และ
กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเตรียมพร้อมในการปรับตัวภายใต้เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลคร่าวๆ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ ใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (๕ เรื่อง) ได้แก่ ๑. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗	๕ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ธันวาคม ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๘๖,๐๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๘๖,๐๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๓๒,๑๘๐ บาท

(สองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน ๒,๓๓๒,๑๘๐ บาท

(สองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน - บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน - บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน - บาท (- บาทถ้วน)

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (๕ เรื่อง) ได้แก่ ๑. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗	๕ เรื่อง	๓ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๔๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำ และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	ไตรมาสที่ ๒ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : - ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ สรง. ๒๕๖๘ - จัดทำประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๘ - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือปฏิบัติงานสนาม เอกสารประกอบการประมวลผลข้อมูล - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรง. ๒๕๖๘
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๒ สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำ และความเป็นไปได้ของข้อมูล สยป.เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธ.ค.๖๗ - จัดทำ (ร่าง) รูปแบบตารางสถิตินําเสนอผล - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดทำ (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร และ Infographic
	ไตรมาสที่ ๒ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๓ สํารวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดทำรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.๖๗ เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ -

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ - จัดทำรายงานระดับจังหวัด - จัดทำไฟล์ข้อมูลให้คลังข้อมูล (Data warehouse)
กิจกรรมที่ ๕ สํารวจสํารวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - การทดสอบโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit - จัดเตรียม format ค่า y ที่ใช้สำหรับ - การจัดทำค่า Weight - ปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลของ สจจ./บจ. EA ตัวอย่าง เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๖๗ - การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA ตัวอย่าง เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๖๗
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๖ สํารวจอนามัยและสวัสดิการ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ไตรมาสที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม

ไตรมาสที่ ๑ จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (๓ เรื่อง) ได้แก่

๑. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๒. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๓. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗
- และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (๑ เรื่อง) ได้แก่
๑. ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๒ -

ไตรมาสที่ ๓ -

ไตรมาสที่ ๔ -

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๙. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.๓ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นการรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรจ. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

๔.๒ เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทของครัวเรือน ที่อยู่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางการทำงานที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และรหัสประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ของโครงการสำรวจตัวอย่างที่เป็นการสำรวจครัวเรือน

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

- ๑) กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน สำหรับใช้เป็นกรอบในการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง
- ๒) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จำนวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวนครัวเรือน จำนวนประชาชนทั้งสิ้น เป็นต้น
- ๓) รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

๑) ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและวางแผนการดำเนินงานโครงการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่จะดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณนั้น ๆ

๒) ใช้เป็นกรอบสำหรับเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ของโครงการสำรวจตัวอย่างที่เป็นการสำรวจครัวเรือน ดังนี้

๒.๑) โครงการ สรง.

๒.๒) โครงการ สศส.

๒.๓) โครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๒.๔) โครงการที่หน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์

๓) นำข้อมูลจำนวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวนครัวเรือน จำนวนประชาชนทั้งสิ้นในแต่ละ EA ตัวอย่าง ไปปรับปรุงฐานข้อมูล EA ที่ใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง

๔) ได้ค่าประมาณขนาดของครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน สำหรับใช้ในการหาค่าคาดประมาณจำนวนครัวเรือน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน โดยการนับจดบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่ง และครัวเรือนทุกประเภทที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างในปีนั้น ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผล	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๓๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๑,๔๐๙,๘๘๐.....บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๑,๔๐๙,๘๘๐.....บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน ๒,๗๑๕ EA ทั่วประเทศ	๒,๗๑๕ EA	-
เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดเตรียม Spec และเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการจัดเตรียมโปรแกรม - การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘ (สพค.๖๘)
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : - สถจ. และ บจ.ปฏิบัติงานนับจดข้อมูลรายครัวเรือนด้วยเครื่อง Tablet ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : - ทำการตรวจสอบความถูกต้องแนบนำของข้อมูล ที่นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือก ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน ๑,๘๑๐ EA ทั่วประเทศ
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ	ไตรมาสที่ ๓ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบครัวเรือนที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย สำหรับใช้เลือกครัวเรือน
ตัวอย่าง
- ๑๒.๒ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการดำเนิน
นโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๐. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.๔ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(เป็นค่าจ้างเหมาบริการ)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๑,๕๕๑,๒๐๐ บาท
(สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๕.๑. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

๑) ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๒) ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการใช้จ่ายของครัวเรือน การสะสมทุน การคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) การจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสากล เช่น ตัวชี้วัด SDGs (Sustainable Development Goals) ตัวชี้วัด ITU (International Telecommunication Union) ตัวชี้วัด UNCTAD (United Nations Conference

on Trade and Development) การใช้จัดทำตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมในการปรับตัวภายใต้เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การจ้างลูกจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
<p>- เชิงปริมาณ :</p> <p>จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๔ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. สำรวจยอดขายรายไตรมาส</p> <p>๔. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ</p> <p>จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม ๕ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๔. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๕. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	๙ เรื่อง

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าจ้างเหมาบริการ)	
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
๑) การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๒) สํารวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓) สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๔) สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
๑) สํารวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒) สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๓) สํารวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๔) สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๕) สํารวจสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑,๕๕๑,๒๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๑,๕๕๑,๒๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๘,๖๗๗,๘๔๒,๗๑.....บาท
(แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
- ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๘,๖๗๗,๘๔๒,๗๑.....บาท
(แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ บาทถ้วน)
- ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- หมายเหตุ :** - งบดำเนินงาน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมฯ วันที่ ๔ ก.ย. ๖๗)
- ค่าปฏิบัติงานสนามจำนวน ๑,๓๙๗,๔๒๘ บาท (เป็นค่าประมาณการเบื้องต้น)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม	๙ เรื่อง	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าจ้างเหมาบริการ)	
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ (จำนวนเล่มรายงานด้านเศรษฐกิจ)	
ไตรมาสที่ ๑	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ๔ เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๗ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเล่มสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส ๔/๒๕๖๗) รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเล่มการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (ไตรมาส ๔/๒๕๖๗) สรุปผลที่สำคัญของการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเล่มสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗) - อยู่ระหว่างจัดทำเล่มสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ไตรมาส ๔/๒๕๖๗) รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗ <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๒	
ไตรมาสที่ ๓	
ไตรมาสที่ ๔	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (จำนวนเล่มรายงานด้านสังคม)	
ไตรมาสที่ ๑	การจัดทำรายงานสถิติด้านสังคมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๑. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (๑ เรื่อง) ได้แก่ ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๒	
ไตรมาสที่ ๓	
ไตรมาสที่ ๔	

ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๓ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ๑๙๕ อัตรา.....

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่างๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ
- ๑๒.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๔๔๔,๔๐๐ บาท (ห้าล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เช่น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจ ในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็น ข้อมูลให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความโปร่งใส สมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

๔.๒ นำข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผน การกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลสถิติสำหรับใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย และบริหารจัดการใน ภาพรวมของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และกำหนดนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานด้านความคิดเห็น	๔ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครบ ๖ เดือน)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	เมษายน ๒๕๖๘
๓. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครบ ๑ ปี)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	กันยายน ๒๕๖๘
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กันยายน ๒๕๖๘
๔. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๘ (งานเร่งด่วน/งานตามนโยบาย)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๔๔๔,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๔๔๔,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๑,๖๕๔,๑๕๔.....บาท
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๑,๖๕๔,๑๕๔.....บาท
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานด้านความคิดเห็น	จำนวน ๔ เรื่อง	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการขออนุมัติหลักการดำเนินการฯ หลักการและเหตุผล และแผนการปฏิบัติการสำรวจ - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงาน - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ (คาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗)
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๑ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดทำรายงานผลการสำรวจฯ แล้วเสร็จ โดยนำเสนอผลการสำรวจฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครบ ๖ เดือน)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๒ :
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๒ :
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๓ :
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๓ :
๓. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครบ ๑ ปี)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๔ :
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๔ :
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๔ :
๔. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๘ (งานเร่งด่วน/งานตามนโยบาย)	
๑. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ :-
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ :-
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๑ :
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๑ :-
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑๒.๒ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๑๒,๕๐๗,๔๐๐ บาท
(สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริง
ในวันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่าง ๆ
ของที่อยู่อาศัยของประชากร

๔.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณประชากร
ของประเทศในอนาคต (Population Projection)

๔.๓ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร
และที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

๑) มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน โครงสร้างอายุและเพศ การกระจายตัว และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชากรตามที่อยู่จริง และลักษณะของที่อยู่อาศัยของประชากร ในระดับพื้นที่ย่อย

๒) พัฒนาให้มีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓) เพื่อให้มีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการสำรวจด้านประชากรของประเทศ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

๑) มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากร ในระดับพื้นที่ย่อย

- ใช้ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่
- ใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
แต่ละพื้นที่

- ใช้ในการจัดทำคาดการณ์ประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจำนวนประชากรที่ได้จากการคาดการณ์ได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

๒) รายงานผลสำมะโนประชากรและเคหะเบื้องต้น ฉบับที่วราชอาณาจักร (Preliminary Report)

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลด้านประชากรและเคหะสำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของประชากรทุกเพศ ทั้งชาย และหญิง ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มคนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนายั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) เช่น

- การจัดหา/การเข้าถึง สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขอนามัยของประชาชน เช่น ที่อยู่อาศัย น้ำประปา ไฟฟ้า การบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน รถประจำทาง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ
- การจัดเตรียมวัคซีนสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุอย่างเพียงพอทุกพื้นที่ รวมทั้งแผนงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน
- การให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้
- การสร้างเสริมอาชีพและสวัสดิการสำหรับประชากรวัยทำงาน การเข้าถึงแหล่งงาน แหล่งเงินทุน รวมทั้งสามารถส่งเสริมการทำงานของสตรีด้วย เข้าถึงโอกาสการสร้างอาชีพเพิ่มพูนรายได้
- การจัดสวัสดิการให้เพียงพอกับกลุ่มคนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง (คนชรา คนพิการ) เช่น การทราบจำนวนผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้สามารถสนับสนุน บริหารจัดการหรือจัดสรรงบประมาณเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูล/ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย (aging society) ภาครัฐจึงต้องวางนโยบายเพื่อให้ประชากรได้เตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- การผลิตสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประชากรทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยหรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่
- ผลจากการใช้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย สะท้อนผู้เกี่ยวข้อง ผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กำหนดนโยบาย ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และประเทศมีความเจริญก้าวหน้า

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยความสะดวกให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยสำมะโนประชากรและเคหะเป็นการจัดทำสำมะโนขนาดใหญ่ที่สุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำสำมะโนประชากรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ และต่อมาได้จัดทำสำมะโนประชากรทุกระยะ ๑๐ ปี ในปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วย “๐” ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ที่ต้องการให้ข้อมูลสำมะโนประชากรของแต่ละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได้ ครั้งต่อมาจัดทำใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ๒๕๒๓ ๒๕๓๓ ๒๕๔๓ และ ๒๕๕๓ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะไปพร้อมกันกับการทำสำมะโนประชากรด้วย สำหรับปี ๒๕๖๓ เป็นการจัดทำสำมะโนประชากรครั้งที่ ๑๒ และเป็นการทำสำมะโนประชากรครั้งที่ ๖ ของประเทศไทย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ส่งผลให้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติให้เลื่อนโครงการดังกล่าวออกไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะจากวิธีแบบดั้งเดิม (Traditional census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ Digital census หรือการให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านเครื่องมือหรือวิธีการที่เป็นดิจิทัลเป็นลำดับแรก (Digital First Approach) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติยังคงเตรียมช่องทางการให้ข้อมูลด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่อาจจะไม่สะดวก หรือมีปัญหา/อุปสรรคในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักการและแนวคิดของการจัดทำสำมะโนประชากร

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ทั้งโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)	๓๐	๕๐	๒๐
เชิงปริมาณ :			
๑) จำนวนรายงานวิเคราะห์ถอดบทเรียนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑ เล่ม	-	-
๒) จำนวนรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	๑ เล่ม	-
๓) อัตราการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	ร้อยละ ๑๓.๘๒	-
๔) จำนวนรายงานผลล่วงหน้า (Advanced Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	๑ เล่ม
๕) จำนวนรายงานฉบับสมบูรณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘			
- ที่วราชอาณาจักร	-	-	๑ เล่ม
- ภาค	-	-	๗ เล่ม
เชิงคุณภาพ :			
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละปี)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี

๘.๑ ทั้งโครงการ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๘.๒ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๓ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๘.๔ ปี ๒๕๖๙ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (ปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ขั้นที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑.๑ การกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ๑.๒ จัดตั้งคณะทำงาน/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๑.๔ ตรวจสอบและยืนยันแผนทีและบัญชีเขตแดนนับ ๑.๕ การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล ๑.๖ จัดประชุมเปิดตัวโครงการ	
ขั้นที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๘
๒.๑ ประสานงานพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงานสนาม ๒.๒ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ๒.๓ ประสานงานพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติงานสนาม ๒.๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสนาม ๒.๕ การปฏิบัติงานสนาม ๒.๖ สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	
ขั้นที่ ๓ การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๘
๓.๑ การบรรณาธิกรด้วยเครื่องจักร ๓.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	
ขั้นที่ ๔ การจัดทำรายงานและเผยแพร่	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๘
๔.๑ การจัดทำรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๒,๕๐๗,๔๐๐ บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น ๔๑๒,๕๐๗,๔๐๐ บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๓๗,๑๕๕.....บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน.....๓๗,๑๕๕.....บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)
- ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ๑) รายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำหรับประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) อัตราการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของโครงการสำหรับประชากร และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ เล่ม ร้อยละ ๑๓.๘๒	- -
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำหรับประชากร และเคหะพ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำหรับประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ขั้นที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	
๑.๑ การกำหนดแนวทางการจัดทำสำหรับประชากรและเคหะ ๑.๒ จัดตั้งคณะทำงาน/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ และ คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๑.๔ ตรวจสอบและยืนยันแผนที่และบัญชีเขตแดน ๑.๕ การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล ๑.๖ จัดประชุมเปิดตัวโครงการ	ไตรมาสที่ ๑ : ๑. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการสำหรับประชากร และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้โครงการสำหรับ ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับโครงการสำหรับประชากร และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้โครงการ สำหรับประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับปริมาณงานและบัญชีเขต แจนับ การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ๕. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำหรับ ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ๖. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ โครงการ สำหรับประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ๗. ทดสอบระบบโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจ อิเล็กทรอนิกส์ (ประชาชนตอบออนไลน์) และ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>รวบรวมปัญหาที่พบในการทดสอบระบบงานฯ แจ้งไปยัง ศท. เพื่อดำเนินการแก้ไข</p> <p>๘. ขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้างพิมพ์คู่มือ การปฏิบัติงานสนาม และการจ้างทำกรอบป้ายชื่อ พลาสติกพร้อมสายคล้องคอ</p> <p>๙. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงานสนาม กำหนดราคากลาง และ เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายชื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑๐. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำกรอบป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ กำหนดราคากลาง และเสนอรายชื่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แอป พลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อการจัดทำโครงการสำมะโน ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ สำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p> <p>๑๒. ประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘</p> <p>๑๓. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูลโครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘</p> <p>๑๔. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ต</p> <p>๑๕. ตรวจสอบและยืนยันแผนทีและบัญชีเขตแดนนับ</p> <p>๑๖. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ ดำเนินงานและการปฏิบัติงานสนามโครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับสถิติจังหวัด</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ขั้นที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
๒.๑ ประสานงานพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงานสนาม ๒.๒ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ๒.๓ ประสานงานพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติงานสนาม ๒.๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสนาม ๒.๕ การปฏิบัติงานสนาม ๒.๖ สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : ๑. ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับสถิติจังหวัด
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
ขั้นที่ ๓ การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	
๓.๑ การบรรณาธิกรด้วยเครื่องจักร ๓.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	ไตรมาสที่ ๔ :
ขั้นที่ ๔ การจัดทำรายงานและเผยแพร่	
๔.๑ การจัดทำรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินผล นโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๒.๒ หน่วยงานระดับท้องถิ่น/ระดับพื้นที่ นำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขโรค และการบริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- ๑๒.๓ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔๒.๕๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.๐๐.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๘๗๕,๓๐๐ บาท
(สืบแก้ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

- บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗
- รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗
- รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘ (๖ เดือนแรก)

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

มีฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายของประชากรกลุ่มต่างๆ ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เป็นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนมาตรการและกำหนดนโยบายต่าง ๆ ได้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน และการสำรวจโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำต่อเนื่องทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการสำรวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน ๓ เล่ม) ๑. บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘ (๖ เดือนแรก)	๓ เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๗๕,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๗๕,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน๖,๕๑๔,๘๘๒.....บาท

(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๖,๕๑๔,๘๘๒.....บาท

(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน ๓ เล่ม) ๑. บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘ (๖ เดือนแรก)	๓ เล่ม	- เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ : - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - จัดเตรียม (ร่าง) ตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนธันวาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๑ : - บรรณาธิกรข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ ๔ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผลนโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ

๑๒.๒ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ

๑๒.๓ องค์การระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๓๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๒๘,๕๐๐ บาท
(สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทักษะคนดี และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน
และประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ

๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย
ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ในการติดตาม ประเมินผล วางแผนและบริหารจัดการ สร้างจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองที่ดี มีความละเอียดต่อการกระทำผิด รวมทั้งปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดพฤติกรรมทุจริตและประพฤตินิชอบในสังคม

๕.๒ ภาคประชาชน สะท้อนความคิดเห็นและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ รวมทั้ง
การมีค่านิยมสุจริตเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน

๕.๓ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๓.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลสถิติเพื่อประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

๕.๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ประชาชนทุกช่วงวัย มีค่านิยมสุจริต ทักษะคนดี และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤตินิชอบ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

- ๖.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับความยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการวางแผนกำหนดการเรียน/การอบรมในด้านพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
- ๖.๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และทัศนคติในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส การแยกแยะประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งการไม่กระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	๒ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. การวางแผนเตรียมงาน	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘
๓. การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. การวางแผนเตรียมงาน	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘
๓. การประมวลผลข้อมูลและการประมาณค่า	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๓๒๘,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๓๒๘,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน ยังไม่มีการเบิกจ่าย (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	จำนวน ๒ เรื่อง	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๘	
สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. การวางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงาน การสำรวจเรียบร้อยแล้ว - ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมินผลตามแผนย่อยฯ การพิจารณาข้อคำถาม โครงการประเมินผลตามแผนย่อยฯ กำหนดพื้นที่ในการทดสอบแบบสอบถาม และแผนการทดสอบแบบสอบถาม - จัดทำ ร่าง แบบสอบถาม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ ๒ :
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๓ :
๓. การประมวลผลข้อมูลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๓ :
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. การวางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงาน การสำรวจเรียบร้อยแล้ว - ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ ประเมินผลตามแผนย่อยฯ การพิจารณาข้อคำถาม โครงการประเมินผลตามแผนย่อยฯ กำหนดพื้นที่ในการทดสอบแบบสอบถาม และแผนการทดสอบแบบสอบถาม - จัดทำ ร่าง แบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ ๒ :
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๓ :
๓. การประมวลผลข้อมูลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๓ :
๔. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๕. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๙๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

๑. มีสื่อรูปแบบใหม่ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ใช้ในการนำเสนอข้อมูลสถิติ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่มสามารถ ทำความเข้าใจและนำข้อมูลสถิติไปใช้ได้ง่ายขึ้น

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์เกิดการตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

๓. มีผู้ใช้ข้อมูลระดับย่อยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Micro data) เพิ่มขึ้น

๕.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงประโยชน์ของการให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และสามารถนำข้อมูลสถิติไป ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในการกำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการสื่อสารด้วยข้อมูลสถิติ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึง เข้าใจ และสามารถไปใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยพยายาม

เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบ NSO Data Camp การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ การเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมฯ ประกอบด้วย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ	
๑. จำนวนสื่อแนะนำการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย	๙ เรื่อง
๒. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	๒๕ เรื่อง
๓. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๔ ครั้ง
เชิงคุณภาพ	
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๘๘
๒) ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ ๗๕

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
๑. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๔. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘
๒. แผนการดำเนินงานโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถนำข้อมูล ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เฉพาะกลุ่ม (Workshop) ในรูปแบบออนไลน์	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘
๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบการเข้าถึง (NSO Data Camp)	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์		
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย	๙ เรื่อง	๑๓
๒. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	๒๕ เรื่อง	๑๑
๓. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๔ เรื่อง	๒
เชิงคุณภาพ		
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๐
๒. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
๑. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ ครั้ง
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๒. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ไตรมาสที่ ๑ : จำนวนสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน ๑๓ ชิ้น
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	ไตรมาสที่ ๑ : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๑ เรื่อง
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๔. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ไตรมาสที่ ๑ : จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน ๑ ครั้ง
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
๒. แผนการดำเนินงานโครงการ	ไตรมาสที่ ๓ :
๓. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถนำข้อมูล ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เฉพาะกลุ่ม (Workshop) ในรูปแบบออนไลน์	ไตรมาสที่ ๓ :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp)	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑) ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น และมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๓) ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน เห็นความสำคัญของการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การทำธุรกิจ การศึกษา การวิเคราะห์/วิจัย และการดำเนินชีวิตประจำวัน
- ๔) ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน รู้แหล่งสืบค้นข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือ เข้าใจวิธีการเข้าถึงข้อมูล และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
 ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....% ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....% ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๖. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๗๖๔,๗๐๐ บาท

(ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด

๔.๒ จัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรม การสัมมนา นิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ ในระดับอำเภอ ให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

๔.๓ เพื่อให้การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็้นทักษะความรู้ด้านสารสนเทศและอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ใช้สื่อทางโลกดิจิทัลอย่างเข้าใจและรู้เท่าทันในการค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

๑) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๓๐๔ คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการ ประชาชน รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๒) ประชาชน จำนวน ๘๗๘ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์ได้ จำนวน ๔๓,๙๐๐ คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

๑) บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดมีทักษะด้านดิจิทัล ที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการ ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และสามารถบริหารจัดการในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) เครือข่ายประชาสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ทราบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและอำเภอ และร่วมให้การสนับสนุนในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการในระดับจังหวัดและอำเภอ

๓) เครือข่ายภาคประชาชนยกระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การสร้างความตระหนักในการสื่อสารข้อมูล สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ การต่อต้านข่าวปลอม ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน โดยทั่วถึงทุกอำเภอ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

ประชาชน จำนวน ๘๗๘ อำเภอของส่วนภูมิภาค จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๓,๙๐๐ คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน) ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

เครือข่ายภาคประชาชนยกระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การสร้างความตระหนักในการสื่อสารข้อมูล สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ การต่อต้านข่าวปลอม ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน โดยทั่วถึง

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสร้างเกราะป้องกันและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อก้าวไปสู่พลเมืองดิจิทัล และสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่จะร่วมกันใช้ดิจิทัลในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : - กิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน ๘๗๘ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทัน และสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๘๗๘ อำเภอ กลุ่มเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า ๔๓,๙๐๐ คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน)	กลุ่มเป้าหมายรวม ไม่ต่ำกว่า ๔๓,๙๐๐ คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน)
เชิงคุณภาพ :-	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ	
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๒ ระดับ (สถิติจังหวัดและผู้ปฏิบัติงาน) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในทุกอำเภอของส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. กิจกรรมการกำกับตรวจติดตาม และประเมินผล	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๗๖๔,๗๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๗๖๔,๗๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๑,๔๔๒,๐๗๑.....บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน ๑,๔๔๒,๐๗๑.....บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศฯ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : - มีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน ๘๗๘ อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทัน และสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	กลุ่มเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า ๔๓,๙๐๐ คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน)	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ :-	-	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของสำนักงานสถิติ จังหวัด ๒ ระดับ(สถิติ จังหวัด และ ผู้ปฏิบัติงาน) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	ไตรมาสที่ ๑ : ๑.๑. จัดประชุมการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ระดับพื้นที่ในระดับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวม ๒๔๓ คน งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๖๐,๓๐๐ บาท ๒.๑ โอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานสถิติจังหวัด - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๖๑,๒๐๖ บาท
๒. กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในทุกอำเภอของส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. กิจกรรมการกำกับตรวจติดตาม และประเมินผล	ไตรมาสที่ ๑ : ๓.๑ จัดทำแผนการตรวจราชการ
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ประชาชนในระดับพื้นที่ ในอำเภอทั่วทุกภูมิภาค ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๒๕

๑๗. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

- ๑. งบ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ๒. งบ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ๓. งบ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ๔. งบ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม

๕.๒ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๕.๓ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๓.๑. ผลผลิต (Output)

มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๕.๓.๒. ผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รับรู้ เข้าใจ ไว้วางใจ มั่นใจ ในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติมากยิ่งขึ้น

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับทุกภาคส่วน ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์/รายงานข้อมูลสถิติประเทศไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ - จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๔,๐๔๐,๐๐๐ ครั้ง
เชิงคุณภาพ - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ ๙๑

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	
๑. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๔. การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๒๒,๕๙๔.....บาท

(สองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๒๒,๕๙๔.....บาท

(สองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๔,๐๔๐,๐๐๐ ครั้ง	๑,๖๐๖,๗๗๔ ครั้ง
เชิงคุณภาพ :ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ ๙๑	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : ปัจจุบัน พก. ไม่มีภารกิจจัดทำข้อมูลรายสาขาแล้ว ทำให้ไม่มีการจัดการ/บูรณาการข้อมูล
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๒. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>กำลังดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ - เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - รายงานเชิงวิเคราะห์มิติหญิงชาย - รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ.๒๕๖๘ - รายงานสถานะตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๘ - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่างๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี ๒๕๖๘ ของ สสช. ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานความร่วมมือกับองค์กรโยกย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Organization of Migration) ในการวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นของประชากรประเทศไทย - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ ๗๒ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ (e-book)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ๑,๖๐๗,๑๘๘ ครั้ง</p> <p>๑. การให้บริการข้อมูล ๑,๖๐๖,๗๗๔ ครั้ง</p> <p>๑.๑ ทางเว็บไซต์ ๑,๕๗๑,๓๑๕ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - www.nso.go.th ๓๘๙,๓๕๙ ครั้ง - https://gdcatalog.go.th ๕๗๔,๕๑๕ ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th ๑๕,๐๕๖ ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th ๑๙๙,๔๑๒ ครั้ง - https://stathub.nso.go.th ๘๗๖ ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th ๒ ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter ๖๙๐ ครั้ง - https://funstat.nso.go.th ๔๙๒ ครั้ง - เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด ๓๙๐,๙๑๓ ครั้ง <p>จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ๓๙๐,๘๐๐ ครั้ง</p> <p>การสอบถามทาง inbox ๑๑๓ ครั้ง</p> <p>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๖๔๑ ครั้ง</p> <p>๑.๓ โทรศัพท์ ๓๕๖ ครั้ง</p> <p>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๖๔๒ ครั้ง</p> <p>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย ๒๒๓ ครั้ง</p> <p>๑.๖ สื่อ Social media ๓๓,๕๙๗ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - line ๑๘ ครั้ง จำนวนโพสต์ ๑๑ ครั้ง การสอบถามทาง inbox ๗ ครั้ง - www.facebook.com/NSOOFTHAILAND ๒๘,๙๙๗ ครั้ง จำนวนโพสต์ ๒๐ ครั้ง การเข้าถึงโพสต์ ๒๘,๙๒๗ ครั้ง การสอบถามทาง inbox ๕๐ ครั้ง - IG ๗๓๐ ครั้ง จำนวนโพสต์ ๑๒ ครั้ง การเข้าถึงโพสต์ ๗๑๗ ครั้ง การสอบถามทาง inbox ๑ ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	<p>- youtube (การเข้าชม) ๓,๖๓๐ ครั้ง สื่อ Social media (จังหวัด) ๒๒๒ ครั้ง</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน ๔๑๔ ครั้ง</p> <p>๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ ๓๒๘ ครั้ง จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละ ครั้งที่มีการจ่ายแจก ๓๒๖ ครั้ง จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละ ครั้ง ๒ ครั้ง</p> <p>๒.๒ โฆษณาแอปพลิเคชัน THAI STAT ๘๖ ครั้ง</p> <p>๒.๒.๑ THAI STAT</p> <p>๒.๒.๑ THAI STAT ๘๖ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - IOS ๕๓ ครั้ง - Android ๓๓ ครั้ง
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
<p>๔. การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก สสช.</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก สสช.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับ ประกอบการประเมินตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการ ของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูปแบบ CD-ROM
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๙.๙๘.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๘. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ๑. งบ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ๒. งบ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ๓. งบ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ๔. งบ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

๔.๒ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ (Collaboration)

๔.๓ เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกระบวนการและวิธีการวินิจฉัยองค์กรเพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม

๕.๓ เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา (development gap) เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร

๕.๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๔.๑ ผลผลิต (Output)

๑. รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. รายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๕.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. บุคลากร สสช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการยกระดับ สสช. เป็นหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ เพื่อเตรียมการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ถูกต้อง และชัดเจนตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

๒. สสช. มีกรอบแนวคิดการใช้เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยองค์กรตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :PMQA) และสามารถประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา (development gap) เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการขององค์กรในประเด็นการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปและอภิปราย (Focus Group และ Question And Answer Session) ประเด็นที่สำคัญผ่านการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี และรวบรวมข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ ๓

หมายเหตุ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ ๓) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ เท่ากับร้อยละ ๔๐ หรือมากกว่า

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น - รับฟังการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงาน ก.พ.ร. (ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘) - ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และรายนาม (ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุนวัน/เดือน/ปี)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ (พ.ค. - ก.ค. ๖๘)	
๒. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๘ ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	ธันวาคม ๒๕๖๗ มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน ๒๕๖๘
๔. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

หมายเหตุ : ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ ๓	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับฟังการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงาน ก.พ.ร. (ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘) - ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และรายหมวด (ก.พ. - ก.ค. ๖๘) - ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ (พ.ค. - ก.ค. ๖๘) 	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. รายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการหมวด ๗ และแนวทางการดำเนินงานประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๗ ๓. รวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหมวด ๗ เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดหมวด ๗ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. เข้าร่วมและรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๗ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ๕. เตรียมการจัดประชุมหารือแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
	<p>ไตรมาสที่ ๒ :</p>
	<p>ไตรมาสที่ ๓ :</p>
	<p>ไตรมาสที่ ๔ :</p>
<p>๒. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ไตรมาสที่ ๔ :</p>
<p>๓. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๘ ผ่านสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นำเสนอผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) "ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ๔.๐" รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๒. เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) ดังนี้ - ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง https://www.nso.go.th/nsoweb/category/๗P - ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง สสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๔. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ สสช. มีแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๒ สสช. มีแนวทางปฏิบัติและกรอบแนวทางในการประเมินสถานะองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๑๒.๓ บุคลากรมีความเข้าใจสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใน สสช.
- ๑๒.๔ สสช. มีความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ในขั้นสูง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๑๙. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าใจแนวทางในการพัฒนาองค์กร

๔.๒ ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การรณรงค์เรื่องค่านิยมองค์กร กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์กร (Core Value)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เสริมสร้างบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตามหลักศาสนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย

๕.๑ ผลผลิต (Output)

โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมทัศนคติในการดำรงชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ที่กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมย่อย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือ และร่วมกันป้องกันการทุจริต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. การประเมินองค์กรคุณธรรม	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๕,๐๐๐.....บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๕,๐๐๐.....บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป	-
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ไตรมาสที่ ๑ : ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ไตรมาสที่ ๑ : ๑. จัดทำรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยทำจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูลการตอบ OIT ข้อ O๒๒) ๒. แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and - Transparency Assessment: OIT)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๓. จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ศูนย์/กอง ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๔. แจกเวียนศูนย์/กอง เพื่อขอความอนุเคราะห์จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๓. การประเมินองค์กรคุณธรรม	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไตรมาสที่ ๒ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑๒.๒ บุคลากรมีความเข้าใจในการดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๐. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี และอำนวยความสะดวกดำเนินงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๓๐๔ คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการประชาชน รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๕.๑ ผลผลิต (Output) :

สำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้รับการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) :

สำนักงานสถิติจังหวัดสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนและ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการถูกจัดทำขึ้นเพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยคาดว่าสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถดำเนินการกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

ปี ๒๕๖๘ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนาม สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. ประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการและสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ในสำนักงานสถิติจังหวัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๒๕๕ บาท
(สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน ๔,๒๕๕ บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน ๓,๖๗๕ บาท

ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๕๘๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ ๑๐๐	-

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนาม สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๑.๑ จัดทำและขออนุมัติแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๒. ประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการ และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ในสำนักงานสถิติจังหวัด	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๒.๑ ตม. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำรวจต่าง ๆ ให้ สถจ. ทั่วประเทศทราบ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร ผตจ. ร่วมให้คำแนะนำกำกับติดตามงานโครงการฯ และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๐๓ คน งบประมาณที่ใช้ ๑,๒๒๕ บาท (เบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง)</p> <p>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๐๓ คน งบประมาณที่ใช้ ๑,๒๒๕ บาท (เบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง)</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๖๔๘ คน งบประมาณที่ใช้ ๑,๒๒๕ บาท (เบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง)</p> <p>การดำเนินงานอื่นที่ ตม. ได้รับมอบหมายมีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็น ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๕๘๐ บาท</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ สำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินภารกิจได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๒.๒ ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ข้อมูลสถิติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๓ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๓.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลสถิติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๕.๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๘	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูลการประมาณค่า	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๓ :
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูลการประมาณค่า	ไตรมาสที่ ๔ :
กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และ แก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ...เริ่มดำเนินการ เม.ย. ๒๕๖๘...ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคม
ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑. เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชน

๔.๒. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่/ประจำที่ และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่/ประจำที่

๔.๓. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์/รับฟังรายการวิทยุ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบาย ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่/ประจำที่ การใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่/ประจำ การรับชมรายการโทรทัศน์ และการรับฟังรายการวิทยุและการฟังเพลง เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลใช้ในการวางแผน และกำหนดนโยบายในการส่งเสริมบริการสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีคุณภาพและเข้าถึงประชาชนตามสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนไทยพึงได้รับ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ๑. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและเตรียมงาน	-
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๙๒๙,๙๙๙ บาท
(สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๔,๙๒๙,๙๙๙.....บาท
(สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน-.....บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ โทรคมนาคม ๑. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๒ เรื่อง	จำนวน ๒ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการขออนุมัติหลักการดำเนินการฯ หลักการและเหตุผล และแผนการปฏิบัติการสำรวจ - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ (คาบการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๗)
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ เล่ม และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่รายงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๗

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ รัฐบาลใช้ข้อมูลในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
- ๑๒.๒ หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน กสทช. ใช้ข้อมูลในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ
- ๑๒.๓ ประชาชนรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานด้านโทรคมนาคมของประเทศ และมีส่วนร่วมสะท้อน
พฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๘๐๐,๕๐๐ บาท

(แปดล้านแปดแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy: MIL) ในประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อนำผลสำรวจและประเมินมาประกอบการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

รายงานสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประชาชน ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประชาชน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ๑) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) จำนวนรายงานการสำรวจ - รายงานการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐ ๑ เรื่อง
เชิงคุณภาพ : -	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๘๐๐,๕๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๘๐๐,๕๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน๕,๙๗๐.....บาท

(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๕,๙๗๐.....บาท (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
๑) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒) จำนวนรายงานการสำรวจ - รายงานการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ เรื่อง	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - จัดทำแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถามแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำ Flow และเงื่อนไขแบบสอบถาม และจัดทำเอกสารประมวลผล
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ ๓ :
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๗.๑ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้าน Digital Literacy สามารถนำข้อมูลผลสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยไปอ้างอิงประกอบการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๗.๒ เป็นข้อมูลสำคัญในยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจของการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน และประกอบการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การชำระเงินของประเทศ ได้แก่

๔.๑ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติการใช้จ่ายเงิน การออม การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต
พฤติกรรมทางการเงิน และการวัดระดับความรู้ทางการเงินของครัวเรือน

๔.๒ การเข้าถึงบริการทางการเงิน

๔.๓ การใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ภาระหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลทางการเงินของครัวเรือนเพื่อใช้ติดตามและวิเคราะห์เสถียรภาพของครัวเรือนได้
อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

รายงานสรุปผู้บริหารการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการของ ครัวเรือน
พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

ใช้ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน การดำเนินนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน รวมทั้งการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การชำระเงินของประเทศ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงบริการทางการเงิน ทักษะทางการเงินของประชาชน สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลและการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผู้บริหาร การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๗ เดือน

ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘	
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน...๑,๒๓๔,๔๗๕...บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวน๑,๒๓๔,๔๗๕.....บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวน -บาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผู้บริหารการสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ เล่ม	- เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๐

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนเตรียมงาน	ไตรมาสที่ ๑ : - พัฒนาและทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความ แม่นยำของข้อมูล
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๒ เก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนธันวาคม ยัง ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ ๑ : - บรรณาธิกรข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
	ไตรมาสที่ ๒ :
กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลและการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

๑๒.๒ เพื่อติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนไทย

๑๒.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน

๑๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน

๑๒.๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของประเทศ

๑๒.๖ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายเศรษฐกิจการเงินและการชำระเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์การเงินในครัวเรือนไทย ปัญหาการเงินของครัวเรือนไทย และการ Deleverage ของหนี้ภาคครัวเรือนไทยและมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ เป็นต้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๖๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๕. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ
อาคาร C

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและให้บริการสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) ใช้งาน

๕.๑. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

การให้บริการสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการใช้งานตามภารกิจของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกันเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งาน พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๑๓๖,๒๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

หมายเหตุ ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๑๓๖,๑๕๙.๖๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๘,๑๓๖,๑๕๙.๖๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	-
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๑. ได้คู่สัญญาและมีการลงนามในสัญญาเลขที่ ๐๒๐/๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด</p> <p>๒. คู่สัญญาฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๑๒๐ วัน ให้กับคณะกรรมการฯ</p> <p>(หมายเหตุ ๑ : คู่สัญญาได้เข้ามานำเสนอรูปแบบการดำเนินงานและกาติดตั้งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ในการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ ๒)</p> <p>หมายเหตุ ๒ :</p> <p>๑. วงเงินทำสัญญา ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณ ๘,๑๓๖,๒๕๙.๖๐)</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๘</p> <p>๓. กำหนดการส่งมอบงานเป็น ๒ งวด</p> <p>๓.๑. งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒๐ วัน</p> <p>๓.๒. งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน)</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในการสนับสนุนและให้บริการ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยี รู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความพร้อมใช้งานและการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานที่แห่งใหม่ที่มีความทันสมัยมีความเป็นมาตรฐาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๖. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๒๖๒,๗๐๐ บาท
(สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งาน และให้บริการที่ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ในการสนับสนุน และให้บริการ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

การให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและการให้บริการที่ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการใช้งาน ตามภารกิจของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกักเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งาน พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๖๒,๗๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๒,๗๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	-
๒. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ (TOR) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ (TOR) และราคากลาง (ครั้งที่ ๒) เพื่อดำเนินการทบทวน TOR อีกครั้ง และบันทึกจัดส่ง TOR และราคากลาง ให้ กพด. เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๗ เพื่อรอขึ้นประชาพิจารณ์</p> <p><u>หมายเหตุ ๑ :</u> มีการปรับปรุงระยะเวลาดำเนินการจากเดิม ๒๑๐ วัน เหลือ ๑๘๐ วัน และปรับการส่งมอบงานจาก ๔ งวด เป็น ๓ งวด เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณและไม่ให้กระทบกับระยะเวลาดำเนินงานเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๑ งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๙๒๖,๒๗๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๓๐ วัน</p> <p>๒.๒ งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ เป็นเงิน ๑๓,๔๘๓,๘๙๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๕๐ วัน)</p> <p>๒.๓ งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๓,๘๕๒,๕๔๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน)</p> <p>๓. กพด. อยู่ระหว่างขออนุมัติเสนอ TOR และราคากลางในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง สสช. ที่ ๓/๒๕๖๘ มอบอำนาจให้ รสช. ปฏิบัติราชการแทน ผสช. เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	(หมายเหตุ ๒ : อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ ทราบผลแบบไม่เป็นทางการผลเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอแนะวิจารณ์)
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ในการสนับสนุน และให้บริการ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความพร้อมใช้งานและการให้บริการ บนโครงสร้างพื้นฐานที่แห่งใหม่ ที่มีความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ :

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๔.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๗. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๘๖๔,๐๐๐ บาท
(หกล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จากสถานที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นศูนย์/กองต่าง ๆ อยู่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๑๑ ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้บริหาร สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร ตั้งแต่ชั้น ๕ ถึงชั้น ๑๑ และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดความจำเป็นไปเก็บยังอาคาร BO (อาคารบี) เพื่อรอการส่งมอบหรือรอการจำหน่าย ณ สถานที่ตามที่ตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้รับจ้างทำการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จากสถานที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดความจำเป็นไปเก็บยังอาคาร BO (อาคารบี) เพื่อรอการส่งมอบหรือรอการจำหน่าย ณ สถานที่ตามที่ตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

สำนักงานฯ ดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน

๕.๑.๒. ผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดจ้างผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน จากสถานที่ทำการ และสถานที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน ของหน่วยงานในสังกัด ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ สถานที่ตั้ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๑๑ ชั้น

รวมทั้งขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือจากการขนย้ายไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี ไปไว้ ณ สถานที่ที่สำนักงานฯ กำหนดเพื่อรอการจำหน่าย จ่าย โอน หรือทำลาย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : -	-

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(เป็นโครงการกันเงินหลัอมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๒. การขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน ไปยังอาคารโซนซี (งวดงานที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กันยายน ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๖๔,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๓๐๐,๘๒๘ บาท (สี่ล้านสามแสนแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว **รวมทั้งสิ้น** จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำนักงานที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : -	-	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. การขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน ไปยังอาคารโซนซี (งวดงานที่ ๑ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะสัญญาจ้าง ๒๗ พ.ย. ๖๗ - ๕๐ วันนับจากวันที่ สสช. แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างขนย้าย (ดำเนินงาน ๑ งวดงาน) ทั้งนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และ อุปกรณ์สำนักงานได้ เนื่องจาก หน่วยงานต้องรับมืออาคาร โซนซีก่อน และ สสช. ตรวจรับอาคารโซนซี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสรุปผลการตรวจรับพื้นที่ฯ ส่งกระทรวง ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ธพส. กำลัง ดำเนินการแก้ไขพื้นที่ฯ อาคารโซนซี ขณะนี้หน่วยงานอยู่ ระหว่างการรอเข้าตรวจรับอาคารโซนซีอีกครั้ง

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ สำนักงานฯ ดำเนินการย้ายสถานที่ทำการ ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โซนซี สำเร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนด
- ๑๒.๒ สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานฯ มีความพร้อมใช้ปฏิบัติงาน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....รพส...อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขพื้นที่ฯ อาคารโซนซี ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการรอ
เข้า ตรวจสอบอาคารโซนซีอีกครั้ง.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๘. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการโอนย้ายระบบจาก NSO Data Center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน
Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑) เตรียมความพร้อมในการรองรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๒) สนับสนุนนโยบาย Go Cloud First ของรัฐบาล

๔.๓) โอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๔) โอนย้ายระบบสารสนเทศจาก NSO Data center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๔.๕) เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวง และลดการฉ้อโกงทางออนไลน์ หยุดยั้งการโกงและลดการสูญเสียผ่านออนไลน์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

๑) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ระบบสารสนเทศซึ่งติดตั้งใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๒) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๒.๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความพร้อมเพื่อให้การบริการระบบสารสนเทศบน
Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

๒.๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย
Go Cloud First ของรัฐบาล

๒.๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถมีระบบสารสนเทศพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา และทุกสถานที่
(Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการย้ายระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและใช้งานที่ห้อง Data center ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อไปติดตั้งและใช้งานที่ GDCC Cloud แทน หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติย้ายไปยังอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C ซึ่งในโครงการจะไม่มีภาระสนับสนุนห้อง Data Center ให้บริการ จึงมีความจำเป็นจะต้องย้ายระบบสารสนเทศที่ใช้งานขึ้นไปติดตั้งและบริการบน GDCC Cloud หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับหน่วยงานรัฐให้เข้าถึงทรัพยากรด้านคลาวด์ด้วยมาตรฐานสากลระดับ Tier ๔ พร้อม SLA ๙๙.๙๙% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและใช้ประโยชน์ Big Data จากคลังข้อมูล ให้สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำสู่การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการโอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบไปด้วย ๑) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ๑.๑) ระบบสารสนเทศที่เป็น Windows ๑.๒) ระบบสารสนเทศที่เป็น Unix, Linux, Ubuntu ๒) ระบบฐานข้อมูล (Database) ๒.๑) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น SQL ๒.๒) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการโอนย้ายติดตั้งบนระบบ Cloud ได้สมบูรณ์	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดตั้งบนระบบ Cloud สามารถทำงานได้ทุกระบบร้อยละร้อย (ทุกระบบตามที่ส่งมอบงาน)	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ส่งมอบจัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kickoff) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
๓. ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และดำเนินการย้ายระบบไม่น้อยกว่า ๒๐% (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	สิงหาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๔. ดำเนินการย้ายระบบไปติดตั้งที่ GDCC Cloud ไม่น้อยกว่า ๘๐% และรายงานผลการดำเนินการย้ายระบบ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕. ดำเนินทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC Cloud รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ NSO Data Center และ GDCC Cloud รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	มกราคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๙๐๖,๒๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

หมายเหตุ: ๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๙๐๖,๒๐๐ บาท

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน - บาท

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙,๙๐๖,๒๐๐ บาท

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการโอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติประกอบไปด้วย		
๑) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)		
๑.๑) ระบบสารสนเทศที่เป็น Windows	ร้อยละ ๑๐๐	-
๑.๒) ระบบสารสนเทศที่เป็น Unix, Linux, Ubuntu	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒) ระบบฐานข้อมูล (Database)		
๒.๑) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น SQL	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒.๒) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL	ร้อยละ ๑๐๐	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการโอนย้ายติดตั้งบนระบบ Cloud ได้สมบูรณ์	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒. ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดตั้งบนระบบCloud สามารถทำงานได้ทุกระบบร้อยละร้อย(ทุกระบบตามที่ส่งมอบงาน)	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	-
๒. ส่งมอบจัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kickoff) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบ และ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ วิเคราะห์ ความต้องการของระบบ และดำเนินการย้ายระบบไม่น้อยกว่า ๒๐% (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>๑. คู่สัญญาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเริ่มโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยลงนามในสัญญาที่ ๐๐๕/๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘ และส่งมอบงาน จำนวน ๓ งวด ดังนี้</p> <p>๑.๑. งวดที่ ๑ ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการตามสัญญาฯ เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน</p> <p>๑.๒. งวดที่ ๒ ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘ ดำเนินการตามสัญญาฯ เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน</p> <p>๑.๓. งวดที่ ๓ ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตามสัญญาฯ เป็นระยะเวลา ๒๑๐ วัน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. คู่สัญญาฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยคู่สัญญาฯ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน และเอกสารประกอบการโอนย้ายระบบฯ ตามข้อกำหนดการส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลของระบบฯ ตามสัญญาฯ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๓. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อตรวจรับงาน และมีหนังสือแจ้งแก้ไขงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๗ ๔. คู่สัญญาส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๗ ๕. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ มีมติรับงานงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๗ <u>หมายเหตุ</u> : คณะกรรมการฯ ส่งรายงานการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ให้ กพต. ตามบันทึกคณะกรรมการฯ ที่ ๐๘.๒/๔๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายฯ ต่อไป (ซึ่งอยู่ในระยะเวลาของไตรมาส ๒)
๔. ดำเนินการย้ายระบบไปติดตั้งที่ GDCC Cloud ไม่น้อยกว่า ๘๐% และรายงานผลการ ดำเนินการย้ายระบบ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : ๑. การดำเนินการย้ายระบบฯ และเอกสารดำเนินการ จะอยู่ในการดำเนินงานของการส่งมอบงานงวดที่ ๒
	ไตรมาสที่ ๒ :
๕. ดำเนินทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC Cloud รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ NSO Data Center และ GDCC Cloud รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๒ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีสถานที่จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีมาตรฐานตาม ISO ๒๗๐๐ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำสู่การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๒๙. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการย้ายและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบล้านบาทแสนบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

ดำเนินการย้าย รื้อ ถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV จากอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ อาคาร B ซึ่งเป็นสถานที่ทำการปัจจุบัน เพื่อสนองนโยบายจากรัฐบาลให้ย้ายสถานที่ทำการในปัจจุบันไปทำการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โซนซี และเพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ใช้สอยเดิมให้ ธพส. ได้ทันตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานซึ่งโครงการฯ โซนซี ไม่ได้จัดทำดำเนินการให้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

ย้าย รื้อ ถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV จากอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ อาคาร B เพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ใช้สอยเดิมให้ ธพส. และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาใช้งาน

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

เพื่อดำเนินการรื้อ ถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ใช้งานในส่วนในพื้นที่ใช้งานของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่อาคารศูนย์ราชการอาคาร B

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

เพื่อส่งมอบพื้นที่ใช้งานของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ศูนย์ราชการอาคาร B ให้กับ ธพส. ได้เรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ดำเนินการตามข้อตกลงของผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ แจ้งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ ธพส. ให้เรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรื้อถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ที่อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B	ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : งานส่งมอบพื้นที่เดิมของอาคารให้กับ ธพส. ได้รับความครบถ้วนและถูกต้องทันตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๒ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกันเงินเหลืออมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รื้อถอนระบบและอุปกรณ์เก่า และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใหม่ ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรื้อถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสายและ CCTV ที่อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B	ร้อยละ ๑๐๐	-
เชิงคุณภาพ : งานส่งมอบพื้นที่เดิมของอาคารให้กับ ธพส. ได้รับความครบถ้วนและถูกต้องทันตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	-
๒. รื้อถอนระบบและอุปกรณ์เก่า และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใหม่ ในโครงการฯ อบรมการใช้งาน พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ จัดส่ง TOR และราคากลาง (ครั้งที่ ๒) ตามบันทึกที่ ๐๘.๘/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สสช. ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ ในไตรมาสที่ ๒ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน จำนวน ๒ งวด โดยงวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน และงวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน
	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ใช้สอยคืน ธพส. ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๔.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๐. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๔๖,๕๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ซึ่งใช้ในการจัดการ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการทั้งในระดับภารกิจและเชิงพื้นที่

๔.๒ เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ ซึ่งบูรณาการข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ให้ทราบสถานะของการผลิต/รวบรวมสถิติทางการที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องพัฒนา สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับสากล ระดับประเทศ และระดับพื้นที่

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

๑) ระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ที่ช่วยในการจัดการ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการรายสาขา และสถิติทางการเชิงพื้นที่รวมทั้งการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

๑) ประเทศมีข้อมูลสถิติทางการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ที่ช่วยในการจัดการ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการรายสาขา และสถิติทางการเชิงพื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ

๓) ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ จากการนำข้อมูลสถิติทางการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการจัดทำนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ ตามแนวทางการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based policy)

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ให้ทราบสถานะของการผลิต/รวบรวมสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องพัฒนา สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับสากล ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ โดยระบบนี้ ประกอบด้วย ๔ โมดูล คือ ระบบการบริหารจัดการบัญชีสถิติทางการ (ภารกิจและพื้นที่) ระบบติดตามการใช้งบประมาณสถิติ ระบบประเมินคุณภาพสถิติทางการ และระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ เมื่อระบบนี้พัฒนาสำเร็จ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมีระบบที่ช่วยในการจัดการ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการรายสาขา และสถิติทางการเชิงพื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย	๑ ระบบ

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๗ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกักเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบ (งวดที่ ๒)	มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. ทดสอบระบบ จัดประชุม/อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ ๓)	กรกฎาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๔๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบ (งวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ (สัญญาจ้างบริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติ ประเทศไทย งบประมาณ ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ดำเนินงาน ๒๔๐ วัน (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘) มีขอบเขตการดำเนินงานจำนวน ๓ งวด
๔. ทดสอบระบบ จัดประชุม/ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้ - อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑
	ไตรมาสที่ ๒ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติ และเครือข่ายสถิติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒.๒ มีระบบสนับสนุนการติดตามและปรับปรุงสถานะของบัญชีสถิติทางการ
- ๑๒.๓ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานที่ไม่มีระบบ)
- ๑๒.๔ ลดระยะเวลาในการติดตามสถานะของบัญชีสถิติและสถิติทางการ

๑๓ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท
(เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
กรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ
(List Frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สสช.
และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ เพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) รองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูล
รายละเอียดของหน่วยตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach ที่มีการ
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาฐานภูมิ
สารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช. ประกอบด้วย ๔ ระบบย่อย

- ๑) ระบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA)
- ๒) ระบบกรอบตัวอย่างและงานสุ่มตัวอย่างดิจิทัล (Digital-Sampling-Frame)
- ๓) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติดิจิทัล (Digital-STAT-GIS)
- ๔) ระบบสื่อสารสถิติในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL-STAT-Communication)

๔.๒ เพื่อให้มีระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA)) และระบบบริการแผนที่เขตแดน
(Digital-EA Services) และทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของหน่วยประชากรเป้าหมายที่เป็นคน
และครัวเรือนรองรับสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘

๔.๓ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเตรียมกรอบรายการ (List frame) และ
กรอบแผนที่ (Map frame or area frame) และความถูกต้องทันสมัยของกรอบตัวอย่างของ สสช.

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ เพื่อศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดการพัฒนาาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (Digital Frame) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ เพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) สามารถรองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลรายละเอียดของหน่วยตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach ประกอบด้วย

- ๑) ระบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA)
- ๒) ระบบกรอบตัวอย่างและงานสุ่มตัวอย่างดิจิทัล (Digital-Sampling-Frame)
- ๓) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติดิจิทัล (Digital-STAT-GIS)
- ๔) ระบบสื่อสารสถิติในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL-STAT-COMMUNICATION)

๕.๒ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเตรียมกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๕.๓ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการให้บริการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติของ สสช. แก่ผู้รับบริการ และเพิ่มโอกาสในการรับรู้และเข้าถึงบริการและข้อมูลสถิติของ สสช. ที่ต้องมีประสานกับผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

๕.๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๔.๑. ผลผลิต (Output)

๑) รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดการพัฒนากรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) เพื่อบูรณาการกรอบรายการ (List frame) และ กรอบแผนที่ (Map frame or area frame) ที่รองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลรายละเอียดของหน่วยตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach

๒) รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบกรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ประกอบด้วย ๑) ระบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA) ๒) ระบบกรอบตัวอย่างและงานสุ่มตัวอย่างดิจิทัล (Digital-Sampling-Frame) ๓) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติดิจิทัล (Digital-STAT-GIS) และ ๔) ระบบสื่อสารสถิติในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL-STAT-Communication) ที่ได้รับการออกแบบให้ที่มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช.

๓) ระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) โดยมีบริการแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA Services) ที่รองรับการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘

๕.๔.๒. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑) ประเทศมีกรอบแนวคิดและสถาปัตยกรรมการพัฒนาาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สสช.และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ เพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) รองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลรายละเอียดของหน่วยตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach ที่มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล และ

สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช. เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศต่อไปในปี ๒๕๖๙

๒) สสช. มีระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) ที่นำมาใช้เป็น Digital Frame สำหรับการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘

๓) ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนมีระบบต้นแบบบริการแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA Services) ได้อย่างสะดวก ครบถ้วน และรวดเร็วกว่าที่เคยได้รับบริการในอดีต

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโดยมีขอบเขตงานและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ จัดทำแผนการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

๖.๒ ศึกษาสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำกรอบตัวอย่าง (กรอบรายการและกรอบแผนที่) การเลือกตัวอย่าง การให้บริการสถิติในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดทำสถิติที่ สสช. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

๖.๓ ศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖.๔ ศึกษากรอบแนวคิดสำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของระบบ DIGITAL FRAME เช่น

๑) ระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ/สถาปัตยกรรมระบบในการจัดทำกรอบตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างการบริหารจัดการแผนที่และเขตแดน การวิเคราะห์ และการให้บริการสถิติที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่น่าสนใจ

๒) แนวคิด The Global Statistical Geospatial Framework เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ที่สอดคล้องตามมาตรฐานระบบ DIGITAL FRAME ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

๓) แหล่งข้อมูลกรอบตัวอย่างและกรอบแผนที่จากแหล่งต่างๆ รายละเอียดของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA)

๔) การจัดทำและปรับปรุงแผนที่เขตแดนทั่วประเทศ (ทั้งสิ้นกว่า ๑๔๐,๐๐๐ EA) ด้วยวิธีการ Automates Zone Design ที่ทำงานร่วมกับวิธี Merge Zone Handmade ในการแบ่งเขตแดนนับให้รวดเร็วและทันสมัย รวมถึงการใช้แนวแบ่งเขตที่เด่นชัดทางภูมิประเทศ เช่น ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก หรือแม่น้ำ ลำคลอง มาประกอบการพัฒนาเขตแดน เพื่อลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

๕) การจัดทำแผนที่ที่มีมิติในการจัดเก็บ ๓ มิติ ตามแนวแกน X, Y และ Z ที่เป็นความสูงเพื่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประมาณค่าทางสถิติ

๖) การกำหนดมาตรฐานรหัสอ้างอิงอาคารสิ่งปลูกสร้าง (Building_ID) มาตรฐานเขตพื้นที่ (EA) และมาตรฐานรหัสอ้างอิงครัวเรือนและสถานประกอบการ เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีมาตรฐานกลางในการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DIGITAL FRAME และให้บริการ (Service) กับหน่วยงานที่ต้องการกรอบตัวอย่าง

๗) การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ สสช. ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๖.๕ จัดประชุมหารือ รับฟัง และรวบรวมความต้องการใช้งานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการของระบบ DIGITAL FRAME

๖.๖ วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ DIGITAL FRAME โครงสร้างข้อมูล รูปแบบการแสดงผล รวมถึงสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้ง ๔ ระบบย่อยให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช.เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๙) ต่อไป

๖.๗ พัฒนาระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital - EA) และระบบบริการแผนที่เขตแดน (Digital-EA Services) และทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของหน่วยราชการเป้าหมายที่เป็นคน และครัวเรือน เพื่อรองรับการใช้งานในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘

๖.๘ จัดอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖.๙ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และเตรียมการในการพัฒนาระบบในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๙) ต่อไป

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ๑. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง ๓. รายงานรายงานผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับเบื้องต้น) ๔. รายงานรายงานผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับสมบูรณ์) ๕. ระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) ๖. การการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ DIGITAL FRAME ๗. การจัดประชุมนำเสนอโครงการ DIGITAL FRAME ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑๐ เล่ม ครั้งละ ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑ ระบบ อย่างน้อย ๒ ครั้ง จำนวน ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ๑. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital - EA) ๒. ระดับการรับรู้และเข้าใจการเตรียมการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ระยะที่ ๒	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกักเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานผลศึกษากรอบแนวคิดการจัดทำ Digital Frame, ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Frame และ ร่างระบบต้นแบบ Digital EA (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗
๔. ผลการศึกษาการพัฒนาระบบ Digital Frame ระบบต้นแบบ Digital EA และการอบรมบุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้องกับ Digital EA (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ๑. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง ๓. รายงานรายงานผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับเบื้องต้น) ๔. รายงานรายงานผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับสมบูรณ์) ๕. ระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) ๖. การการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ DIGITAL FRAME ๗. การจัดประชุมนำเสนอโครงการ DIGITAL FRAME ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑๐ เล่ม ครั้งละ ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จำนวน ๑ระบบ อย่างน้อย ๒ ครั้ง จำนวน ๑ ครั้ง	- - - - - - -
เชิงคุณภาพ : ๒. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบต้นแบบแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital -EA) ๒. ระดับการรับรู้และเข้าใจการเตรียมการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ระยะที่ ๒	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐	- -

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. รายงานผลศึกษากรอบแนวคิดการจัดทำ Digital Frame, ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Frame และ ร่างระบบต้นแบบ Digital EA (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๗ โดยขอบเขตของงานมีจำนวน ๓ งวด การดำเนินการตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้ - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - คณะกรรมการฯ จัดประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ และมีมติรับมอบงานงวดที่ ๑
๔. ผลการศึกษาระบบพัฒนาระบบ Digital Frame ระบบต้นแบบ Digital EA และการอบรมบุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้องกับ Digital EA (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๒ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๒.๑ ประโยชน์ต่อรัฐบาล คือ มีกรอบแนวคิดและสถาปัตยกรรมการพัฒนาาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล กรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ(List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของสสช.และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศต่อไป

๑๒.๒ ประโยชน์ต่อ สสช. คือ มีระบบต้นแบบ DIGITAL FRAME ที่รองรับการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘

๑๒.๓ ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนคือ สามารถเข้าใช้ระบบต้นแบบบริการแผนที่เขตแดนดิจิทัล (Digital-EA Services) ได้อย่างสะดวก ครบถ้วนและรวดเร็วกว่าที่เคยได้รับบริการในอดีต เพื่อใช้ในการจัดทำสถิติด้วยกรอบตัวอย่างเดียวกัน ทำให้ข้อมูลของประเทศที่ต่างคนต่างผลิต สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....
ข้อเสนอแนะ :-

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๕..... ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -..... ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๓๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๐๗๐,๒๐๐ บาท
(สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้ครอบคลุมในระบบสถิติประเทศไทยสำหรับโลกดิจิทัลในระบบนิเวศข้อมูลใหม่

๔.๒ เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้านสถิติ เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านสถิติ และเครื่องมือประเมินช่องว่างด้านสถิติที่เริ่มทดลองใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับนำมาจัดทำแผนพัฒนาและเส้นทางการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะงานสำหรับกำลังคนภาครัฐในระบบสถิติประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติในโลกยุคดิจิทัลในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

๔.๓ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาครัฐด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาระบบสถิติ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา (Massive Open Online Courseware)

๔.๔ เพื่อศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลและแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติ

๔.๕ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาระบบสถิติทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาครัฐด้านสถิติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลในลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win situation)

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ เป้าหมายของโครงการ

๕.๑.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output):

- ๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยมีกรอบสมรรถนะทางด้านสถิติตามลักษณะงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และเส้นทางการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะงาน (Learning Journey)
- ๒) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในช่องทางการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก (Massive Open Online Courseware)
- ๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลและแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติ
- ๔) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางการในการกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติ และการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย

๕.๑.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome):

- ๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสถิติ โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการเครือข่ายทางสถิติ
- ๒) ข้อมูลสถิติทางการ (Official Statistics) ในประเทศไทยมีคุณภาพมากขึ้น และทุกภาคส่วนในประเทศสามารถนำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจ (Evidence Based Decision-Making)

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านสถิติและดิจิทัลให้ครอบคลุมบุคลากรด้านสถิติทั้งหมดของประเทศ ศึกษาและกำหนดกรอบตำแหน่งและอัตรากำลังของกำลังคนในหน่วยงานภาครัฐในระบบสถิติประเทศไทยที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เพียงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล ออกแบบแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติและแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับโลกยุคดิจิทัล ประเมินช่องว่างสมรรถนะทางด้านสถิติ (Statistical Competency Gap) ของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) ส่วนกลางและสำนักงานสถิติจังหวัด (สจจ.)) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมจัดให้บุคลากรของ สสช. และ สจจ. ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะแล้ว เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัลในหลักสูตรที่กำหนดตามผลการประเมิน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย ผ่านกลไกการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติของประเทศและแผนพัฒนาบุคลากรด้านสถิติของประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ๑) แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) ๒) รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ ๓) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล	๑ เล่ม	- ๑ เล่ม อย่างน้อย ๓ วิชา
เชิงคุณภาพ : ๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยทราบถึงการจัดทำสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล ๒) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติมีและพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนการพัฒนากำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล ๓) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔๐ -	ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกันเงินหลัอมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๐,๒๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๖๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
๑) แผนการบริหารโครงการ (Inception Report)	-	-
๒) รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ	๑ เล่ม	-
๓) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้อัฒิสถูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนา กำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล	อย่างน้อย ๓ วิชา	-
เชิงคุณภาพ :		
๑) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยทราบถึงการจัดทำสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ ๕	-
๒) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติมี และพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนการพัฒนากำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ ๘๐	-
๓) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติ ประเทศไทย	ร้อยละ ๑๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)
 มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. รายงานผลการศึกษารอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๗ โดยขอบเขตของงานมีจำนวน ๓ งวด การดำเนินการตามขอบเขตของงาน งวดที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้ - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - คณะกรรมการฯ จัดประชุมตรวจรับงาน งวดที่ ๑ และมีมติรับมอบงานงวดที่ ๑ - ประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗
๔. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้อาจารย์ และ เกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๒ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ คือ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสถิติในหน่วยงานภาครัฐทราบ สมรรถนะในการปฏิบัติงานทางด้านสถิติ มีช่องทางในการพัฒนาตนเอง และมีแนวทางในการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติ
- ๑๒.๒ ประโยชน์ต่อระบบสถิติประเทศไทย คือ ระบบสถิติประเทศไทยจะมีสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทิศทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติได้รับการพัฒนาตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ๑๒.๓ ประโยชน์ต่อภาคเอกชนและประชาชน คือ ภาคเอกชน และประชาชนมีสถิติที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ (Evidence based decision-making)

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๙๐๘,๕๐๐ บาท
(สี่ล้านเก้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศสามารถสร้างบริการเอพีไอ (API) จากฐานข้อมูลหน่วยงานได้

๔.๒ เพื่อยกระดับให้หน่วยงานสามารถให้บริการเอพีไอ (API) เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

๔.๓ เพื่อรองรับการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสาธารณะร่วมกัน

๔.๔ เพื่อการบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน

๔.๕ เพื่อจัดทำระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) รองรับหน่วยงานเพื่อให้บริการข้อมูลแบบมีโครงสร้าง

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สร้างระบบบริการสร้างเอพีไอ (API) แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสร้างเอพีไอ (API) สำหรับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

๑. หน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรด้านไอทีมีการให้บริการข้อมูลในรูปแบบ API
๒. มีระบบให้บริการ No Code API for GD Catalog เพื่อให้บริการสร้าง API จากฐานข้อมูลของหน่วยงาน
๓. พัฒนาเครื่องมือกลางช่วยในการสร้าง API จากฐานข้อมูลของหน่วยงาน

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

มีชุดข้อมูลให้บริการในรูปแบบ API เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕๐ ไฟล์ ก่อให้เกิดการบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการเป็นการนำซอฟต์แวร์ลักษณะ No Code API คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้าง API ให้แก่ผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งโครงการนี้จะเลือกเฉพาะซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source มาให้บริษัทพัฒนาต่อยอด หรือบริษัทสามารถพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่ให้บริการสร้าง API สำหรับ GD Catalog จะให้บริการในรูปแบบ Software As a Service ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสร้าง API ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : จำนวน API สร้างจากระบบ	จำนวน ๕๐ ไฟล์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ ๗๕

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๖ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกันเงินเหลืออมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนา ระบบงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ระบบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๓. ต้นแบบระบบทั้ง ๔ ระบบ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
๔. ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบลงทะเบียนระบบ บริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕. เอพีไอเอนด์พอยท์ (API End Point) ๕๐ หน่วยงาน การฝึกอบรม (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๙๐๘,๕๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวน API สร้างจากระบบ	จำนวน ๕๐ ไฟล์	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ ๗๕	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนา ระบบงานและรายงานผลการวิเคราะห์ระบบงาน (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. ต้นแบบระบบทั้ง ๔ ระบบ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : ดำเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ดังนี้ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แผนการบริหารโครงการและ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยมีรายละเอียดของ การพัฒนาชุดคำสั่งการทดสอบระบบ ตามขอบเขตของงาน - คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ได้ส่งเรื่องไปให้กลุ่มบริหารพัสดุแล้ว
๔. ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบลงทะเบียนระบบ บริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :
๕. เอพีไอเอนด์พอยท์ (API End Point) ๕๐ หน่วยงาน การฝึกอบรม (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๓ :
	ไตรมาสที่ ๔ :

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ มีการกระบวนการผลิตบริการ API ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการ API ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน ทุกภาคส่วนสามารถใช้บริการสร้าง API ที่มีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานได้
- ๑๒.๓ หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
- ๑๒.๔ ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า ทำให้การดำเนินการทางพัสดุมีการลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗.....

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ๒๗.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๙๖๘,๔๐๐ บาท
(สืบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานบัญชีข้อมูลภาครัฐ ร่วมกับการมีอยู่ของชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการแบ่งปันชุดข้อมูลที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน

๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ

๔.๓ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศแบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ในระดับภารกิจและระดับพื้นที่ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๔.๔ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐในวงกว้างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นศูนย์กลางบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่สมบูรณ์และเกิดการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสร้างสารสนเทศใหม่ที่นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

๑. หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมใช้งาน
๒. หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของขึ้นระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
๓. หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการอบรมความรู้การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ และการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน เช่น Microsoft Power BI ในการนำชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสารสนเทศ

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. ประเทศมีบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
๒. ประชาชนเกิดการรับรู้ สามารถสืบค้นและเข้าถึงชุดข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว
๓. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลและสารสนเทศที่ให้บริการของภาครัฐเพิ่มขึ้นนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven)

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัดได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

- ๖.๑ การศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๖.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๖.๓ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๖.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงปริมาณ :	
๑) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้เพิ่มขึ้น	๔๐ หน่วยงาน
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สะสมรวม	๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล
๓) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการอบรมความรู้การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๗๖ จังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๗๐ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด
๔) จำนวนคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๑๙ คณะทำงาน
๕) จำนวนสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน	๘๕ สารสนเทศ
๖) ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๕๐๐,๐๐๐ การรับชม
๗) กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์สารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้	จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน /จังหวัด และจำนวน ๑,๐๐๐ คน
๘) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐดีเด่น	๔๒ หน่วยงาน/จังหวัด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๕๐
๒) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ ระดับดี (> ๓.๐๐)	ระดับดี (> ๓.๐๐)

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๒ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกักเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. การศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง การจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	
๔.๑ จัดกิจกรรม Roadshow ๑๘ กลุ่มจังหวัด	สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔.๒ จัดกิจกรรม Government Data Catalog Day	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย)	
๕.๑ สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง	ธันวาคม ๒๕๖๗
๕.๒ สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๙๖๘,๔๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๔๖๘,๓๔๒.๓๒ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)
(อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงานงวด ๑ ที่เพิ่งผ่านกระบวนการตรวจรับ)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) กรุงเทพฯ และ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
เชิงปริมาณ :		
๑) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้เพิ่มขึ้น	๔๐ หน่วยงาน	-
๒) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สะสมรวม	๑๔,๐๐๐ ชุดข้อมูล	-
๓) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการอบรมความรู้การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๗๖ จังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๗๐ หน่วยงาน และ ๗๖ จังหวัด	-
๔) จำนวนคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๑๙ คณะทำงาน	-
๕) จำนวนสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน	๘๕ สารสนเทศ	-
๖) ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	๕๐๐,๐๐๐ การรับชม	-
๗) กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์สารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้	จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน /จังหวัด และจำนวน ๑,๐๐๐ คน	-
๘) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐดีเด่น	๔๒ หน่วยงาน/จังหวัด	-

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
เชิงคุณภาพ : ๑) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ ๕๐	-
๒) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัล ภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ	ระดับดี (> ๓.๐๐)	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. การศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง การจัดการชุดข้อมูล ให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	-
๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ บัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย) ๔.๑ จัดกิจกรรม Roadshow ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๔.๒ จัดกิจกรรม Government Data Catalog Day	ไตรมาสที่ ๑ : ดำเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ดังนี้ - จัดทำแผนการดำเนินงานและการบริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตของงาน - คณะกรรมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายละเอียดการแก้ไขให้ทางที่ปรึกษาแก้ไข และส่งกลับมาให้คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาและผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้งานระบบ (งานงวดที่ ๒) ๔.๑ จัดกิจกรรม Roadshow ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๑. ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑ ครบทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๒. ทำหนังสือเชิญหน่วยงานทั้ง ๗๖ จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๔.๒ เตรียมจัดกิจกรรม Government Data Catalog Day ๑. กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเชิญหน่วยงาน และทำหนังสือเชิญหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมงาน GD Catalog Day ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ ๔ และเบิกจ่าย) ๕.๑ สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๕.๒ สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒
	ไตรมาสที่ ๒ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมใช้งาน
- ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของขึ้นระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๑๒.๓ ประเทศมีบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๑๒.๔ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการอบรมความรู้การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ และการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน เช่น Microsoft Power BI ในการนำชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสารสนเทศ
- ๑๒.๕ ประชาชนเกิดการรับรู้ สามารถสืบค้นและเข้าถึงชุดข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม และรวดเร็ว
- ๑๒.๖ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลและสารสนเทศที่ให้บริการของภาครัฐเพิ่มขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven)

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า ทำให้การดำเนินการทางพัสดุในการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จไม่ทันกำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ : -

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๔๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๕. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการ Advancing Statistical Practice

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อประสานงาน ให้ข้อมูล เอกสารและหลักฐาน และสนับสนุน OECD ในการวิเคราะห์และประเมินระบบสถิติประเทศไทย

๔.๒ เพื่อประสานงาน และสนับสนุน OECD ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภาครัฐ ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสถิติ และแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดี

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

ทราบสถานการณ์ด้านการผลิตสถิติ และการเผยแพร่สถิติทางการของประเทศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับระบบสถิติของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๕.๑. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

๑) (ร่าง) รายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

๑) ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของคณะกรรมการสถิติและนโยบายสถิติ (OECD) เพื่อยกระดับคุณภาพ สถิติทางการให้มีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

๒) รัฐบาล หน่วยสถิติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์การผลิตสถิติทางการ จุดอ่อน และข้อบกพร่องของระบบสถิติประเทศไทยที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างรายงานผลการประเมิน OECD Review of the Statistical System of Thailand

๓) หน่วยสถิติมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบสถิติที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของคณะกรรมการสถิติและนโยบายสถิติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการ Advancing Statistical Practice เป็นการประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ OECD ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้องของกรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถิติของประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงาน OECD Review of the Statistical System of Thailand และข้อเสนอแนะแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสถิติของไทย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ.๒๕๖๘
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)	ร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี ๗ เดือน

๘.๑ ปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ปี ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มีนาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. กรอบแนวคิดของการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติที่เกี่ยวข้อง (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘
๔. ร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – มิถุนายน ๒๕๖๘

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)
 - ๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๐.1. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)	ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. กรอบแนวคิดของการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๓. รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติที่เกี่ยวข้อง (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	<p>ไตรมาสที่ ๑ :</p> <p>ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ (สัญญาจ้างฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ งบประมาณ ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท) ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘) มีขอบเขตของงานจำนวน ๓ งาน</p> <p>การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑</p> <p>รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) - วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น</p> <p>- วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Advancing Statistical Practice ครั้งที่ ๑ เพื่อนำเสนอแนวคิดการศึกษาและแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>
	ไตรมาสที่ ๒ :
๔. ร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand) (งานงวดที่ ๓ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๒ :
	ไตรมาสที่ ๓ :

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ประเทศมีระบบสถิติที่น่าเชื่อถือ สถิติและสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจที่ดี
- ๑๒.๒ รัฐบาลมีการกำหนดนโยบาย วางแผน ติดตามและการประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับสากล

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ.....

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๒๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของโครงการ
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒
- ☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔
- ☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

๓๖. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ปี ๒๕๖๗

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๓๗๕,๐๐๐ บาท
(แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญ ไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

๔.๔ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

๔.๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน

๔.๖ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ให้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และความสำคัญของการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การทำธุรกิจ การศึกษา การวิเคราะห์/วิจัย และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๕.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)

๕.๑.๑ ผลผลิต (Output)

- สื่อกราฟฟิก เช่น InfoGraphic, Animated Infographic และ Motion Graphic นำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติและช่องทาง Social media ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ในส่วนของแหล่งข้อมูลสถิติที่มีความน่าเชื่อถือ รู้วิธีการรวบรวมสถิติ รู้วิธีการนำเสนอสถิติไปใช้ประโยชน์
- ผู้เข้าร่วมสมัครประกวดสื่อกราฟฟิกในรูปแบบ Animated Infographic และ Motion Graphic เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลสถิติ/การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ
- ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์
- การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์

๕.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงประชาชน ตระหนักรู้ รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งในการกำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงจำนวนผู้รับบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพิ่มขึ้น

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดทำโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ โดยมีมุ่งหมายให้ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยและผู้ใช้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ โดยพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงการไปใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมนักสถิติรุ่นเยาว์ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO data camp) ทั้งในกรุงเทพฯ และสัญจร ๔ ภาค การจัดการประกวดสื่อกราฟฟิกในรูปแบบ Animated Infographic และ Motion Graphic เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลสถิติ/การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ และผลิตสื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงการจัดประชุมผู้ใช้ข้อมูล เพื่อสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสอบถามความต้องการเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ปี ๒๕๖๗	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
เชิงปริมาณ				
๑) จำนวนสื่อ Infographic, Motion graphic ในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	๑๑	๒๐	๔๐	๖๐
๒) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๓	๔	๕
๓) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	๑	๒	๓

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
เชิงคุณภาพ				
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ)	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ)	๗๐	๗๒	๗๔	๗๖

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๔ ปี

๘.๑ **ทั้งโครงการ** เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๘.๒ **ปี ๒๕๖๗** เริ่มตั้งแต่ นับตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๓ **ปี ๒๕๖๘** เริ่มตั้งแต่ นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

(เป็นโครงการกักเงินเหลือมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
๑. จำนวนสื่อ Infographic ในรูปแบบที่ทันสมัย และจำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗
๒. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. จัดอบรมนักสถิติรุ่นเยาว์ / ทั้งกรุงเทพฯ จำนวน ๓ ครั้ง (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ในกรุงเทพฯ ๑ ครั้ง และสัณจร ๑ ภาค (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัณจร ๓ ภาค (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
๕. จำนวนสื่อกราฟิกเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น Animated Infographic และ Motion Graphic) ที่ได้จากการจัดประกวดสื่อส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ชิ้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๖. สื่อส่งเสริมฯ (Activity book) สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยม และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ ชั้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๓๗๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๑ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๒ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๓ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๙.๓.๔ งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ จำนวนบาท (- บาทถ้วน)

๑๐. พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
๑) จำนวนสื่อ Infographic, Motion graphic ในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๖๐ เรื่อง	๓๘ เรื่อง
๒) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/ นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์	๕ เรื่อง	๕ เรื่อง
๓) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	๒๕ เรื่อง	๖๑ เรื่อง
๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริม การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	๓ เรื่อง	๓ เรื่อง
เชิงคุณภาพ :		
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อแนะนำเสนอ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ ที่ทันสมัย	ร้อยละ ๘๖	ร้อยละ ๘๖
๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๖

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

๑๑.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
๑. จำนวนสื่อ Infographic ในรูปแบบที่ทันสมัยและ จำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์	๓๘ เรื่อง
๒. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	๖๑ เรื่อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
๑. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	-
๒. จัดอบรมนักสถิติรุ่นเยาว์ / ทั้งกรุงเทพฯ จำนวน ๓ ครั้ง (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	จัดกิจกรรมนักสถิติรุ่นเยาว์ จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ในกรุงเทพฯ ๑ ครั้ง และสัญจร ๑ ภาค (งานงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย)	-
๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัญจร ๓ ภาค (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงานจากบริษัท
๕. จำนวนสื่อกราฟิกเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น Animated Infographic และ Motion Graphic) ที่ได้จากการจัดประกวดสื่อส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ชิ้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงานจากบริษัท
	ไตรมาสที่ ๒ :
๖. สื่อส่งเสริมฯ (Activity book) สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ ชิ้น (งานงวดที่ ๒ และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ ๑ : อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงานจากบริษัท

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๒.๑ ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๑๒.๒ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๒.๓ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้ ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาด้านความคิด พร้อมมีความกระตือรือร้น ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๒.๔ มีสื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.
- ๑๒.๕ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูล ด้วยภาพกราฟิก และการจัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์
- ๑๒.๖ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๒.๗ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

๑๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

.....มีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมนักสถิติรุ่นเยาว์.....

ข้อเสนอแนะ :

๑๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๔.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๘๓.๗๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๔.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๓๕.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๑๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ

๑๔.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๔.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒

☞ กรณีดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการ และมีความก้าวหน้าตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมในข้อ ๑๔.๓ - ๑๔.๔

☞ ความก้าวหน้า (ร้อยละ) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑