

ด่วนที่สุด

ที่ ทค ๐๕๐๑/๕๖



สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ทค ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ไตรมาสที่ ๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาสนั้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๑) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิไลลักษณ์ ชูลีวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักบริหารกลาง กลุ่มพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๑๒๗๗
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่สืบ และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เงินไปรวม ตาม (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศซองราคา/ ประกาศราคา/ประกาศ ราคาวิธีอื่นที่กระจัด (รับ/เดือน/ปี)	สงวนใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินนอก (ล้านบาท)		
1	แผนงาน พัฒนาระบบ ดิจิทัล ผลิต ซอฟต์แวร์ กิจกรรม อำนวยความสะดวก	รายการ (๓) คำคุณศัพท์ คุณศัพท์ภาษาและของ 1. สดโดยสาร ขนาด 12 นิ้ว (ดีเจด) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (พจนานุกรม)	จำนวน (หน่วยนับ) 1 คัน	จัดทำ โดยวิธี สอบราคา	ประกาศซองราคา/ ประกาศราคา/ประกาศ ราคาวิธีอื่นที่กระจัด (รับ/เดือน/ปี) 6 ต.ค.58	สงวนใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี) 30 ต.ค.58	การเบิก - จ่าย เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) 1,291	เงินไปรวม ตาม (/) (๑๑)	(๑๓) - ประกาศซองราคา เลขที่ 1 ต.ค.58 กำหนดวันแข่งขันซองสอบ ราคา ระหว่างวันที่ 6 - 19 ต.ค.58 เปิดซองซองราคาวันที่ 20 ต.ค.58 สัญญาเลขที่ 012/59 ต.ค.58 เป็นเงิน 1,291,490.- บาท กำหนด ส่งมอบ 45 วัน ส่งมอบเมื่อวันที่ 14 ต.ค.58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 23 ต.ค.58 - แผนร่างงบประมาณและร่างเอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 25 ต.ค.58 - มีผู้เสนอและพิจารณา 2 ราย (เบ.นิ.ศ. คอมพิวเตอร์ จก, บ.สยาม ทีซี - เทคโนโลยี จก) คณะกรรมการกำหนดร่างซองซอง (TOR) พิจารณา เห็นว่าไม่ต้องปรับปรุง - ประกาศประกวดราคา เลขที่ ๑๒-2/2559 ต.ค.19 ก.พ.59 ตามไปโดย เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.59 ถึง วันที่ 3 มี.ค.59 กำหนดวันแข่งขันซองเมื่อวันที่ 15 มี.ค.59	

ลายมือชื่อ..... *สุวิมล*ผู้รับผิดชอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ สุวิมลพุก)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลายมือชื่อ..... *วิภา*ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกฤษณา จิรวินต์พิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวที่ ที่คิด และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย			ไม่เบิกไป ตามแผน	หมายเหตุ	
			จัดหา โดยวิธี ประกวดราคา/ วิธีอื่นที่ เหมาะสม	ปริมาณ ประกวดราคา/ประกวด ราคาวิธีอื่นที่ เหมาะสม	งบ สัญญา	เงิน จ่าย งบประมาณ หรือเงินนอก (ล้านบาท)	เงิน จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	(/)			(/)
(๒)		(๓) 2. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่ม ศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)	(๔) ประกวดราคา	(๕) -	(๖) -	(๗) -	(๘) -	(๙) -	(๑๐) -	(๑๑) -	(๑๒) -	(๑๓) - แผนร่างงบประมาณและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ทาง เว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-29 ธ.ค. 58 - มีผู้เสนอแบริจาด์ 1 ราย (บริษัท คอมพิวเตอร์ จก) คณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) พิจารณาเห็นว่าไม่คุ้มค่า - ประกาศประกวดราคา เลขที่ ๒๖-1/2559 ต.ว.19 ก.พ.59 ต.ว.19 เอกสารกำหนดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.59 ถึง วันที่ 3 มี.ค.59 กำหนดซื้อหมายเลขที่ 15 มี.ค.59 - มีปัญหาในการกำหนดเงื่อนไขผู้ขายต้องนำแบบฟอร์มยื่นที่เชื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งานไปจากสำนักงาน และทำลายโดยไม่ทราบต่อ สิ่งผิดพลาดตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ พท.(อบ.) ให้อ้างอิง - สัญญาเลขที่ 015/59 ต.ว.29 ธ.ค.58 เป็นเงิน 1,078,560.- บาท กำหนดส่งมอบ 120 วัน ครบกำหนดวันที่ 27 เม.ย.59
		3. การจัดซื้อแบบคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด	พิเศษ	พิเศษ	พิเศษ	29 ธ.ค.58	1,078					

ลายมือชื่อ..... วิไลภพผู้รับผิดชอบ
(นางสาววิไลภพณ์ ขุติวัฒนาภัก)

ลายมือชื่อ..... ทพผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกฤษณา จิรวินัสรัตน)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา ต่อหน่วย	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เบิกไป ตามแผน	หมายเหตุ
					จำนวน ที่สั่งซื้อ	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่า ที่สั่งซื้อ	มูลค่า ที่จ่าย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินนอก (ถ้ามี)		
(๒)	งาน/โครงการ	รายการ (๓) 4. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	(๔) 4 เครื่อง	(๕) สอบราคา	(๖) 18 พ.ย.58	(๗) 29 ธ.ค.58	(๘) -	(๙) 1,052	(๑๐) -	(๑) /	(๑๒) /	(๑๓) - สำนักงาฯ จัดทำโดยซื้อราคา 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประกาศสอบราคา วันที่ 2 ธ.ค.58 กำหนดรับและยื่น ขอสอบราคาวันที่ 14 - 26 ธ.ค.58 เปิดซองซองราคาวันที่ 27 ธ.ค.58 มีผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา 3 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นซอง ประกาศยกเลิก การสอบราคาวันที่ 29 ธ.ค.58 - ตก. พบทรนของแพงและปรับปรุงแก้ไขกำหนดส่งมอบจาก 60 วัน เป็น 90 วัน และเห็นชื่อกำหนดการส่งมอบของที่ไว้ระบบจัดการฐานข้อมูล พร้อม License - สำนักงาฯ สอบราคาครั้งที่ 2 ประกาศสอบราคาวันที่ 3 ธ.ค.58 กำหนดรับและยื่นซอง 18 - 30 พ.ย.58 เปิดซองสอบราคา 1 ธ.ค.58 มีผู้เสนอราคา 3 ราย เสนอราคาตามเงื่อนไขที่กำหนด บ.พีริโอ แอคเซส ๓๓ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,052,880.- บาท - สัญญาวันที่ 01/6/59 ธ.ค.29 ธ.ค.58 เป็นเงิน 1,052,800.- บาท กำหนดส่งมอบ 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 มี.ค.59

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ ชูสีวิมลกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์ถิตย์)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 หน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ สิ้น และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย			ไม่เบิกไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จัดทำ โดยวิธี	ประกาศ ประกวดราคา หรือวิธีอื่นที่กระทำได้ (รับซื้อบ/ด)	งบภายใน สัญญา (รับซื้อบ/ด)	การส่งมอบ (รับซื้อบ/ด)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินนอกงบ (ล้านบาท)	เบิกไป ตาม (/)		
1	แผนงาน พัฒนาระบบ ดิจิทัล ผลิต จัดซื้อสถิติ กิจกรรม จัดทำข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการสำรวจ	(๓) ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ระบบทุก (คิดจล) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบครบถ้วน พร้อมส่งค่าไปเบอร์กลาส (ทั้งหมดของเดิม)	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวน สัญญา (รับซื้อบ/ด)	งบภายใน สัญญา (รับซื้อบ/ด)	การส่งมอบ (รับซื้อบ/ด)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินนอกงบ (ล้านบาท)	เบิกไป ตาม (/)	(/)	(๑๓) - ประกาศประกวดราคาวันที่ 1/2/59 ราว.19 ๓.๕8 กำหนดรับและยื่น ของมอบราคาวันที่ 19 ๓.๕8 - 4 พ.ย.58 เปิดซองมอบราคาวันที่ 5 พ.ย.58 - สัญญาเลขที่ 001/2559 ราว.13 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 ๓.๕8 เงินเงิน 914,000.- บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 22 ๓.๕8

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวกฤษณา จิรวัดโนสถิตย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ ฐิติวัฒนกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าผูกพัน ที่คืน และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย	เงินไม่จ่าย ตามแผน	เงินไม่ ตามแผน	หมายเหตุ	
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้	ประกาศซองราคา/ ประกาศราคาประกวด ราคาวิธีอื่นที่การอื่น	ลงนามใน สัญญา					การส่งมอบ
1	แผนงาน พัฒนาระบบ ดิจิทัล ผลผลิต ข้อมูลสถิติ กิจกรรม จัดทำข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการวาง	(๒) ค่าผูกพันที่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบ รวมรวม (เดิม) ขนาด 1 คัน ซื้อมือถือ 4 ชื่อ แบบตั้งโต๊ะแบบ พร้อมเสาค่าไปรษณีย์ (พบแท็บเล็ต)	(๔) 1 คัน	จัดทำ ครบราคา	3 พ.ย.58	26 พ.ย.58	9 ธ.ค.58	0.91	(๔) (๕)	(๑๐) (๑๑)	(๑๒) (๑๓)	- ประกาศซองราคาเลขที่ 1/2559 ต.ว.3 พ.ย.58 กำหนดรับและยื่น ซองประกวดวันที่ 3 - 16 พ.ย.58 เปิดซองประกวดวันที่ 17 พ.ย.58 มีการปรับแก้ไขเอกสารแบบที่ซองประกวดเมื่อวันที่ 10 พ.ย.58 ให้มีผู้เข้า เสนอราคาได้หลายราย) - สัญญาเลขที่ 001/2559 ต.ว.26 พ.ย.58 กำหนดส่งมอบ 30 วัน ครบกำหนดวันที่ 25 ธ.ค.58 เป็นเงิน 910,000.- บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ จุฬวิวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณภัณฑ์ ที่คืน และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา	ประกาศขอราคา/ประกาศราคาประกวดราคา/วิธีอื่นที่ทางบริษัท	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
1	แผนงาน พัฒนาระบบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ดิจิทัล ผลผลิต ข้อมูลสถิติ กิจกรรม จัดทำข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการสำรวจ	รายการ (๓) ค่าคุณภัณฑ์ คุณภัณฑ์ระบบและแผนผัง ระบบทุก (สิ่งต) ขนาด 1 คัน ชั้นเดียว 2 ล้อ แบบพับเก็บได้ พร้อมถังใส่ไฟเบอร์กลาส (พจนานุกรม)	จำนวน (หน่วยนับ) 1 คัน	จัดหา โดยวิธี สอบราคา	ประกาศขอราคา/ประกาศราคาประกวดราคา/วิธีอื่นที่ทางบริษัท (รับเดือนปี) (๖) 6 พ.ย.58	ลงนามในสัญญา (รับเดือนปี) (๓) 24 พ.ย.58	การส่งมอบ (รับเดือนปี) (๔) 2 ธ.ค.58	เงินงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) (๑๐) -	เงินงบประมาณ (ล้านบาท) (๑๑) 0.762	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	(๑๓) - ประกาศขอราคาเลขที่ 2/2558 ธ.ค. 58 กำหนดวันและยื่นของสอบราคาวันที่ 6 - 19 พ.ย.58 เปิดซองสอบราคาวันที่ 20 พ.ย.58 - สัญญาเลขที่ 2/2559 ธ.ค. 58 กำหนดส่งมอบ 30 วัน ครบกำหนดวันที่ 24 ธ.ค.58 เป็นเงิน 762,000.- บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ จุฬิวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	ยังไม่ไป ตามแผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศขอรับ ประกวดราคา ราคาวิธีอื่นที่นอกเหนือ (รับเงินบาท)	ลงนามใน สัญญา (รับเงินบาท)	การส่งมอบ (รับเงินบาท)	เงิน งบประมาณ (รับเงินบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (รับเงินบาท)
1	แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล ผลิต ซอฟต์แวร์ กิจกรรม จัดทำข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการสำรวจ	(๒) คำครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานและของส่ง มอบทุก (คิด) ขนาด 1 คัน ขึ้นเคลื่อน 2 ล้อ แบบคันเบ็ดแคบ พร้อมถังน้ำไฟเบอร์กลาส (ทนทานของจีน)	(๔) 1 คัน	(๕) สอบราคา	(๖) 18 ก.ย.๕๘	(๗) 16 ก.ย.๕๘	(๘) 30 ก.ย.๕๘	(๙) 0.789	(๑๐) -	(๑๑) -	(๑๒) -	(๑๓) - ประกาศขอรับราคา 283/2558 ทว.18 ก.ย.๕๘ กำหนดรับและยื่น ของลดราคารวันที่ 18 - 30 ก.ย.๕๘ เปิดซองซองราคาวันที่ 1 ต.ค.๕๘ - สัญญาเลขที่ 006/2559 ทว.16 ต.ค.๕๘ กำหนดส่งมอบ 30 วัน ครบกำหนดวันที่ 15 พ.ย.๕๘ เป็นเงิน 789,000.- บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 30 ต.ค.๕๘ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 2 พ.ย.๕๘

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวกฤษณา จิรวินัสติชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ ขลิวงามกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่คืน และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เงินคงไม่ ตามแผน	หมายเหตุ		
			จัดหา โดยวิธี	ประเภทสหภาพ/ ประกวดราคา/ประกาศ ราคารับจ้าง/กรอซิงส์ (รับเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (รับเดือนปี)	การส่งมอบ (รับเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	เป็นไปตาม แผน (/)			(/)	
1	(๒) แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล ผลิตสื่อ ข้อมูลสถิติ กิจกรรม จัดทำข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการสำรวจ	(๓) ค่าคุณลักษณะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ ระบบทุก (พีซี) ขนาด 1 คัน ขึ้นเครื่อง 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ พร้อมพลาสมาเบอร์เกส (ทดแทนของเดิม)	(๔) จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวน 1 คัน	สัญญา ครบเวลา	6 ต.ค.58	3 พ.ย.58	17 ต.ค.58	0.811	(๑๐) -	(๑๑) -	(๑๒) -	(๑๓) - ประกาศขอรับราคาวันที่ 1/2558 ต.ค.58 กำหนดรับและยื่นของ วันที่ 6-21 ต.ค.58 เปิดซองซองราคาวันที่ 22 ต.ค.58 - สัญญาเลขที่ 1/2559 ต.ค.58 กำหนดส่งมอบ 45 วัน ครบกำหนดวันที่ 18 ต.ค.58 เงินเงิน 811,000.- บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 17 ต.ค.58 เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 21 ต.ค.58

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกฤษณา จิรวินัสตินันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ สุทธิวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย			ไม่เบิก ตามแผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ ใบสั่งซื้อ	ประกาศซองราคา/ ประกาศราคา/ประกาศ ราคาวิธีอื่นที่กรมบัญชี (รับเดือนปี)	ลงนาม สัญญา (รับเดือนปี)	การส่งมอบ (รับเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินนอก (ล้านบาท)			เป็นไป ตาม (/)
1	แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล ผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรม จัดทำข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการสำรวจ	(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ทดแทนของเดิม)	(๔) 1 คัน	(๕) สอบราคา	(๖) 12 ต.ค.๕8	(๗) 4 พ.ย.๕8	(๘) 30 พ.ย.๕8	(๙) 1,257	(๑๐) -	(๑๑) /	(๑๒) -	(๑๓) - ประกาศซองราคาเลขที่ 61/2558 ต.ค.๕8 กำหนดรับและยื่นซอง วันที่ 12-22 ต.ค.๕8 เปิดซองซองบราหาวันที่ 26 ต.ค.๕8 - สัญญาเลขที่ 3/2559 ต.ค.๕8 ครบกำหนดส่งมอบ 25 ต.ค.๕8 เงินเงิน 1,257,500.- บาท ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ย.๕8 เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 16 ต.ค.๕8

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวกฤษณา จิรวินน์สถิตย์)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ ขุสีวัฒนกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ